



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Dodatek č. 6**  
**ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY**  
**(P+R)**  
**Název zakázky:**  
**„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-4159/2017

ISPROFOND: 5813520017

a

**Společnost Bohumín**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

jejímiž účastníky jsou:

**1. AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616,

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

jako **vedoucí účastník společnosti „Společnost Bohumín“**

a

## 2. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČ: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

a Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

jako **další účastník společnosti „Společnost Bohumín“**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 124-PVO/2017

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 2 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2 ..... + 30.902.205,79 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

#### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ..... 427.300.771,84 Kč*

*Změna Ceny Díla dle dodatku č. 6 ..... + 30.902.205,79 Kč*

***Cena Díla bez DPH celkem ..... 458.202.977,63 Kč***

**slovy: čtyři sta padesát osm miliónů dvě stě dva tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých a 63/100.**

*Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.“*

### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku

nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rozpis Ceny Díla a tabulka Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 6, které nahrazují Rozpis Ceny Díla a tabulku Rekapitulace ceny díla obsažené v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL č. 2.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento dodatek je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne 3. 4. 2020

V Praze dne 27. 2. 2020

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.  
na základě plné moci  
za oba společníky Společnosti Bohumín

## Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu 860 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 458.202.977,63 Kč**

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):

**Smluvní cena za P bez DPH 13.840.230,00 Kč**

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):

**Smluvní cena za AD bez DPH 842.800,00 Kč, tj. 980 Kč/hod**

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):

**Smluvní cena za RS bez DPH 443.519.947,63 Kč**

Název stavby:

## Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín

Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 6

Číslo	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po dodatku č.6	ZL č.2	Více práce	Méně práce	Rozpočet dle dodatku č.6
PS 92-28-01.11	žst. Bohumín, definitivní SZZ	233 339 403,00	233 339 403,00				233 339 403,00
PS 92-28-01.12	žst. Bohumín Vrbice, úprava SZZ	25 357 921,00	25 357 921,00				25 357 921,00
PS 92-14-02.1	Žst. Bohumín, místní kabelizace - směr Vrbice, Dětmarov	26 037 516,00	26 037 516,00				26 037 516,00
PS 92-14-10.1	Žst. Bohumín, úprava dálkové kabel. DOK, TK	9 970 094,00	9 970 094,00				9 970 094,00
PS 92-14-11	Žst. Bohumín, úprava kabelizace ČD-Telematika a.s.	1 756 944,00	1 756 944,00				1 756 944,00
PS 92-14-12.1	Žst. Bohumín, úprava a dopl.přenos. Syst. a TDS	4 313 490,00	4 313 490,00				4 313 490,00
PS 92-14-04.1	Žst. Bohumín, sdělovací zařízení	1 767 434,00	1 767 434,00				1 767 434,00
PS 92-14-05.1	Žst. Bohumín, EPS	715 599,00	715 599,00				715 599,00
PS 92-14-06.1	Žst. Bohumín, EZS	649 079,00	649 079,00				649 079,00
PS 92-14-08.1	Žst. Bohumín, ITZ	1 534 077,00	1 534 077,00				1 534 077,00
PS 92-14-03.1	Žst. Bohumín, rozhlasové zařízení	405 676,00	405 676,00				405 676,00
PS 92-14-07.1	Žst. Bohumín, informační zařízení	700 977,00	700 977,00				700 977,00
PS 92-14-13.1	Žst. Bohumín, úprava DDTS ŽDC	6 301 453,00	6 301 453,00				6 301 453,00
PS 03-14-31	Žst. Bohumín, kamerový systém	7 967 095,00	7 967 095,00				7 967 095,00
SO 92-17-09.11	Žst. Bohumín, železniční svršek	33 973 468,00	<b>41 398 804,13</b>	2	30 902 205,79		72 301 009,92
SO 92-17-09.12	Žst. Bohumín, železniční svršek dtz IS DKV	9 917 922,00	<b>5 768 968,71</b>				5 768 968,71
SO 92-15-01.1	Žst. Bohumín, ústř.stav. budova-stavební část	8 209 870,00	8 209 870,00				8 209 870,00
SO 92-15-01.2	Žst. Bohumín, úpravy výpravní budovy	1 045 410,00	1 045 410,00				1 045 410,00
SO 92-06-04.1	Žst. Bohumín, úpr. rozvodů nn,vn, a vo, SŽDC s.o.	19 639 450,00	19 639 450,00				19 639 450,00
SO 92-06-04.2	Žst. Bohumín, úpr. rozvodů nn, vn, a vo ČD a.s.	4 652 740,00	4 652 740,00				4 652 740,00
SO 92-06-06.1	Žst. Bohumín, úprava ovládání DOÚO z ÚS	1 325 478,00	1 325 478,00				1 325 478,00
SO 92-06-08.1	Žst. Bohumín, úprava el. Ohřevu vyhýbek - EOv	2 147 687,00	2 147 687,00				2 147 687,00
SO 03-06-51.2	Žst. Bohumín, dálkové ovládání osvětlení	280 560,00	280 560,00				280 560,00
SO 92-01-19.1	Žst. Bohumín, úprava kolejnění vodivých konstrukcí	4 698 100,00	4 698 100,00				4 698 100,00
01	Všeobecné položky	2 633 916,00	2 633 916,00				2 633 916,00
02	Projekt stavby	13 840 230,00	13 840 230,00				13 840 230,00
03	Autorský dozor	842 800,00	842 800,00				842 800,00
<b>CELKEM</b>		<b>424 024 389,00</b>	<b>427 300 771,84</b>		<b>30 902 205,79</b>		<b>458 202 977,63</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 705818

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d90bd3e4-2a1e-49d2-a882-76d7503f56d6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.04.2020 10:09:01



1952bdc1-20c5-49f6-a40c-ba35861c30e7