



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace k umístění mobilních datacenter č.j. 2019/047 NAKIT ze dne 29.5.2019

(dále jen „Dodatek“)

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322

bankovní spojení

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

DCI Czech a.s.

se sídlem Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, Hostivař

IČO: 04501624

DIČ: CZ04501624

zastoupen:

[REDACTED] [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městského soudem v Praze oddíl B vložka 21039

bankovní spojení

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 14.3 smlouvy o dílo na zpracování Projektové dokumentace k umístění mobilních datacenter č.j. 2019/047 NAKIT ze dne 29.5.2019 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany dne 29.5.2019 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět a účel je definovaný v čl. 1 ve spojení s přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „Dílo“). Dílo má být provedeno pod

názvem „Projekt mobilních datacenter“ v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Olšanská 4 (dále jen „Projekt“), jehož realizaci zabezpečuje Objednatel na základě požadavku svého zakladatele, Česká republika – Ministerstvo vnitra (dále jen „MV ČR“). Veškeré změny technických parametrů a podkladů nutné pro řádné plnění Smlouvy je Objednatel povinen projednat na řídicím výboru Projektu.

- 1.2 V souladu s čl. 1 odst. 1.2 je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu od účinnosti Smlouvy tj. od 30.5.2019, poskytnout Zhotoviteli veškeré nezbytné podklady potřebné pro řádné a včasné provedení Díla. V souladu s čl. 8 odst. 8.1 bod 3 byl Zhotovitel povinen včas požádat Objednatele o poskytnutí potřebné součinnosti za účelem řádného plnění Smlouvy.
- 1.3 Objednatel potvrzuje, že byl Zhotovitelem písemně dne 21.6.2019 písemně, na základě předchozího ústního jednání, vyzván k dodání podkladů nezbytných pro řádné plnění Smlouvy.
- 1.4 Dne 26.6.2019 proběhlo, bez osobní účasti Zhotovitele, zasedání řídicího výboru Projektu za účelem projednání problematiky Projektu, jehož výstupem byla změna dispozice umístění kontejnerů, řešení napájení (a tím i parametrů kontejnerů). Zápis ze zasedání řídicího výboru Objednatel dne 28.6.2019 doručil Zhotoviteli k zohlednění v rámci plnění Smlouvy.
- 1.5 Objednatel prohlašuje, že dne 10.7.2019 byla ze strany MV ČR odsouhlasena specifikace mobilních kontejnerů, a tím i dodány veškeré podklady nutné dle čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy potřebné pro zpracování požadovaných dokumentů Díla, vč. hlukové studie. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré podklady pro řádné plnění Smlouvy od Objednatele dne 10.7.2019 obdržel a Objednatelem tak byla splněna povinnost v souladu s čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně termínu realizace Díla sjednaného článkem 4 odst. 4.1 Smlouvy, a proto se věta první v článku 4 odst. 4.1 Smlouvy mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 10.9. 2019 po nabytí účinnosti této Smlouvy.“

- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně třetí věty v čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy, a to následovně:

„Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 17.8.2019 předložit Objednateli zjednodušený návrh Projektové dokumentace tak, aby tento dokument mohl sloužit jako podklad pro zahájení řízení pro získání vyjádření správců sítí a dotčených orgánů objednatelům a nejpozději do 10.9.2019 předložit finální Projektovou dokumentaci pro účely připomínkového řízení ze strany Objednatele.“

- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně čtvrté věty v čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy, a to následovně:

„Předání zjednodušeného návrhu Projektové dokumentace bude realizováno v elektronické podobě na adresu kontaktní osoby Objednatele dle článku 6 odst. 6.1.“

Prezentace závěrů a předání zjednodušeného návrhu Projektové dokumentace v listinné podobě proběhne 31.8.2019.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neupravená tímto Dodatkem zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek bude oběma Smluvními stranami podepsaný prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha – zápis se zasedání řídicího výboru ze dne 26.6.2019.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

[Redacted signature block]

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

V Praze dne

[Redacted signature block]

DCI Czech a.s.

V Praze dne

Digitálně podepsal
[Redacted signature block]

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.