

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika – Okresní soud v Mělníku
Krombholcova 264, 276 01 Mělník
IČO: 00024546
DIČ: není plátcem DPH
č.ú.: [REDAKCE]
jejímž jménem jedná: Mgr. Oldřich Kajzr, předseda soudu
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

INTO-SERVIS s.r.o.
Areál Chemopetrol a.s., 436 70 Litvínov Záluží 1
IČO: 63149150
DIČ: CZ63149150
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4.12.2019

I.
Předmět dodatku


1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 4.12.2019 (dále jen „Smlouva“), a to o úpravu doby plnění.
2. Předmětem tohoto Dodatku je posunutí doby plnění, a to do **30.4.2020** s ohledem na usnesení Vlády České republiky č. 215 ze dne 15.3.2020, o přijetí krizového opatření, vydaného v návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 214 ze dne 12.3.2020, kterým byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /SARS Co V-2/.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

V Mělníku dne 30.3.2020

Za obje
Mgt. O



V Litvínově dne 30.3.2020

Za zhotovitele:

Ing. Marek Opatrný

