



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Adamov - Blansko, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3496/2018**

ISPROFOND: 5623120004

a

následující **společníci** společnosti o názvu

Společnost SUBO-PRODEX o. s. pro DSP+AD „Adamov-Blansko, BC“

založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 18.7.2018 podle ust. § 2716 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., Občanský zákoník:

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela** – jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **18056/18**

a

Společník 2:

PRODEX spol. s r.o., organizační složka

se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 01 76 12 00 DIČ: CZ683286704

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 76169

jejímž jménem jedná: Ing. Lubomír Turinič, jednatel
Dr. Ing. Ján Bušovský, jednatel

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Peter Lastovecký

Korespondenční adresa:

PRODEX spol. s r.o., organizační složka,
V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

(společník č. 2 je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD „Adamov-Blansko, BC“** (založené společenskou smlouvou ze dne 18.7.2018 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Adamov - Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 12.10.2018.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je upřesnění rozsahu technického řešení na základě provedení geotechnického průzkumu. V rámci tohoto upřesnění došlo se souhlasem zástupce investora k zvětšení rozsahu stavby nad rámec zadávacích podmínek, Záměru projektu a úpravě rozsahu stanoveného dodatkem č. 1. Podrobný popis změn je popsán v příloze č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2.

- 1.2 Dodatečné práce byly oceněny ve výši 581.604,- Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a DUR a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP, DUR a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:.....</i>	<i>115.756.143,- Kč</i>
<i>Změna dle Dodatku č. 2:.....</i>	<i>581.604,- Kč</i>
<i>Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2:.....</i>	<i>116.337.747,- Kč</i>

*slovy: **jednošestnáctmilionůtřicetřicetsedmtisícšestsetčtyřicetsedm korun českých***

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo u 4. Dílčí etapy k doplnění plnění o dodatečné práce dle dodatku č. 2.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

- 3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2
Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2
- 3.5 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 7.4.2020

V Brně dne 5.3.2020

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD „Adamov-Blansko, BC“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a PRODEX spol. s r.o., organizační složka

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 1
Specifikace Díla
ve znění dodatku č. 2

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zajištěna i DUR, dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položky 1 (1.1 – 1.11), 6 a 7. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce dle dodatku č. 1

Objekty přidané oproti ZP	
Název	Vysvětlení provedených změn
Most v km 172,229	Z důvodu změny řešení nástupiště v Adamově zastávka na ostrovní ja nově navržena přestavba mostu v km 172,229, z kterého bude přístup na nástupiště pomocí schodiště. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Most v km 172,372	Z důvodu změny řešení nástupiště v Adamově zastávka na ostrovní ja nově navržena přestavba mostu v km 172,372, z kterého bude přístup na nástupiště pomocí rampy. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Nová zárubní zeď od km 172,352 do km 172,468 vlevo	Nová zárubní zeď v km 172,352-172,468 z důvodu změny kolejového řešení v zastávce Adamov. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Sanace skalního svahu od km 173,120 do km 173,240 (kol. č.1)	Sanace skalního svahu, které byl na základě prohlídky a geotechnického průzkumu spol. GeoTec-GS, a.s. navržen na sanační opatření (síťování, záchytné ploty apod.). Jedná se o skalní svah mimo rozsah zadání stavby
Stavební úpravy účelové komunikace u mostu ev. km 172,229	Úpravy komunikace z důvodu přestavby a zvětšení světlosti mostu v km 172,229. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Přístupový chodník pod mostem v ev. km 172,229	Přístupový chodníky pro přístup cestujících na nástupiště (pod mostem v km 172,229). Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Dešťová kanalizace pod mostem v ev. km 172,229	Oprava odvodnění mostu v km 172,229 včetně vodorovné kanalizace pod mostním objektem. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Plnohodnotný kamerový systém (V ZP požadována pouze příprava)	Po přepnutí trati na DOZ musí být na zastávkách instalován kamerový systém. S ohledem na vyloučení pozdějších zásahů do nového stavebního řešení bylo rozhodnuto kamerový systém realizovat v této stavbě.
Optický kabel 72vl. - změna a navýšení počtu přeložek	Z prověření kapacity stávajícího optického kabelu a požadavků na přenosovou schopnost v novém stavu vyplynula nedostatečnost kapacity. Bude navržen nový optický kabel s počtem 72 vláken.

Rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce dle dodatku č. 2

Adamov - Blansko, BC - Objekty přidané oproti ZP	
Název	Vysvětlení provedených změn
Sanace skalního svahu od km 174,400 do km 174,560 (kol. č.2)	Sanace skalního svahu, které byl na základě prohlídky a geotechnického průzkumu spol. GeoTec-GS, a.s. navržen na sanační opatření (síťování, záchytné ploty apod.). Jedná se o skalní svah mimo rozsah zadání stavby
Sanace skalního svahu od km 176,680 do km 176,720 (kol. č.1)	Sanace skalního svahu, které byl na základě prohlídky a geotechnického průzkumu spol. GeoTec-GS, a.s. navržen na sanační opatření (síťování, záchytné ploty apod.). Jedná se o skalní svah mimo rozsah zadání stavby

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla
 ve znění dodatku č. 2

- Cena za zpracování DUR, DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DUR a DSP

Pol ožk a	Popis	Měrná jednot ka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1.	Zpracování DUR pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. <i>Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ.</i>	hod			56.000,- Kč
1.1	Železniční spodek a svršek 19 % z ceny za zpracování DUR	hod			10.640,- Kč
1.2	Nástupiště 0,5 % z ceny za zpracování DUR	hod			280,- Kč
1.3	Mosty, propustky a zdi 33 % z ceny za zpracování DUR	hod			18.480,- Kč
1.4	Přeložky inženýrských sítí 0,5 % z ceny za zpracování DUR	hod			280,- Kč
1.5	Železniční tunely 32 % z ceny za zpracování DUR	hod			17.920,- Kč
1.6	Přeložky inženýrských sítí, potrubní vedení 0,2 % z ceny za zpracování DUR	hod			112,- Kč
1.7	Pozemní stavební objekty 0,8 % z ceny za zpracování DUR	hod			448,- Kč
1.8	Protihlukové objekty 3 % z ceny za zpracování DUR	hod			1.680,- Kč
1.9	Silnoproudá zařízení včetně DŘT, NS TV 5 % z ceny za zpracování DUR	hod			2.800,- Kč
1.10	Sdělovací a zabezpečovací zařízení 4 % z ceny za zpracování DUR	hod			2.240,- Kč
1.11	Trakční zařízení 2 % z ceny za zpracování DUR	hod			1.120,- Kč
2	Zpracování dokumentace ve stupni DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			72.845.432,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu	hod			1.969.955,- Kč

	přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			4.944.148,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			4.027.318,- Kč
6	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			20.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			2.500,- Kč
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			600.000,- Kč
9	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			12.000,- Kč
Celkem za základní služby:					84.477.353,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Pol ožk a	Popis	Měr ná jedn otka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			72.000,- Kč
11	Geodetické práce	kpl			2.472.074,- Kč
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			1.075.000,- Kč
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			12.231.935,- Kč
14	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			221.600,- Kč
15	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			6.587.838,- Kč
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			550.000,- Kč
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			67.200,- Kč
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			28.000,- Kč
19	Aktualizace ZP	hod			72.000,- Kč
19	<u>Práce zařazené dodatkem č. 1 k SOD</u>	hod			4.429.143,- Kč

a				
19	<u>Práce nově zařazené dodatkem č. 2 k SOD</u>	hod		581.604,-Kč
b				
Celkem za dodatečné služby:				28.388.394,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Pol očk a	Popis	Mě r ná jedn otka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle Zadávací dokumentace	hod			3.472.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "31" měsíců) v celkovém počtu 4.960 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>116.337.747,- Kč</u>	<u>24.430.926,87,- Kč</u>	<u>140.768.673,87,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DUR</u>		
<u>78.500,- Kč</u>	<u>16.485,- Kč</u>	<u>94.985,- Kč</u>
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>112.787.247,- Kč</u>	<u>23.685.321,87,- Kč</u>	<u>136.472.568,87,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>3.472.000,- Kč</u>	<u>729.120,- Kč</u>	<u>4.201.120,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUR, DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa DSP</u>	<u>21.555.300,- Kč</u>	<u>26.081.913,- Kč</u>
<u>2.a) Dílčí etapa DSP</u>	<u>25.984.443,- Kč</u>	<u>31.441.176,03,- Kč</u>
<u>2.b) Dílčí etapa DUR</u>	<u>78.500,- Kč</u>	<u>94.985,- Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa DSP</u>	<u>43.110.600,- Kč</u>	<u>52.163.826,- Kč</u>
<u>4. Dílčí etapa DSP</u>	<u>22.136.904,- Kč</u>	<u>26.785.653,84,- Kč</u>
<u>5. Výkon autorského dozoru</u>	<u>3.472.000,- Kč</u>	<u>4.201.120,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>116.337.747,- Kč</u>	<u>140.768.673,87,- Kč</u>

Příloha č. 5

**Harmonogram plnění
ve znění dodatku č. 2**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace ve výši: 21.555.300,- Kč)	Provedení podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>2.a) Dílčí etapa</u>	13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace ve výši: 25.984.443,- Kč)	Technické řešení k odsouhlasení specialisty Objednatele., včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP. Dodatečné práce dle dodatku č. 1.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>2.b) Dílčí etapa</u>	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (3. dílčí fakturace ve výši 78.500,- Kč)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (4. dílčí fakturace ve výši: 43.110.600,- Kč)	DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>4. Dílčí etapa</u>	1 měsíc po ukončení připomínkového řízení na pokyn investora (konečná fakturace ve výši: 22.136.904,- Kč)	Odevzdání DSP, včetně kompletní dokladové části a podání vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení Dodatečné práce dle dod. č. 2: <ul style="list-style-type: none"> • Sanace skalního svahu od km 174,400 do km 174,560 (kol. č.2) • Sanace skalního svahu od km 176,680 do km 176,720 (kol. č.1) 	Předávací protokol k dané dílčí etapě; Kopie žádosti pro vydání stavebního povolení předaná objednateli

<u>5. Dílčí etapa</u>	31 měsíců (předpoklad 2/2021 - 9/2023) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 31 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 9/2023</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 706006

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9aa157c5-b018-4794-b16a-6fb001407058

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2020 11:06:01



a0f4c65b-60f8-4087-b567-303469b669c3