



MUHTP004MT86

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne: 11.11.2019

uzavřený mezi

Objednatel:

Město Horešovský Týn

IČO: 00253383

DIČ: CZ00253383

sídlem: náměstí Republiky 52
346 01 Horešovský Týn, zastoupený: Ing. Josefem Holečkem, starostou města

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

FINÁL KOM s.r.o.

IČ: 02877155

DIČ CZ02877155

se sídlem: Kocourov 36, 339 01 Mochtín
zastoupený: Vladimír Hájek, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 11.11.2019 je uzavřen na základě vzájemné dohody obou stran.

I.

Předmět dodatku:

Smluvní strany se ve smyslu čl. II. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 11.11.2019 dohodly na změně termínu dokončení díla „Horešovský Týn, rekonstrukce Jelení ulice II. etapa“.

II.

Dodací lhůta;

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu se Smlouvou o dílo takto:

Zahájení: listopad/2019

Dokončení stavby: do 30.4.2020

ni.

Cena díla:

Smluvní strany se dohodly, že se cena díla navyšuje na částku: **1.507.135,48,- Kč bez DPH**

IV.

Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Kocourov dne 12.3.2020

Horšovský Týn dne 9.4.2020

Zhotovitel:

Objednatel:

FINÁL KOM s.r.o., Kocourov 36
zastoupené: jednatel společnosti Vladimír Hájek

Město Horšovský Týn
zastoupené: starostou Ing. Josefem Holečkem

Vladimír Hájek
jednatel společnosti

Ing. Josef Holeček
starosta města Horšovský Týn