

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-015 ze dne 29.10.2019**  
(SMVS: 107V751003812)

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED]

[REDACTED] zástupce ředitele – vedoucí oddělení řízení  
investic odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým  
majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]  
(technický dozor objednatele)

[REDACTED]  
(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

[REDACTED]  
(vedoucí oddělení investic Pardubice)

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**FAKO spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433

Sídlo: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

IČO: 181 88 711

DIČ: CZ18188711

Zastoupená: [REDACTED] jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: --

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 3785QAJ

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-015 ze dne a s účinností 29. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne a s účinností 27.3.2020 na zhotovení díla – stavby „**Moravská Třebová - kinosál - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

## **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je **úprava předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, činností a dodávek, bez jejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému dokončení díla dle smlouvy.

## **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1 článku 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“).

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**2.2.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 - 9 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 2 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 245.522,82 Kč vč. DPH (202.911,42 Kč bez DPH, 42.611,40 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení o:**

+ **245.522,82 Kč vč. DPH (202.911,42 Kč bez DPH, 42.611,40 Kč 21% DPH)**

**2.3.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**12 597 130,05 Kč bez DPH**

(slovy: dvanáct milionů pět set devadesát sedm tisíc jedno sto třicet korun českých pět haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2.645.397,31 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 15.242.527,36 Kč**

(slovy: patnáct milionů dvě stě čtyřicet dva tisíc pět set dvacet sedm korun českých třicet šest haléřů včetně DPH).

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 2.

## **Článek 3 Zvláštní ustanovení**

**3.1.** Dodatek na změnu termínu v souvislosti s provedením víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku č.2 byl uzavřen dne 27.3.2020.

#### **Článek 4 Závěrečná ustanovení**

- 4.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1 - Změnové listy víceprací č. 1 - 9 vč. rozpočtů - počet stran: 36  
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 4.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 4.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č.2.
- 4.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za objednatele:**

████████████████████  
zástupce ředitele – vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal  
████████████████████

Datum: 2020.04.14  
08:50:35 +02'00'

**Za zhotovitele:**

████████████████████  
jednatelka společnosti  
FAKO spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Digitálně  
podepsal ██████████

Datum:  
2020.04.07  
11:04:13 +02'00'

**„Moravská Třebová - kinosál - rekonstrukce“**  
**Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2019-015 ze dne 29.10.2019 vč. dodatku č. 2**

**Rekapitulace stavby**

**Smlouva o dílo vč. dodatku č.2**

Cena	SoD <sup>1)</sup>	Dodatek č. 2	SoD vč. dodatku č.2
		Vícepráce	
bez DPH	12 394 218,63	202 911,42	12 597 130,05
DPH 21 %	2 602 785,91	42 611,40	2 645 397,31
s DPH	14 997 004,54	245 522,82	15 242 527,36
<b>Celkem</b>	<b>14 997 004,54</b>	<b>245 522,82</b>	<b>15 242 527,36</b>

<sup>1)</sup>Dodatek č.1 změna termínu

