

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby  
ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu  
„Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“  
16TUOIN07

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „objednatel“)

#### Kontaktní osoba příkazce ve věcech technických:

Blanka Šafránková

tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

a

#### Bc. Miloš Nováček

autorizovaná pomoc technická ve stavebnictví a obchodě, dozorování staveb a technologií,  
koordinace BOZP

IČO: 103 67 586

DIČ: CZ 10367586

Starý Plzenec

fyzická osoba podnikající

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „zhotovitel“ nebo „koordinátor BOZP“)

#### Kontaktní údaje zhotovitele:

tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

#### **dodatek č. 1 ke smlouvě**

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizaci stavby s názvem  
„Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“ (dále jen „dodatek č. 1“).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2019 smlouvu na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizaci stavby, kterou se Koordinátor BOZP zavázal za objednatele odborně, na jeho účet, podle pokynů objednatele a v rozsahu smlouvy vykonávat plnění povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizaci stavby s názvem: „Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“, v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace stavby a tím i výkon činnosti BOZP na staveništi trvá dvacet čtyři (24) měsíců a vzhledem ke skutečnosti, že odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby má být zhotoviteli vyplacena až po dokončení stavby, kdy v takovémto dlouhém fakturačním období je pro zhotovitele obtížné svoji činnost financovat, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se mění platební podmínky.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.3. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
  - 3.3 *Zadavatel uhradí odměnu za výkon činností koordinátora BOZP dle této smlouvy na základě koordinátorem BOZP vystavovaných faktur každý jeden (1) měsíc, a to ve výši skutečně odpracovaného, vykazaného a zadavatelem odsouhlaseného celkového počtu hodin provádění výkonu činnosti koordinátora BOZP za období jednoho kalendářního měsíce dle hodinové sazby uvedené v čl. 3.1 této smlouvy. Celková odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP nesmí přesáhnout sjednanou cenu dle čl. 3.1 této smlouvy. První fakturu je koordinátor BOZP oprávněn vystavit po nabytí účinnosti dodatku č. 1, přičemž tato faktura bude zahrnovat počet hodin výkonu činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy po dobu od předání staveniště zhotoviteli stavby do ukončení kalendářního měsíce, který předcházet kalendářnímu měsíci, ve kterém byl tento dodatek č. 1 uzavřen.*
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.4. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.4. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
  - 3.4 *Konečnou fakturu za výkon činnosti koordinátora BOZP je koordinátor BOZP oprávněn vystavit až po dokončení veškerých činností, ke kterým je povinen dle této smlouvy a dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů.*
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní

strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

**Za zadavatele stavby:**

V Plzni dne 14.04.2020

**Za koordinátora BOZP:**

V Plzni dne 09.04.2020

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Bc. Miloš Nováček**