

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1553/2018, uzavřené dne 2.11.2018, podle ust. § 2586 zákona a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, na základě pověření dle bodu 2. usnesení Rady města Přerova č. 1249/34/6/2020 ze dne 26.3.2020
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

tel: mob

email:

(dále jen „objednatel“)

a

2. EPROJEKT s.r.o.

Se sídlem: Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupena: Ing. Michalem Majerem, jednatelem
ve věcech smlouvy Ing. Michalem Majerem, jednatelem
ve věcech technických
IČ: 62361457
DIČ: CZ62361457
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2600165692/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13134

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

tel.: mob:

email:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s články IV, bod 4 a XIII, bod 1 smlouvy dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění, termínů plnění a navýšení ceny díla smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11. 2018, číslo smlouvy objednatele SML/1553/2018, číslo smlouvy zhotovitele ---, mění následovně:

1. Čl. I Předmět smlouvy, odst. 8 smlouvy, ve kterém se:

a) doplňuje bod 8.3. Nové rozdělení stavby na jednotlivé stavební objekty a podobjekty:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 101.1 - Místní komunikace Lipnická - U Výstaviště
SO 101.1.1 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100 - 0,320)
SO 101.1.2 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500)
SO 101.1.3 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,500 - 0,650)
SO 101.1.4 - Stezka pro chodce a cyklisty
SO 101.1.5 - Chodníky a nástupiště BUS
SO 101.2 - Stavební úpravy MK Kopaniny vč. MOK

SO 201 - Most přes náhon Strhanec

SO 301 - Odvodnění komunikací
SO 301.1 - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště
SO 301.2 - Dešťová kanalizace U Výstaviště

SO 401 - Veřejné osvětlení
SO 401.1 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště
SO 401.1.1 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,000 - 0,320)
SO 401.1.2 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500)
SO 401.1.3 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,500 - 0,700)
SO 401.2 - Veřejné osvětlení U Výstaviště, Kopaniny

SO 402 - Přeložka NN (NORSOL s.r.o.)
SO 403 - Rozvody NN
SO 801 - Sadové úpravy

b) ruší text: „V rámci PD bude navržena tato objektová skladba - SO 101 Místní komunikace, SO 180 Přechodné dopravní značení, SO 190 Trvalé dopravní značení, SO 201 Most přes potok Strhanec, SO 301 Odvodnění, SO 311 Úprava vodovodu, SO 312 Úprava tlakové kanalizace, SO 401 Ochrana silového vedení, SO 431 Přeložka veřejného osvětlení a případně další stavební objekty.“

2. Čl. II Místo a doba provedení díla, ve kterém se v odst. 2 mění stanovený termín u položek:

P. č.	Popis části plnění veřejné zakázky:	Stanovený termín:
9.1.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti pro zpracování dokumentace	do 90 kalendářních dní od vydání ÚR
10.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)	do 60 kalendářních dní od vydání SP

Nově stanovené termíny:

P. č.	Popis části plnění veřejné zakázky:	Stanovený termín:
9.1.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti pro zpracování	do 110 kalendářních dní od vydání ÚR

	dokumentace	
10.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)	do 80 kalendářních dní od vydání SP

3. Čl. V Cena díla, ve kterém se cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru při realizaci stavby uvedená v položkovém rozpočtu v odst. 1 ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena dohodou smluvních stran takto:

P. č.	Položka cenové kalkulace	Nabídková cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Nabídková cena v Kč vč. DPH
1.	Inženýrsko - geologický průzkum	52 000	21%	10 920	62 920
2.	Hydrogeologický průzkum	15 000	21%	3 150	18 150
3.	Geodetické zaměření stávajícího stavu	22 000	21%	4 620	26 620
4.	Zaměření inženýrských sítí	7 000	21%	1 470	8 470
5.	Dendrologický průzkum	22 000	21%	4 620	26 620
6.	Zpracování žádosti o souhlas s vynětím půdy ze ZPF dle zákona 334/1992 Sb. v platném znění	14 000	21%	2 940	16 940
7.	Podrobný záborový elaborát	14 000	21%	2 940	16 940
8.1.	Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti pro zpracování dokumentace	620 000	21%	130 200	750 200
8.2.	Výkon související inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (ÚR), vč. zajištění pravomocného povolení	75 000	21%	15 750	90 750
9.1.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti pro zpracování dokumentace	320 000	21%	67 200	387 200
9.2.	Výkon související inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (SP), vč. zajištění pravomocného povolení	35 000	21%	7 350	42 350
10.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)	330 000	21%	69 300	399 300
Celková nabídková cena za zpracování projektové dokumentace a související výkon inženýrské činnosti:		1 526 000	21%	320 460	1 846 460
11.	Výkon autorského dozoru (cena za 1 hodinu)	500	21%	105	605

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu 120 hodin:	60 000	21%	12 600	72 600
Celková nabídková cena za zpracování projektové dokumentace a související výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru v rozsahu 120 hodin	1 586 000	21%	333 060	1 919 060

III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 34. schůzi, konané dne 26.3.2020, usnesením č. 1249/34/6/2020 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne 30. 04. 2020

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Hana Mazochová
náměstkyně primátora

V Přerově

30. 3. 2020

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Michal Majer
jednatel

