

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**ze dne 13. 3 2020**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany

**město Sokolov,**  
se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,  
IČO 00259586,  
zastoupené starostkou Renatou Oulehlovou,  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. č. ú. 521391/0100,  
(dále jen „objednatel“)

a

**BEVAMONT s. r. o.,**  
se sídlem Vítězná 557, 357 09 Habartov  
IČO 02155141,  
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 115-2679690237/0100,  
(dále jen „zhotovitel“)

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 3. 2020.

### **Čl. 1**

#### **Předmět dodatku**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:
- a) ručním vyhloubení rýhy o šířce 0,5 m, hloubce min. 0,9 m a délce 200 m, která bude sloužit pro uložení zemnicí soustavy hromosvodu, přičemž umístění rýhy je zakresleno v příloze č. 1 k této smlouvě,
  - b) zásypu rýhy podle písm. a) vykopanou zeminou spolu se zhutněním a uvedením všech povrchů dotčených výkopem do původního stavu vč. povrchů asfaltových, a to poté, co objednatel zajistí uložení hromosvodu do rýhy prostřednictvím třetí osoby,  
(dále jen „Dílo“).
- 1.2 V průběhu provádění Díla smluvní strany zjistily, že k jeho řádnému provedení je nutné provést některé další práce (tzv. vícepráce), jejichž potřebu nemohly smluvní strany předvídat. Vícepráce spočívaly v:
- a) ručním odstranění betonového podloží v trase výkopu, jehož provedení bylo součástí Díla, a to v délce 50 m, šíři 0,5 m a tloušťce 0,3 m.
  - b) likvidaci materiálu vytěženého při pracích podle písm. a) do přistaveného kontejneru, jeho odvoz a likvidaci v souladu s právními předpisy,  
(dále jen „Vícepráce“).
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla rozšiřuje o Vícepráce.

### **Čl. 2**

#### **Cena a platební podmínky**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Víceprací ve výši 53 287,86 Kč (slovy: padesát devět tisíc osm set sedmdesát tři korun českých a dvacet dva halířů) včetně DPH.
- 2.2 Cena za provedení Víceprací podle předchozího odstavce je pevná, konečná a nejvýše přípustná a je splatná za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

### Čl. 3

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
- 3.3 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu.

V Sokolově dne *6. 4. 2020*

V Habartově dne *13. 3. 2020*

Za objednatele:



Renata Oulehlová  
starostka

Za zhotovitele:



Václav Bešta  
jednatel