



Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. Objednatele 08PU-002024
č. smlouvy Zhotovitele 2017/0202
ze dne 30. 10. 2017

na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce komunikací v ÚK 2018 – PD (I. vlna)“
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

email, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

email, tel.: [redacted]

email, tel.: [redacted]

email, tel.: [redacted]

email, tel.: [redacted]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Sdružením Konsorcium AFSA

zhotovitelem: **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupeným [redacted]

IČO: 453 06 605

DIČ: CZ45306605

zhotovitelem: **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupeným: [redacted]

IČO: 185 84 209

DIČ: CZ18584209

zhotovitelem: **Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.**

se sídlem:

Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 Michle

zastoupeným:

IČO:

618 53 267

DIČ:

CZ61853267

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 10. 2017 prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) č. 08PU-002024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro kompletní opravy komunikací I/9, I/13 a I/27 v Ústeckém kraji.
2. Smlouva byla uzavřena jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na projektové práce, č. Objednatele 01UK-002456.
3. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy, a to na základě výsledků laboratorních zkoušek provedených na stávajících asfaltových vrstvách vozovky stavby *I/13 Pruněřov – Zelená, oprava komunikace*. Tyto laboratorní zkoušky bylo nutné provést na základě vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Výsledky laboratorních zkoušek ukázaly, že ve stávajících asfaltových vrstvách se nachází takové množství polyaromatických uhlovodíků, na základě kterého je nutné přistoupit k úpravě zpracované projektové dokumentace.
4. Změna Smlouvy učiněná tímto Dodatkem č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu ve smyslu § 222, odst. 3 ZZVZ.

Čl. I

Změna Smlouvy

1. Za ustanovení článku I. **Předmět smlouvy, bod 1, odrážka první** se tímto přidává **druhá odrážka** v následujícím znění:

- Úprava projektové dokumentace stavby *I/13 Pruněřov – Zelená, oprava komunikace* tak, aby byla zohledněna vyhláška č. 130/2019 Sb. a minimalizován vliv laboratorních zkoušek na výskyt polyaromatických uhlovodíků ve stávajících asfaltových vrstvách komunikace.

2. Za ustanovení článku II. **Cena za dílo, bod 1., písm. a.** se tímto přidává **písm. b. a písm. c.** v následujícím znění:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	4 595 634,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 (ZBV č. 1)	155 600,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	4 751 234,00 Kč
DPH 21%:	997 759,14 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 s DPH:	5 748 993,14 Kč

3. Ustanovení **článku II. Cena za dílo, bod 4.** se tímto mění následujícím způsobem:

Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je:

[REDACTED]

4. Za poslední ustanovení **článku III. Doba a místo plnění, bod. 1.** se tímto přidává následující:
komunikace I/13 Pruněrov – Zelená:
- Koncept čistopisu vč. investorského rozpočtu do 45 dnů od výzvy k zahájení činnosti;
 - Čistopis vč. Zapracovaných připomínek do 21 dnů od výzvy k zahájení činnosti.
5. K **Příloze č. 1 Smlouvy** se tímto přidává Tabulka č. 8 a Tabulka č. 9, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Chomutově

09-04-2020

dne:

za Zhotovitele

Sdružení Konsorcium AFSA

V Praze

- 7 -04- 2020

dne:

Příloha č. 1

Tabulka č. 8

Úprava PDPS akce I/13 Pruněřov - Zelená + Technická pomoc (TP) + autorský dozor (AD)				
Rekonstrukce komunikací v ÚK 2018 (I. vlna)				
Název položky	m.j.	Počet m.j.	Cena za m.j. [Kč]	Cena celkem [Kč]
Úprava PDPS + TP	■	■	■	■
Autorský dozor	■	■	■	■
Cena celkem bez DPH				155 600
DPH 21 %				32 676
Cena celkem s DPH 21 %				188 276

Tabulka č. 9

Úprava PDPS akce I/13 Pruněřov - Zelená + Technická pomoc (TP) + autorský dozor (AD)	
Celková cena za dílo [v Kč]	
Cena za dílo bez DPH	4 750 964,00
DPH 21 %	997.702,44
Cena za dílo včetně DPH 21 %	5.748.666,44