



MC05X013OMB9

č.0051/4/OMI/18

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 0051/0/OMI/18

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** **Raeder & Falge s.r.o.**
se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
zastoupená: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou
IČO: 28714989
DIČ: CZ28714989
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 0051/0/OMI/18 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.8.2019, dodatku č. 2 ze dne 13.12.2019 a dodatku č. 3 ze dne 31.1.2020 na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 48 225 258,82,- Kč bez DPH, tj. 58 352 563, 17,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek. Konkrétně se jedná o vícepráce a méněpráce vzniklé v důsledku několika chyb spočívajících v rozdílu mezi skutečností a oceněným výkazem výměr. Dále se jedná o změny vyvolané v průběhu stavby zástupcem vedení školy. Nejdůležitějšími změnami jsou změny týkající se osvětlení multifunkčního sálu, změna technologie odhlučnění stropní konstrukce, doplnění plastových zatravnovacích dlaždic, doplnění uzamykatelných klíček oken a odpočet duplicitního oplocení stavby. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „*Polozkorý rozpočet více a méně prací trošený změnami listy č. 37, 40, 47, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 a 77*“ V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází rovněž k navýšení ceny předmětu díla.

III. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla, a to v rozsahu souladném s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 37, 40, 47, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 a 77“, který současně tvoří přílohu číslo 11 Smlouvy.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 9. následujícího znění:

„9. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 37, 40, 47, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 a 77“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 8. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 8. Dokument uvedený pod bodem 9 tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 11. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádné provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

<i>Celková cena za odstranění stávající starby bez DPH:</i>	<i>4 178 022,56 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>877 384,74 Kč</i>
<i>Celková cena za odstranění stávající starby s DPH</i>	<i>5 055 407,30 Kč</i>

<i>Celková cena za stavbu nového pavilonu bez DPH:</i>	<i>44 708 423,75 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>9 388 768,99Kč</i>
<i>Celková cena za stavbu nového pavilonu s DPH:</i>	<i>54 097 192,74 Kč</i>

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>48 886 446,31 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>10 266 153,73 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH:</i>	<i>59 152 600,04 Kč</i>

(Slovy: čtyřicet osm miliónů osm set osmdesát šest tisíc čtyř set čtyřicet šest korun českých a třicet jedna haléřů bez DPH).

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

č.0051/4/OMI/18

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 18.10.2018 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy, který je přílohou dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č.4. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku ubrání objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy (Přílohy č. 8, č. 9, č.10 a č.11 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 11 tak, že seznam příloh je následující:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ke bourání stávajícího objektu

Příloha č. 3: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ke stavbě nového objektu

Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 5: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem)

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 2

Příloha č. 7: Realizační tým - aktualizovaný

Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č.1 až 15.

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č.16 až 26,29 až 33,35 a 38“

Příloha č.10: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 34, 36, 39, 41 až 43, 45, 49, 51, 53“

Příloha č.11: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 37, 40, 47, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 a 77“

- 3.9. Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 4 jsou ve změnových listech č. 47, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 77. Celková výše částky v těchto změnových listech dle § 222 odst. 4 je 418.755,98 Kč bez DPH.

Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 jsou ve změnových listech č. 37, 40, 48, 54, 55, 57, 58, 63, 64, 70, 73, 74. Celková výše částky v těchto změnových listech dle § 222 odst. 6 je 242.431,51 Kč bez DPH.

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 4 Smlouvy

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 12/352/2020 ze dne 18.3.2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 11 Smlouvy - *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnami listy* – cenová nabídka zhotovitele.

V Praze dne : 03 -04- 2020



Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5



V Lovosicích dne: 26.3.2020



za zhotovitele:
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti Raeder & Falge s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
Objekt:
ZL č. 37 - Připojka - elektro vícepráce

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

3 487,98

DPH základní
snížená

Základ daně
3 487,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
732,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 220,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Tomáš Nový

11-03-2020

Zhotovitel
Raeder & Falge s.r.o.
Přívrat 114/2
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989



Datum a podpis:

11.3.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 37 - Připojka - elektro vícepráce

Místo:

Praha

Datum:

07.01.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 487,98

HSV - HSV

3 487,98

1 - Zemní práce

1 642,93

5 - Komunikace pozemní

613,40

73101 - Kanalizace

1 231,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZI

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 37 - Přípojka - elektro vícepráce

Místo: Praha

Datum: 07.01.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 487,98
D		HSV	HSV				3 487,98
D	1		Zemní práce				1 642,93
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,600	780,00	1 248,00
	W		(2*1*0,8)*1		1,600		
	W		Součet		1,600		
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 3	m3	1,500	212,00	318,00
	W		1,6/2		1,500		
	W		Součet		1,500		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,800	96,16	76,93
	W		1,6		0,800		
	W		Součet		0,800		
D	5		Komunikace pozemní				613,40
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,000	153,35	613,40
D	73101		Elektro přípojka				1 231,65
6	K	73103 11	Výstražná fólie z PE	m	3,000	11,76	35,28
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
10	K	73103.10	Signalizační vodič	m	3,000	32,46	97,38
7	K	73103.15	Obsyp a podsyp kabelu	m3	0,300	1 252,34	375,70
	W		0,3		0,300		
	W		Součet		0,300		
8	K	73103 16	Zásyp rýhy zpětný, zhutněný	m3	1,600	140,57	224,91
	W		(2*1*0,8)*1		1,600		
	W		Součet		1 600		
9	K	73103 17	Odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku	m3	0,600	830,64	498,38
	W		0,6		0,600		
	W		Součet		0,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
Objekt:
ZL40 - Úprava rozvodu vody 2.np - kolize s SDK

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 464,86
DPH základní snižená	Základ daně 3 464,86 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 727,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 192,48

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Přivozní 1142
410 02 Javorec
Tel.: 416 525 757
DIČ: CZ28714989



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Tomáš Nowý



Zhotovitel



Mgr. K. Křížová

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11. 3. 2020

Sanklass Technik s.r.o. TP1



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL40 - Úprava rozvodu vody 2.np - kolize s SDK

Místo:

Praha

Datum:

5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 464,86

HSV - Práce a dodávky HSV

349,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

208,46

997 - Přesun sutě

141,40

PSV - Práce a dodávky PSV

3 115,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 115,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
 Objekt: ZL40 - Úprava rozvodu vody 2.np - kolize s SDK

Místo: Praha

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 464,86
D		HSV	Práce a dodávky HSV				349,86
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				208,46
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	44,73	89,46
2	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	119,00	119,00
D		997	Přesun sutě				141,40
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,054	1 140,00	61,56
	WV		"m2xloušťka zdi = m3 x 2 tuny koeficient na m3 sut' cihelná"		0,054		
	WV		0,09*0,3*2		0,054		
	WV		Součet		0,054		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054	184,66	9,97
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,026	8,10	8,31
	WV		0,054*19 *Přepočtené koeficientem množství		1,026		
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,054	1 140,00	61,56
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 115,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 115,00
7	K	722114R01	Přesun vodoinstalačního potrubí délka 1 m včetně kolen	kpl	1,000	3 115,00	3 115,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
Objekt:
ZL47 - Nátěry VZT - 2.np

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 910,00
DPH základní snížená	Základ daně 26 910,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 651,10 0,00
Cena s DPH		v CZK	32 561,10

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.

Právní 1142
410 02 Lovosice
Tel: 416 525 257
DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Mgr. Tomáš Nowý

11-03-2020

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Soublas 11.3.2020
701 K...
8/1

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL47 - Nátěry VZT - 2.np

Místo:

Praha

Datum:

5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 910,00

PSV - Práce a dodávky PSV

26 910,00

751 - Vzduchotechnika

26 910,00

SDUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: ZL47 - Nátěry VZT - 2.np

Místo: Praha

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 910,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 910,00
D	751		Vzduchotechnika				26 910,00
1	K	3.001	Lakování potrubí (dvojnásobný nátěr) a elementů (35 m2 potrubí + 12 kusů elementů)	m2	35,000	530,00	18 550,00
2	K	3.002	Lakování výústek potrubí v barevném potrubí	ks	12,000	400,00	4 800,00
3	K	3.003	Doprava - 2x	kpl	2,000	1 780,00	3 560,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL48 - Revizní dvířka pro záložní zdroje dle požadavku HZS Praha

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 390,04

DPH základní
snižovaná

Základ daně

11 390,04

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 391,91

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 781,95

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Právozní 1112
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Mgr. Tomáš Nowý

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11. 3. 2020

Souhlas s provedením TD1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL48 - Revizní dvířka pro záložní zdroje dle požadavku HZS Praha

Místo:

Praha

Datum:

5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o

Zpracovatel

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 390,04

PSV - Práce a dodávky PSV

11 390,04

767 - Konstrukce zámečnické

11 390,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL48 - Revizní dvířka pro záložní zdroje dle požadavku HZS Praha

Místo: Praha

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 390,04
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 390,04
D		767	Konstrukce zámečnické				11 390,04
1	K	767646403	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1800 mm	kus	12,000	268,00	3 216,00
2	M	56245702	dvířka revizní dle požadavku HZS Praha	kus	12,000	681,17	8 174,04

REKAPITULACE STAVBY

ZL č. 54

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH				47 823,99
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	47 823,99		10 043,04
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		57 867,03

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Přivozní 1142
410 02 Javoříce
Tel.: 416 525 797
DIČ: CZ28714989

K.K. [Redacted]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Mgr. Tomáš Nový

[Redacted]

11. 3. 2020

Datum a podpis:

Razítko

11. 3. 2020

Souhlasím se s touto

TPD

[Redacted]

Zhotovitel

K.K. [Redacted]

Datum a podpis:

11. 3. 2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S44/18

Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Místo: Praha 5 - Jinonice

Zadavatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 14. 2. 2020

Projektant: KarlínBlok s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 823,99	57 867,03
ZL54	Vyrovnání asfaltových ploch silnice pro nájezd k pavilónu	47 823,99	57 867,03

SOUPIS PRACÍ

Štavba:

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL54 - Vyrovnání asfaltových ploch silnice pro nájezd k pavilónu

Místo: Praha 5 - Jinonice

Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 823,99
D		HSV	Práce a dodávky HSV				47 823,99
D		5	Komunikace pozemní				47 419,06
1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	19,000	153,35	2 913,65
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	19,000	1 210,17	22 993,23
3	K	573211112	Posádky živichy spojovací z asfaltu v množství u./u	m2	19,000	19,17	364,23
4	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. T tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,000	1 113,05	21 147,95
D		998	Přesun hmot				404,93
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	12,674	31,95	404,93

ZL č. 55

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KŠO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000836631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH				6 951,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 951,84		Výše daně 1 459,89
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		8 411,73

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
 Přívratní 111/2
 410 02 Lovosice
 Tel.: 416 575 757
 DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Mgr. Tomáš Nový

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Souhlas
 Reimovsk
 TP 1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S44/18

Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Místo: Praha 5 - Jinonice

Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 951,84	8 411,73
ZL55	Zvýšení plochy k osevu travním semenem	6 951,84	8 411,73

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL55 - Zvýšení plochy k osevu travním semenem

Místo:

Praha 5 - Jinonice

Datum:

14. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Raeder&Falge
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 951,84
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 951,84
D		1	Zemní práce				6 951,84
1	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	360,000	17,37	6 253,20
2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,000	116,44	698,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 57 - Dodatečná elektronika k úpravě kotle (viz MAR - ovládání Opentherm)

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18.02.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 037,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	32 037,00	21,00%	6 727,77	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		38 764,77

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o. K. Kl.

Právní zástupce
IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Mgr. Tomáš Nový

11-03-2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11. 3. 2020 Souhlas
TDI Reinst

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 57 - Dodatečná elektronika k úpravě kotle (viz MAR - ovládání Opentherm)

Místo:

Praha

Datum:

18.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 037,00

HSV - Práce a dodávky HSV

32 037,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 037,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 57 - Dodatečná elektronika k úpravě kotle (viz MAR - ovládání)

Místo:

Praha

Datum:

18.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 037,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 037,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 037,00
1			Modul komunikační	ks	2,00	4 164,00	8 328,00
2			Regulátor ekvitermní pro 2-stupňový kotel	ks	1,00	11 156,00	11 156,00
3			Sada svorek k regulátoru	ks	1,00	1 778,00	1 778,00
4			Interface pro komunikaci s regulací	ks	1,00	4 789,00	4 789,00
5			Montáž a zprovoznění technikem výrobce	kp	1,00	4 500,00	4 500,00
6			Pomocný materiál (2x kabel plochý + sada svorek + drobný materiál)	kp	1,00	1 486,00	1 486,00

č. L č. 58

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KŠO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarInBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH				199 473,34
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	199 473,34		41 889,40
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		241 362,74

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 14. 3. 2020 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Mgr. Tomáš Nový

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

11. 3. 2020
Souhlasí pořádatel TSK
Denise TP1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S44/18

Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Místo: Praha 5 - Jinonice

Zadavatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 14. 2. 2020

Projektant: KarlínBlok s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 473,34	241 362,74
ZL58	Asfaltová plocha - silnice (přípojky) - cca 163 m2	199 473,34	241 362,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL č. 58 - Asfaltová plocha - silnice (přípojky) - cca 163 m²

Místo:

Praha 5 - Jinonice

Datum:

14. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

KarlínBlok s.r.o

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Raeder&Falge
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							199 473,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				199 473,34
D	5		Komunikace pozemní				195 999,35
1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	163,000	153,35	24 996,05
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	163,000	623,74	101 669,62
3	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m2	163,000	19,17	3 124,71
4	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	163,000	406,19	66 208,97
D	998		Přesun hmot				3 473,99
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	108,732	31,95	3 473,99

Nový Tomáš

Od: Klenor Karel Ing. - Raeder&Falge <klenor@raeder-falge.cz>
Odesláno: 10. března 2020 11:04
Komu: Roman Hrubý
Kopie: Janda Michael - Raeder&Falge; Holíč Marian - Raeder&Falge; Nový Tomáš; 'Robert Weisz'; selesi@waldorfjinonice.cz
Předmět: FW: Výzva a žádost - přípojka - S44/18 - Waldorfská
Důležitost: Vysoká

Dobrý den,

Dle komunikace zasílám požadavek TSK na ucelení plochy asfaltů – viz níže email.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Klenor

Zástupce Vedoucího realizačního týmu



Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2

410 02 Lovosice

telefon: +420 416 57 57 14

fax: +420 416 57 57 15

mobil: +420 725 470 729

e-mail: klenor@raeder-falge.cz

www: raeder-falge.cz

From: Konečný Jan <Jan.Konecny@tsk-praha.cz>

Sent: Tuesday, March 10, 2020 11:02 AM

To: Klenor Karel Ing. - Raeder&Falge <klenor@raeder-falge.cz>

Subject: RE: Výzva a žádost - přípojka - S44/18 - Waldorfská

Dobrý den,

Plocha komunikací, jak praví usnesení RHMP číslo 95 ze dne 31. 1. 2012 ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 28. 1. 2014 s účinností od 1. 2. 2014, musí být ve vozovce zcelena i v povrchu při přerušení, která jsou u sebe blíže než 20 metrů vzdálené v jednom celku. V chodníku je to blíže než 10 metrů. Dále opět žádám o schůzku na místě záboru, a to z důvodu odborného posouzení rozsahů obnovovaných povrchů.

S pozdravem

Ing. Jan Konečný

Řídící správní technik



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 Staré Město

M: +420 724076653

T: +420 257015317

E: jan.konecny@tsk-praha.cz

www.tsk-praha.cz

Pracoviště: Ostrovského 253/3 150 00 Praha 5

Tento e-mail je určen výhradně jeho adresatovi a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, upravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud jste obdrželi (a) tento e-mail omyllem, informujte o tom prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailů.

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli výše uvedené podmínky či jakákoli výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoli návrhem na uzavření smlouvy, a ani jejich akceptace neznamenaí uzavření smlouvy v jakékoli formě, ať ústní či písemně, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná smlouva bude uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně odsouhlaseného písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními stranami či okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření jakékoli ústní smlouvy je vyloučeno.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“) který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednající za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo v zájmu TSK.

From: Klenor Karel Ing. - Raeder&Falge [<mailto:klenor@raeder-falge.cz>]

Sent: Tuesday, March 10, 2020 10:24 AM

To: Konečný Jan

Cc: Janda Michael - Raeder&Falge; Roman Hrubý

Subject: FW: Výzva a žádost - přípojka - S44/18 - Waldorfská

Importance: High

Dobrý den pane Konečný,

Ještě prosím doplnit do textace, že plocha silnice u přípojek musí být asfaltově ucelená a nikoliv pouze v místech překopů přípojek. Děkuji

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Klenor

Zástupce Vedoucího realizačního týmu



Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2

410 02 Lovosice

telefon: +420 416 57 57 14

fax: +420 416 57 57 15

mobil: +420 725 470 729

e-mail: klenor@raeder-falge.cz

www: raeder-falge.cz

From: Klenor Karel Ing. - Raeder&Falge

Sent: Thursday, March 05, 2020 9:08 AM

To: 'Konečný Jan' <Jan.Konecny@tsk-praha.cz>

Cc: 'Roman Hrubý' <romanhrum@volny.cz>; Janda Michael - Raeder&Falge <janda@raeder-falge.cz>; tomas.novy@praha5.cz

Subject: RE: Výzva a žádost - přípojka - S44/18 - Waldorfská

Importance: High

Dobrý den pane Konečný,

Ještě prosím doplnit do textace, že plocha silnice u přípojek musí být asfaltově zcelená a nikoliv pouze v místech překopů přípojek. Děkuji

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Klenor

Zástupce Vedoucího realizačního týmu



Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2

410 02 Lovosice

telefon: +420 416 57 57 14

fax: +420 416 57 57 15

mobil: +420 725 470 729

e-mail: klenor@raeder-falge.cz

www: raeder-falge.cz

From: Konečný Jan <Jan.Konecny@tsk-praha.cz>

Sent: Wednesday, March 04, 2020 2:37 PM

To: Klenor Karel Ing. - Raeder&Flage <klenor@raeder-falge.cz>

Subject: RE: Výzva a žádost - přípojka - S44/18 - Waldorfská

Dobrý den,

Potvrzuji možnost použití balené živice – ACO za podmínky pokládky s použitím finišeru v rozsahu dle určení na stavbě.

Ing. Jan Konečný

Řídící správní technik



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 Praha 1 Staré Město

M: +420 724076653

T: +420 257015317

E: jan.konecny@tsk-praha.cz

www.tsk-praha.cz

Pracoviště: Ostrovského 253/3 150 00 Praha 5

Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli výše uvedené podmínky či jakákoli výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření smlouvy a ani jejich akceptace neznámají uzavření smlouvy v jakékoli formě, ať ústní či písemně, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná smlouva bude uzavřena až okamžikem podpisu listinně nebo oboustranně odsouhlaseného písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními stranami či okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření jakékoli ústní smlouvy je vyloučeno. Technická správa komunikací hl. m. Prahy a s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo v zájmu TSK.

From: Klenor Karel Ing. - Raeder&Falge [<mailto:klenor@raeder-falge.cz>]

Sent: Tuesday, March 3, 2020 2:27 PM

To: Konečný Jan

Cc: Janda Michael - Raeder&Falge; Holič Martin - Raeder&Falge

Subject: Výzva a žádost - přípojka - S44/18 - Waldorfská

Importance: High

Dobrý den pane Konečný,

S ohledem na přípojku vody (překop Silnice) Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice Váš žádám o potvrzení použití balené živice dle Vašich standardů. Vyžaduje po nás investor ke ZL.

Současně Vás vyzývám ke kontrole výkopu – zásyp přípojky, která bude prováděna 18. – 19. 3. 2020

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Klenor

Zástupce Vedoucího realizačního týmu



Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2

410 02 Lovosice

telefon: +420 416 57 57 14

fax: +420 416 57 57 15

mobil: +420 725 470 729

e-mail: klenor@raeder-falge.cz

www: raeder-falge.cz

REKAPITULACE STAVBY

ZL č 59

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4KSO:
Místo: Praha 5 - JinoniceCC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020Zadavatel:
Městská část Praha 5IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989Projektant:
KarlínBlok s r.o.IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH

8 900,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 900,50	1 869,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 769,61

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Průmysl 1135
410 02 Lovosice
Tel: 416 575 757
DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Mgr. Tomáš Nový

M. K. K.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11.3 2020
Souhlas
Revised TPI
[Signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S44/18

Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Místo: Praha 5 - Jinonice

Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 900,50	10 769,61
ZL59	Dopouštění otopné soustavy vodou	8 900,50	10 769,61

! SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL59 - Dopouštění otopné soustavy vodou

Místo:

Praha 5 - Jinonice

Datum:

14. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Raeder&Falge
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 900,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 900,50
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 900,50
1	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	158,400	56,19	8 900,50

ZL č 63

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000836631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH				91 269,74
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 91 269,74		Výše daně 19 166,65
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		110 436,39

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
 Přivozní 114/2
 410 02 Lovosice
 Tel.: 416 575 757
 DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Mgr. Tomáš Nový

11. 03. 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Soublas
Denisek TDI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S44/18

Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Místo: Praha 5 - Jinonice

Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		91 269,74	110 436,39
ZL63	Plastové zatravnovací, venkovní rohože - doplnění chybějící položky - 1307 m2	91 269,74	110 436,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

- ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL č. 63 - Plastové zatravnovací, venkovní rohože - doplnění chybějící položky - 130 m2

Místo: Praha 5 - Jinonice
Zadavatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 14. 2. 2020
Projektant: KarlinBlok s.r.o.
Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							91 269,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				91 269,74
D	1		Zemní práce				
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,000	856,00	27 020,70
	W		80*0,1		8,000		6 848,00
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,000	79,10	632,80
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	16,000	85,90	1 374,40
	W		8*2 Přepočtené koeficientem množství		26,000		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,000	138,00	1 104,00
	W		8*0,1		8,000		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (skládka)	m3	8,000	167,06	1 336,48
	W		8*0,1		13,000		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,000	10,12	80,96
	W		8*0,1		8,000		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	13,600	303,75	4 131,00
	W		8*1,7		13,600		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (nová zemina)	m3	10,400	167,06	1 737,42
	W		80*0,08		10,400		
9	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,400	79,10	506,24
10	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	16,000	85,90	1 374,40
	W		8*2 Přepočtené koeficientem množství		16,000		
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	13 600	375,00	5 100,00
	W		8*1,7		13,600		
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	130 000	21,50	2 795,00
D	5		Komunikace pozemní				55 770,00
13	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 50 m2	m2	130,000	122,00	15 860,00
14	M	56245142	dlažba zatravnovací 500x500x50mm	m2	136,500	242,00	33 033,00
	W		1305*1,05 Přepočtené koeficientem množství		136,500		
15	K	182011131	Vyplnění vegetační dlažby zeminou	m2	130 000	52,90	6 877,00
D	998		Přesun hmot				8 479,04
16	K	1998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	22,732	373,00	8 479,04

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

ZL č 64

RSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH				106 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 106 000,00		Výše daně 22 260,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		128 260,00

Projektant

Zpracovatel
Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Mgr. Tomáš Nowý

Zhotovitel

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Soubor TDI Reviz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL č. 64 - VRN - doplnění chybějících za 2 měsíce (leden - duben)

Místo:

Praha 5 - Jinonice

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder&Falge s r o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
	D	VRN3	Zařízení staveniště			
1	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, čištění komunikací 578880/12*2	ks	1,000	96 488,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			
2	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi 24000/12*2	ks	1,000	4 000,00
3	K	045303000	Koordinační činnost 33072/12*2	ks	1,000	5 512,00

REKAPITULACE STAVBY

ZL č 65

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Cena bez DPH

				12 806,81
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	12 806,81		2 689,43
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH

v CZK

15 496,24

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.

Průvozní 114/2
410 02 Lovosice
Tel: 416 575 757
DIČ: CZ28714989



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11.3.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Mgr. K. K.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Mgr. Tomáš Nový

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská ZL. dodatek č 4

Objekt:

ZL65 - Osvětlení vnější schodiště

Místo: Praha 5 - Jinonice
Zadavatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 14. 2. 2020
Projektant: KarlínBlok s.r.o.
Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 806,81
D		HSV	Práce a dodávky HSV				455,31
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43,80
1	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,060	730,00	43,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				270,80
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV li do 150 mm	kus	4,000	49,80	199,20
3	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	2,000	35,80	71,60
D	997		Doprava				110,64
4	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,078	153,35	11,96
5	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,170	51,12	59,81
	W		0,078*15 Přepočtené koeficientem množství		1,170		
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,078	498,38	38,87
D	998		Přesun hmot				30,07
7	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,033	911,24	30,07
D	741006		UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ				12 351,50
8	K	741006.07 D	Demontaz LED svítidla typu downlight, 15W, IP43. typ	ks	4,000	150,00	600,00
9	K	741006.20	Svítidlo zápusťné – venkovní schodiště, žárovka E27, 2700K, 14.5W, 1521 lm vč. montáže	ks	4,000	1 660,00	6 640,00
D	783		Dokončovací práce				5 111,50
10	K	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	25,000	204,46	5 111,50

ZL č. 66

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190205T
Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IC: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				16 763,13
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	16 763,13		23 840,78
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		23 840,78

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Přívrat 114/2
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

27. 11. 2019



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

11. 3. 2020 San Haon
Denisek TO



Mgr. Tomáš Nový



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
Objekt: ZL č. 66 - zábradlí nad schodištěm jižní stěny

Místo: Praha
Zadavatel:
Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Datum: 25.02.2020
Projektant:
Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 763,13
1. Zábradlí nad schodištěm u jižní stěny							16 763,13
			Jekl 50x30x3	m2	6	100	600,00
			Plochá ocel 10x100x200	bm	0,3	490	147,00
			Plochá ocel 30x10	bm	2	68	136,00
			Plochá ocel 30x5	bm	20	34	680,00
			Kotva M12x160	ks	6	110	660,00
			Zinkování ponorem	kg	56,32	37,9	2 134,53
			Výroba	kg	56,32	77	4 336,64
			Montáž	komplet	1	3000	3 000,00
			Řezný, brusný a přídavný materiál	kg	56,32	3	168,96
			Doprava - stavba	soubor	1	2500	2 500,00
			Doprava zinkovna	soubor	1	1400	1 400,00
			Doprava materiálů	soubor	1	1000	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 67 - Úprava osvětlení pro multifunkční sál a učebnu

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 25.02.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 527,50

DPH základní
snížená

Základ daně
113 527,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 840,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

137 368,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Raeder & Falge s.r.o.
Právozní 114/2
410 02 Lovosice
Tel. 416 575 757
DIČ CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

11.3.2020
Souhlasím
Ing. Petr T. D.

Datum a podpis:

Razítko

Mgr. Tomáš Nový

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
Objekt: ZL č. 67 - Úprava osvětlení pro multifunkční sál a učebnu

Místo: Praha
Zadavatel:
Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o

Datum: 25.02.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	113 527,50
M - M	113 527,50
21-M-1 - Elektromontáže - Kably	5 700,00
21-M-2 - Elektromontáže - Krabice, žlaby a trubky	852,50
Svítlidla	100 080,00
21-M-4 - Elektromontáže - Ostatní	6 895,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: ZL č. 67 - Úprava osvětlení pro multifunkční sál a učebnu

Místo: Praha

Datum: 25.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							113 527,50
D	M	M					113 527,50
D	21-M-1		Elektromontáže - Kabely				
			001 – kabely				5 700,00
			kabel CYKY 5Jx1,5	m	100	57	5 700,00
			002 – krabice, žlaby a trubky				852,50
			páska vázací	ks	100	4,7	470,00
			sádra	kg	15	25,5	382,50
			003 – svítidla				100 080,00
			svítidla dle nových požadavků	kpl	1	30830	30 830,00
			doplnění lišt na čterce	m	34	1750	59 500,00
			ostatní drobný materiál a spojky	kpl	1	9750	9 750,00
			004 – ostatní				6 895,00
			rozvadeč pro řídicí systém	kpl	2	1 850,00	3 700,00
			Ukončení vodičů do 2,5 mm ²	ks	10	29,5	295,00
			Sekání rýhy, průrazi a ost	kpl	1	2 100,00	2 100,00
			Úprava projekt. dokumentace	kpl	1	800	800,00

ZL č. 68

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH			12 830,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 830,00	Výše daně 2 694,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 524,30

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
 Přívozní 1142
 410 021 Lovosice
 Tel. 416 525 757
 DIČ CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

11. 3. 2020 Sanblon
 Derives
 TP1


Mgr. Tomáš Nový



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt: ZL č. 68 - ocelová pásovina- zábradlí vnitřní schodiště

Místo: Praha 5 - Jinonice

Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 830,00
D			D + M - profilová liště (zábradlí vnitř.schodiště) - borovice				12 830,00
1			Dodání ocelová pásovina - přivařené ve spodní části zábradlí	komple t	1	12830	12830

ZLč. 69

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH 219 137,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	219 137,04	46 018,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 265 155,81

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
 Právozní 114/2
 410 021 Lovosice
 Tel: 416 375 252
 DIČ: CZ28714989

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: 11. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

11. 3. 2020

Souhlas

TDI Reimvo

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL č. 69 - Odhlučnění - změna technologie s ohledem na světlost výšku místnosti a flexibilitu využití

Místo: Praha 5 - Jinonice

Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							219 137,04
D			D + M - odhlučnění 2. np				219 137,04
1			Akustický panel Marilyn + Fibretex + Steico flex 50mm, dřevina - smrk	m2	61	2450	149450
2			Dodávka spojovacích prvků, lepení, šrouby	soubor	1	6600	6600
3			Montáž protihlukových panelů	soubor	1	59 087,04	59 087,04
4			Doprava a přesun hmot	počet	1	4 000,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 70 - poklop na vodoměrnou šachtu

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 25.02.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 950,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 950,00		21,00%	1 879,50
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	10 829,50

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Průmyslův 11, 2
410 02 Lovosice
Tel.: 416 538 782
DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

m a podpis:

11.3.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

m a podpis:

Razítko

11.3.2020 Souhlasu

Reinvest TDI

Mgr. Tomáš Nowý

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 70 - poklop na vodoměrnou šachtu

Místo:

Praha

Datum:

25.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 950,00
							8 950,00
1. poklop vodoměrné nádrže							8 950,00
			<i>Poklop vodoměrné nádrže 700x700, materiál ocel, slza</i>	ks	1	8 950,00	8 950,00
2. Ocelové konstrukce a pororošty							
2A. Ocelové konstrukce							0,00
234	M	145501160R	zábradlí ocelové rovné, viz Z.02	t	0	116 436,35	0,00
238	M	145502280R	zábradlí schodiště, ocelové, viz Z.01	t	0	116 436,35	0,00
23			pol 23	t	0	186 770,00	0,00
25			pol 25 - Z43	t	0	116 440,00	0,00
27			pol 27	t	0	111 347,00	0,00
32			pol 32	t	0	75 940,00	0,00
2B - pororošty							0,00
256			Pororošty (rampa, shody malé, venkovní schody, Angl. Dvorek - pol 256 a rev. VV - 5004-pol. 29)	t	0	238,41	0,00

REKAPITULACE STAVBY

ZL č. 71

Kód: 20190205T
Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ
Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 146,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	98 146,00	20 610,66
	15,00%	0,00	0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

118 756,66

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Přívosní 114/2
410 02 Louvasice
Tel. 416 575 757
DIČ: CZ28714989

K-Kle



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11.3.2020

Objednavatel

Zhotovitel

K-Kle



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11.3.2020

Soublas

Revizní TD1



Mgr. Tomáš Nowý



RĚKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190205T

Stavba: **ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu**

Místo: **Praha**

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 146,00	121 986,78
ZL71	Souhrný ZL - elektro	98 146,00	121 986,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
Objekt:
ZL č. 71 - souhrnný ZL - elektro

KSO:		CC-CZ	
Místo:	Praha	Datum:	25.02.2020
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	28714989
Raeder & Falge s.r.o.		DIČ:	CZ28714989
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				98 146,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	113 527,50	21,00%	23 840,77	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		121 986,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 71 - souhrnný ZL - elektro

Místo:

Praha

Datum:

25.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s r o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**98 146,00**

M - M

98 146,00**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL č. 71 - souhrnný ZL - elektro

Místo:

Praha

Datum:

25.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s r o

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**98 146,00****98 146,00****001 – Přívod datových kabelů vč.napájení k vjezdové bráně****001 – kabely****8 560,00**

Datový kabel venkovní FTP, PE (2 trasy)

m

160

46

7 360,00

Požadavek INV/provozovatele o připojení "stavající brány a dranky" do serveru v nové budově - nová trasa

Drobný instalační materiál

kpl

1

1200

1 200,00

002 – Přemístění kamery na JV roh budovy**3 715,00**

Požadavek INV / provozovatele

Datový kabel UTP cat 6

m

70

26,5

1 855,00

Drobný instalační materiál

kpl

11

300

300,00

Montáž a přemístění kamery

kpl

1

1 560

1 560,00

003 – Zkrácení držáků oboustranných hodin vče

kpl

1

9750

8 000,00

Požadavek INV / provozovatele

Drobný instalační materiál

kpl

1

700

700,00

Demontáž montáž zkrácení držák a znovuzapojení

ks

4

1825

7 300,00

004 – Kabelové propojení mezi systémy PZTS a VZT**19 910,00**

Kabel 1-CHKE-V 2x1,5

m

90

71

6 390,00

Doplnění protipožárního kabelu mezi serverovnou a Kotelnou - zvýšení protipožární bezpečnosti objektu

sběrníkový reťeový modul

ks

2

3980

7 960,00

Instalace návěsí měřič

kpl

1

5560

5 560,00

005 – Kabelové propojení mezi systémy PZTS a MaR**12 380,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Kabel 1-CHKE-V 2x1,5	m	40	71	2 840,00	Požadavek diskutován v rámci oživení systému - napojení kouřového čidla na ústřednu - dotahovaný kabel mezi serverovnou a TNP kotelna - zvýšení protipožární bezpečnosti
			sběrný modul	ks	1	3980	3 980,00	
			instalace oživení režie	kpl	1	5560	5 560,00	
006 – Nouzové otvírání hlavního vstupu							31 003,00	
			Kabel 1-CHKE-V 5x1,5	m	40	111	4 440,00	na základě jednání v předchozích KD nejsou vstupní dveře vybaveny sířnou, tak jako dveře z tříd
			Náboje zdroj 12VDC EN54	ks	1	11900	11 900,00	Požadavek INV/školy byl vstupní dveře uzamykat - na tomto základě byl doplněn totožným systémem jako únik z bočních tříd - výměna technologie
			Akumulátor 12VDC/7Ah	ks	1	4399	4 399,00	
			Červeně lisnové tlačítko	ks	1	1588	1 588,00	
			Vnitřní nezálohovaná sířna	ks	1	1636	1 636,00	
			Drobný instalační materiál	kpl	1	1480	1 480,00	
			instalace oživení režie	kpl	1	5560	5 560,00	
007 – Tablo vrata							14 678,00	
			Univerzální komunikační IP	ks	1	0	0,00	1KS tablo, pro montáž na "stávající" branku a bránu - tak aby systém byl unifikovaný v rámci nově budovaného objektu, viz požadavek na sdružení připojení pod server
			tablo 3x2 vyzváněcí tlačítka				0,00	
			Zápusťná krabice pro tablo	ks	1	0	0,00	
			Čtečka bezkontaktních karet	ks	1	9036	9 036,00	
			Drobný instalační materiál	kpl	1	1480	1 480,00	
			instalace oživení režie	kpl	1	4060	4 060,00	
008 – Světelná a zvuková signalizace DT							0,00	
			Úprava tabla	ks	1	0	0,00	Rozšíření zabudovaných o optickou a zvukovou signalizaci pro sraozraké, hluché
			Drobný instalační materiál	kpl	1	0	0,00	
			instalace oživení režie	kpl	1	0	0,00	

ZL č 73

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH				-270 192,61
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-240 710,37		-80 549,18
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-320 741,79

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Právozní 114/2
410 02 Lovosice
Tel: 416 525 757
DIČ: CZ28714989

K. Kleno [Redacted]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11.3.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

K. Kleno [Redacted]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11.3.2020
Souhlas
Re: work
TPI

[Redacted]

Mgr. Tomáš Nový

[Redacted]

11-03-2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL č. 73 - Ploty - odpočet zřízení a demontáž

Místo:

Praha 5 - Jinonice

Datum:

14. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Raeder&Falge
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-270 192,61
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-270 192,61
D		1					-270 192,61
110	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 se zařutím MC	kus	45,000	-511,16	-23 002,20
110	M	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	45,000	-511,16	-23 002,20
110	K	348171130	Osazení rámového ooplocení výšky do 2m ve sklonu svahu do 15	m	145,000	-191,69	-27 795,05
110	M	553423120	plotové pole kovové - 3000x2000mm	kus	51,000	-1 392,91	-71 038,41
111	M	553423460	brána kovové EKOMOM A pojezdová 1500x4040 mm	kus	1,000	-95 872,51	-95 872,51

REKAPITULACE STAVBY

ZL: 74

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH				1 775,33
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 775,33 0,00		Výše daně 372,82 0,00
Cena s DPH		v CZK		2 148,15

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Právní 1112
410 02 Lovosice
Tel. 416 575 757
DIČ CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14. 2. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

11. 2. 2020
Soublassi
TDI Reimod

Datum a podpis:

Razítko

Mgr. Tomáš Nowy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL74 - Vyzdívka nad vodoměrnou šachtou

Místo: Praha 5 - Jinonice

Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: KarlinBlok s.r.o

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 775,33
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 775,33
D		1	Zemní práce				370,51
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 2*0,1	m3	0,200	856,00	171,20
	W				0,200		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,200	79,10	15,82
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,200	85,90	17,18
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (skládka)	m3	0,200	167,06	33,41
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,200	138,00	27,60
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,200	10,12	2,02
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 0,2*1,7	t	0,340	303,75	103,28
	W				0,340		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				617,94
8	K	319271111R	Zdivo šachtic z dlažeb betonových dl 200 mm na MC 0,3*0,1*2,5	m3	0,075	2 306,39	172,98
	W				0,075		
9	M	592450070R	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	1,200	370,80	444,96
	W		2,5*0,1*4		1,000		
	W		1*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1,200		
D		4	Vodorovné konstrukce				114,38
10	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 0,15*0,1*2,5	m3	0,038	3 010,00	114,38
	W				0,038		
D		5	Komunikace pozemní				672,50
11	K	596991112	Rezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 80 mm	m	2,500	269,00	672,50

ZL č 76

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 000636631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH			34 088,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 30 960,00	Výše daně 6 501,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			40 589,60

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
Právní 1162
410 02 Evonín
Tel: 416 529 757
DIČ: CZ28714989

K. Klín



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

M. K. Klín



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

14. 3. 2020

Soubor TD1
Reinisch



Mgr. Tomáš Nový



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL č. 76 - Uzamykatelné klíčky oken

Místo:

Praha 5 - Jinonice

Datum:

14. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Raeder&Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 088,00
D			D + M - uzamykatelné klíčky oken				34 088,00
1			Klíčka na okno se zámkem (uzamykatelná)	ks	36	860	30960
2			Montáž klíčků	ks	36	48,00	1 728,00
3			Doprava	kompl et	1	1 400,00	1 400,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S44/18

Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Místo: Praha 5 - Jinonice

Zadavatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 14. 2. 2020

Projektant: KarlínBlok s.r.o.

Zpracovatel: Raeder&Falge s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		34 088,00	41 246,48
ZL č. 76	Uzamykatelné klíčky oken	34 088,00	41 246,48

ZL č. 77

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S44/18
Stavba: ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

KSO:
Místo: Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IC: 000636631
DIČ: CZ000636631

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o.

IC: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
KarlínBlok s.r.o.

IC: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:
Raeder&Falge s.r.o.

IC: 28714989
DIČ: CZ28714989

Poznámka:

Cena bez DPH				-124 353,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-124 353,00		-26 114,13
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-150 467,13

Projektant

Zpracovatel

Raeder & Falge s.r.o.
 Přivozní 114/2
 410 02 Lovosice
 Tel: 416 575 757
 DIČ CZ28714989



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14. 2. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KK



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11. 3. 2020 Souhlas

reinvest TD1



Mgr. Tomáš Nový



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská ZL dodatek č 4

Objekt:

ZL č. 77 - Změna tloušťky podlahy - zlepšení tepelné propustnosti

Místo:

Praha 5 - Jinonice

Datum:

14. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

KarlínBlok s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Raeder&Falge
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-124 353,00

D

Podlaha - masiv

-124 353,00

287	M	611924630	prkna dub tl 21 mm š 120 mm d.3000-4000 mm l (výběr)	m2	552,680	-2295,11	-1 268 461,39 Kč
287	M	611924630	prkna dub tl 15 mm š 120 mm d. 2.300 mm (výběr)	m2	552,680	2070,11	1 144 108,39 Kč