

DODATEK č. 06811-2020-4502-D-0205/98-01-001-S00592-01

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace lokality Skládky tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupená: Mgr. Ondřejem Landou, náměstkem pro řízení sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. **JERUS a.s.**
se sídlem na adrese: Samcova 1177/1, 110 00 Praha 1
IČO: 267 09 023
DIČ: CZ 267 09 023
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7762
zastoupen: Zdenek Mudra, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06811-2017-4502-S-0205/98-01-001-S00592 ze dne 18.4.2017 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2020 označeného jako „Sanace lokality Skládky tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská dle realizační smlouvy č. 06811-2017-4502-S-0205/98-01-001-S00592; Změna závazku ze smlouvy č. 1“ (dále jen **ZZS č. 1**).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II., III., a XII. Smlouvy takto:

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **55 983 677,80 Kč** (slovy: padesát pět milionů devět set osmdesát tři tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých a osmdesát haléřů). Ke dni uzavření dodatku činí cena včetně DPH 67 740 250,14 Kč. “*

V čl. II. bodu 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku **2.800.000,- Kč** (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých) ve prospěch objednatele a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. “

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„3.3 K ukončení sanace (odtěžby a sanačních prací po odtěžbě) dojde nejpozději do 42 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. “

Za bod 3.3 se vkládají **nové body 3.4 až 3.6**, které znějí takto:

„3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu sanace všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 2 měsíců od dokončení prací dle bodu 3.3 této smlouvy. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.

3.5 Zhotovitel zahájí postsanační monitoring bezprostředně po ukončení sanačních prací

dle bodu 3.3 této smlouvy a bude ho provádět po dobu 18 měsíců.

3.6 *Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu z postsanačního monitoringu všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací dle bodu 3.5 této smlouvy. Způsob a termín předání části díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*“

Čl. XII. body 12.1 až 12.6 Smlouvy se ruší a nahrazují novými body 12.1 až 12.5, které znějí takto:

„12.1 Zhotovitel předá dílo formou převjímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Do 1 měsíce po dokončení prací dle bodu 3.5 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu z postsanačního monitoringu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.

12.2 *Jestliže to stanoviska dle bodu 12.1 této smlouvy dovolí, zahájí se převjímací řízení. Na termínu předání a převzetí díla se zhotovitel, objednatel a právnická osoba dohodnou. Nedohodnou-li se zúčastněné strany na termínu předání a převzetí díla, určí tento termín objednatel. O předání díla a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění.*

12.3 *Právnická osoba není povinna převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převezme-li dílo s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí díla uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.*

12.4 *V případě zjištění vad a nedodělků díla sepiší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.*

12.5 *Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po převjímcce díla a odstranění případných vad a nedodělků upravit terén v rozsahu určeném objednatelem při převjímcce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.*“

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele

<http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 16.3.2020
Česká republika – Ministerstvo financí

V Praze dne 8.4.2020
Za JERUS a.s.

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

Zdenek Mudra
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx