

DODATEK č. 06993-2020-4502-D-0592/02-UV-006-SU0425-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. AWT Rekultivace a.s.

se sídlem na adrese: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupena: Kamil Holenda, předseda představenstva
Krzysztof Andrzej Gałązka, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek ke Smlouvě č. 06993-2018-4502-S-0592/02-UV-006-SU0425 ze dne 7. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1, (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, která není změnou podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Smluvní strany se dohodly, na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2, změna závazku ze smlouvy č. 2, dle odst(3),§ 222 zákona č. 134/2016Sb.“, únor 2020, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli, který ho eviduje pod č.j. MF 23408/2017/4502-47 (dále jen „**ZZS č. 2**“). Změna spočívá v přesunu části prací dílčích částí „Příprava území – kácení dřevin“ a „Terénní úpravy“ ze samostatně oddělitelného celku Technická rekultivace do samostatně oddělitelného celku Údržba vysázeného porostu.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Cena bod 2.1 Smlouvy, který nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dokumenty označenými jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle odst. (4), §222 Zákona č. 134/2016 Sb.“ a ZZS č. 2, vypracovanými zhotovitelem (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí **9 997 495,44 Kč** (slovy: devět milionů devět set devadesát sedm tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých a čtyřicet čtyři haléřů).
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčími částmi č. 1 Příprava území - bourání a komunikace, č. 2 Příprava území - kácení dřevin, č. 3 Terénní úpravy a č. 4 Biologická rekultivace - díl Služby vysazování a údržby zelených ploch (dále jen „**oddělitelný celek – technická rekultivace**“) činí **8 653 477,44 Kč** (slovy: osm milionů šest set padesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů).

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí č. 4 Biologická rekultivace - díl Služby při údržbě pozemků (dále jen „**oddělitelný celek – údržba vysázeného porostu**“) činí **1 344 018,00 Kč** (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet čtyři tisíc osmnáct korun českých).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.4.2020
Česká republika - Ministerstvo financí

V Havířově dne 8.4.2020
Za AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Kamil Holenda
předseda představenstva

Krzysztof Andrzej Gałazka
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxx
Za právní správnost odpovídá: xxxxx