



Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 1. 2017 mezi Smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Husinec - Řež č. p. 130, 250 68, Česká republika

zastoupený: RNDr. Petrem Lukášem, CSc., ředitelem

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

bankovní spojení:

IČO: 61389005

DIČ: CZ 61389005

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel:

Centrum výzkumu Řež s. r. o.

se sídlem: Husinec – Řež č. p. 130, 250 68, Česká republika

zastoupená: Ing. Milan Patrikem, MBA, jednatelem Ing. Jánem Milčákem, jednatelem a Ing. Petrem Březinou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598,

bankovní spojení:

IČO: 26722445

DIČ: CZ 26722445

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „**Smluvní strany**“).

2. ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem „**Dodávka heliového chladicího systému terče u spalačního zdroje**“ a k této Smlouvě postupně uzavřely dodatky č. 1, 2 a 3 (dále společně také jen „**Smlouva o dílo**“). Dodávka dle Smlouvy o dílo je předmětem věcného („in-kind“) vkladu do velké výzkumné infrastruktury Evropského Spalačního Zdroje, ERIC (European Spallation Source, ERIC, reg. č. SW 768200-0018, evropské konsorcium výzkumné infrastruktury založené Rozhodnutím Evropské komise (EU) č. 2015/1478 v souladu s Nařízením (ES) č. 723/2019, se sídlem v Lundu, Švédské království – dále také jen „**ESS**“) pro projekt Evropského Spalačního Zdroje (<https://europeanspallationsource.se/> - dále také jen „**Projekt ESS**“).
- 2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku Objednatelem objektivně neovlivnitelné a nepředvídatelné skutečnosti, tj. změny technických norem na úrovni ESS a zpoždění Projektu ESS, které má dopad na realizaci plnění, se Smluvní strany po vzájemném jednání dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením odst. 17.4 Smlouvy o dílo uzavřely tento Dodatek č. 4, a sice v režimu změny nikoliv podstatné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), ve znění platném a účinném ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 4, neboť nejsou naplněny definiční znaky generální klauzule podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ a navíc jde o změnu závazku předem vyhrazenou v zadávacích podmínkách, analogicky k § 100 a § 222 odst. 2 ZZVZ), tedy přípustnou. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že změna není provedena v míře větší, než je nezbytně nutné, a nemá dopad na cenu hrazenou Objednatelem Zhotoviteli podle Smlouvy o dílo.
- 2.3. Termíny a definice s velkými písmeny používané v tomto Dodatku č. 4 mají stejný význam jako ve Smlouvě o dílo, není-li Smluvními stranami výslovně ujednáno jinak.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO (HARMONOGRAMU DODÁVEK)

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na následující částečné změně přílohy č. 2 Smlouvy o dílo: Nový Harmonogram dodávek a plateb, který je přiložen k tomuto Dodatku č. 4, zcela nahrazuje původní Harmonogram dodávek a plateb uvedený v příloze č. 2 Smlouvy o dílo. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nový (aktualizovaný) Harmonogram dodávek a plateb je pro přehlednost vyhotoven v úplném znění, byť změna oproti jeho původnímu znění je jen částečná, resp. spočívá v dílčí aktualizaci termínů uvedených v původním Harmonogramu dodávek a plateb.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti a nedotčena jakýmikoliv změnami.
- 4.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv; Objednatel se zavazuje zajistit

bez zbytečného odkladu uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv spolu s dotčenou Smlouvou o dílo a jejími Dodatky č. 1, 2 a 3.

- 4.3. Tento Dodatek č. 4 je sepsán v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany stvrzují tento Dodatek č. 4 podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Řeži dne 20.3.2020

V Řeži dne 24.3.2020

Za: Objednatele

Za: Zhotovitele

Jméno: RNDr. Petr Lukáš, CSc.

Funkce: ředitel

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.



Jméno: Ing. Milan Patrik, MBA

Funkce: jednatel

Centrum výzkumu Řež s. r. o.

Jméno: Ing. Ján Milčák

Funkce: jednatel

Centrum výzkumu Řež s. r. o.

Jméno: Ing. Petr Březina

Funkce: jednatel

Centrum výzkumu Řež s. r. o.

Příloha č. 2 - Harmonogram dodávek a plateb

1. Předběžná studie

Předání Díla (D1) nejpozději do 20. 2. 2017, Dílčí faktura bude vystavena 20. 2. 2017, fakturovaná částka bude činit 1,29 % z Ceny díla. Proplacení dílčích faktur je podmíněno vystavením předávacího protokolu.

Rozsah předběžné studie:

- Přezkoumání vstupní dokumentace od ESS,
- Posouzení koncepčního návrhu od ESS (Process Flow Diagram, parametry, funkce, technické řešení, požadavky, chybějící informace),
- Vyjasnění s ESS (Technické záležitosti, rozhraní dodávky),
- Návrh a projednání změn,
- Úprava zadání na Detailed Design v souladu s ESS,
- Příprava projektu na Detailed Design

2. Detailní design (rozsah dodávané dokumentace dle TIK § 4.4 Deliverables)

Do 20. 2. 2017 bude vystavena zálohová faktura (Z1) na částku 2,14 % z Ceny díla s DPH. Předání díla (D2) nejpozději do 30. 9. 2017, faktura bude vystavena 30. 9. 2017, fakturovaná částka bude činit 6,07 % z Ceny díla (v této částce je zahrnuta již proplacená záloha). Proplácení jednotlivých zálohových faktur je podmíněno předáváním průběžných zpráv plnění předmětu Smlouvy v anglickém (1x za měsíc) i českém jazyce (1x za 3 měsíce).

3. Různé profese

První dílčí faktura (D3) za činnost různých profesí bude vystavena 30. 8. 2017 na částku 5,38 % z Ceny díla. Druhá dílčí faktura (D4) za činnost různých profesí bude vystavena 20. 02. 2018 na částku 3,23 % z Ceny díla. Třetí dílčí faktura (D5) za činnost různých profesí bude vystavena 30. 8. 2018 na částku 3,22 % z Ceny díla. Čtvrtá dílčí faktura (D6) za činnost různých profesí bude vystavena 30. 1. 2019 na částku 3,22 % z Ceny díla. Předávací protokoly za činnost různých profesí budou obsahovat zprávy o plnění předmětu Smlouvy v anglickém (1x za měsíc) i českém jazyce (1x za 3 měsíce).

4. Dodávka hlavního čerpadla

První zálohová faktura (Z2) bude vystavena do 30. 1. 2017 na částku 9,29 % z Ceny díla s DPH, Druhá zálohová faktura (Z3) bude vystavena do 30. 8. 2017 na částku 13,95 % z Ceny díla s DPH. Třetí zálohová faktura (Z4) bude vystavena do 30. 1. 2018 na částku 11,65 % z Ceny díla s DPH.

Celková faktura za dílčí část Dodávka hlavního čerpadla (D7) bude vystavena 30. 3. 2020 na částku 42,83 % z Ceny díla (V této částce jsou zahrnuty již proplacené zálohy). Proplácení jednotlivých zálohových faktur je podmíněno předáváním průběžných zpráv plnění předmětu Smlouvy v anglickém (1x za měsíc) i českém jazyce (1x za 3 měsíce).

5. Dodávka výměníku

První zálohová faktura (Z5) bude vystavena do 30. 9. 2017 na částku 1,07 % z Ceny díla s DPH. Celková faktura za dílčí část Dodávka výměníku (D8) bude vystavena 29. 11. 2019 na částku 3,43 % z Ceny díla (V této částce je zahrnuta již proplacená záloha). Proplácení jednotlivých zálohových faktur je podmíněno předáváním průběžných zpráv plnění předmětu Smlouvy v anglickém (1x za měsíc) i českém jazyce (1x za 3 měsíce).

6. Dodávka filtrů

První dílčí faktura (D9) bude vystavena do 30. 11. 2017 na částku 3,22 % z Ceny díla. Druhá dílčí faktura (D10) bude vystavena do 30. 4. 2020 na částku 2,14 % z Ceny díla. Proplácení dílčích faktur je podmíněno vystavením předávacího protokolu.

7. Dodávka armatur a potrubí

První dílčí faktura (D11) bude vystavena do 30. 11. 2017 na částku 1,77 % z Ceny díla. Druhá dílčí faktura (D12) bude vystavena do 30. 1. 2018 na částku 0,55 % z Ceny díla. Třetí dílčí faktura (D13) bude vystavena do 30. 7. 2018 na částku 4,93 % z Ceny díla. Proplácení dílčích faktur je podmíněno vystavením předávacího protokolu.

8. Dodávka kompresoru na skladování helia

První zálohová faktura (Z6) bude vystavena do 30. 9. 2017 na částku 4,29 % z Ceny díla s DPH. Celková faktura za dílčí část kompresoru na skladování helia (D14) bude vystavena 31. 1. 2020 na částku 5,90 % z Ceny díla (v této částce je zahrnuta již proplacená záloha). Proplácení jednotlivých zálohových faktur je podmíněno předáváním průběžných zpráv plnění předmětu Smlouvy v anglickém (1x za měsíc) i českém jazyce (1x za 3 měsíce).

9. Dodávka tlakové nádoby

První zálohová faktura (Z7) bude vystavena do 30. 9. 2017 na částku 0,09 % z Ceny Díla. Celková faktura za dílčí část Dodávka tlakové nádoby (D15) bude vystavena 15. 11. 2019 na částku 0,43 % z Ceny díla (v této částce je zahrnuta již proplacená záloha). Proplácení jednotlivých zálohových faktur je podmíněno předáváním průběžných zpráv plnění předmětu Smlouvy v anglickém (1x za měsíc) i českém jazyce (1x za 3 měsíce).

10. Dodávka měřidel

První dílčí faktura (D16) bude vystavena do 30. 11. 2017 na částku 0,45 % z Ceny díla. Druhá dílčí faktura (D17) bude vystavena do 30. 1. 2018 na částku 0,73 % z Ceny díla. Třetí dílčí faktura (D18) bude vystavena 31. 3. 2020 na částku 1,07 % z Ceny díla. Proplacení dílčích faktur je podmíněno vystavením předávacího protokolu.

11. Montáž

První dílčí faktura (D19) bude vystavena do 30. 9. 2020 na částku 2,14 % z Ceny díla. Druhá dílčí faktura (D20) bude vystavena do 30. 9. 2020 na částku 6,12 % z Ceny díla. Proplacení dílčích faktur je podmíněno vystavením předávacího protokolu.

12. Podpora v době tzv. testování za studena

Faktura na podporu v době tzv. testování za studena (D21) bude vystavena do 30. 9. 2020 na částku 1,88 % z Ceny díla.

Lhůta splatnosti (podle odst. 8.8 této Smlouvy) jednotlivých faktur Zhotovitele uvedených v této Příloze č. 2 Smlouvy je flexibilně vázána na vydání právního aktu Poskytovatele dotace. Objednatel si vyhrazuje právo změnit v této Příloze č. 2 dodatkem ke Smlouvě Lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, které mají Lhůtu splatnosti do termínu vydání právního aktu Poskytovatele dotace. Lhůtu splatnosti faktur se splatností do termínu vydání právního aktu Poskytovatele dotace je možné prodloužit tímto dodatkem Smlouvy maximálně na 90 (devadesát) dnů. Toto ustanovení se netýká zálohových faktur, jejichž splatnost je stanovena dle výše uvedeného harmonogramu a není možné ji prodloužit.