

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Cyklostezka Do Prahy na Kole – úsek Mnichovice - Kolovraty

Číslo smlouvy: SOD/00646/2018/OIÚ

Číslo projektu: Cyklostezka do Prahy na kole úsek Mnichovice - Kolovraty - část 3.
Všestary - CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006831

Etapa: IV.a.1, IV.a.2

Katastrální území obce: Otice u Svojšovic, Svojšovice, Všestary

Objednatel dle smlouvy:

Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40 251 01 Říčany IČ: 00240702	Městská část Praha - Kolovraty Mírová 364/34 103 00 Praha 10 -Kolovraty IČ: 00240346
Obec Světice U Hřiště 151 251 01 Světice IČ: 00240826	Obec Všestary Jaroslava Bařchy 141 251 63 Všestary IČ: 00241016
Obec Strančice Revoluční 383 251 63 Strančice IČ: 00240788	Město Mnichovice Masarykovo nám. 83 251 64Mnichovice IČ: 00240478

Příjemce dotace: Všestary

Technický dozor investora (TDI) NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno - Veveří
IČ: 46342796

Pořadové číslo změnového listu na stavbě/části/etapě:

.....**3.2**.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLESENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLESENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto stavebních objektů (SO) PS:

SO 107.1, SO 117.1, SO 127.1, SO 707.1, SO 807.1, SO 107.2, SO 117.2, SO 257.2, SO 307.2, SO 387.2,
SO 407.2, SO 707.2, SO 717.2, SO 867.2

Změnu požaduje: Objednatel/Zhotovitel – Obec Všestary/OHL ŽS a.s.

Důvod změny:

Důvodem změny A – skutečné provedení stavby a geodetické zaměření provedených prací

Popis změny:

katastr: Otice u Svojšovic, Svojšovice, Všestary u Řičan

A) Skutečné provedení stavby

Na základě provedení stavby bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a byly vyčísleny délky, plochy a kubatury, ze kterých byl zpracován tento doměrkový změnový list.

změna SO 107.1 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 117.1 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 127.1 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 707.1 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 807.1 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 107.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 107.2 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 117.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 257.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 307.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 387.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 407.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 707.2 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 717.2 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 867.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

Vyžaduje projednání se stavebním úřadem :

ANO NE

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO NE

Časový vliv na stavbu :

ANO NE

Cena části stavby dle smlouvy o dílo bez DPH : 20.904.299,79 Kč

Cena části stavby dle posledního dodatku bez DPH: 17.234.017,55 Kč

Cenový nárůst/pokles vyvolaný změnou bez DPH : - 377.602,74 Kč

Cena části stavby po změně bez DPH: 16.856.414,81 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :


Etapa	Označení položky SO,PS	Cena dle SOD	Cena podle dodatku	Hodnota vícepráce	Hodnota méněpráce	Cena položky po změně	(cenový nárůst/pokles)
IV.a.1	SO 107.1 (Z)	1 744 020,42	1 448 295,66	192 751,49	201 374,86	1 439 672,29	-8 623,37
IV.a.1	SO 117.1 (Z)	1 816 053,89	1 443 894,11	172 302,82	216 302,62	1 399 894,31	-43 999,80
IV.a.1	SO 127.1 (Z-VA)	82 010,94	68 335,68	0,00	7 593,24	60 742,44	-7 593,24
IV.a.1	SO 707.1 (Z-VA)	12 076,76	-	4 391,55	0,00	16 468,31	4 391,55
IV.a.1	SO 807.1 (Z)	552 368,28	164 807,26	0,00	2 744,72	162 062,54	-2 744,72
IV.a.2	SO 107.2 (NZ)	399 149,29	-	2 025,61	18 355,36	382 819,54	-16 329,75
IV.a.2	SO 107.2 (Z)	9 611 643,96	9 096 693,47	667 416,15	558 086,27	9 206 023,35	109 329,88
IV.a.2	SO 117.2 (Z-VA)	82 010,94	-	0,00	7 593,24	74 417,70	-7 593,24
IV.a.2	SO 257.2 (Z)	241 588,56	-	0,00	241 588,56	0,00	-241 588,56
IV.a.2	SO 307.2 (Z)	38 646,96	-	0,00	7 202,73	31 444,23	-7 202,73
IV.a.2	SO 387.2 (Z-VA)	139 212,64	-	0,00	36 626,40	102 586,24	-36 626,40
IV.a.2	SO 407.2 (Z)	196 673,35	-	0,00	196 673,35	0,00	-196 673,35
IV.a.2	SO 707.2 (Z-VA)	210 388,82	193 920,51	22 478,89	11 885,13	204 514,27	10 593,76
IV.a.2	SO 717.2 (Z-VA)	128 782,21	55 743,04	73 784,64	0,00	129 527,68	73 784,64
IV.a.2	SO 867.2 (Z-VA)	19 780,78	6 727,41	0,00	6 727,41	0,00	-6 727,41
Celkem				1 135 151,15	1 512 753,89	13 210 172,90	-377 602,74

1/ Stanovisko příjemce dotace – Objednatel obec Věstary:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: JAROMÍR JECH

Datum: 30.3.2020

Podpis (razítko) 


Obec Věstary
Jaroslava Bařchy 141
251 63 Věstary
-1-

2/ Stanovisko objednatele dle příslušné katastrální části - Obce Strančice :

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: OLDŘICH TREJBAL

Datum: 30-03-2020

Podpis (razítko) 



3/ Stanovisko administrátora dotace – Město Říčany:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Jana Vávrová

Datum: 30.3.2020

Podpis (razítko) [Signature]

Městský úřad v Říčanech
Kancelář starosty
Masarykovo náměstí 33/40
281 01 ŘÍČANY

4/ Stanovisko TDI:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: ING. NĚMEČEK

Datum: 30.3.20

Podpis (razítko) [Signature]

NDCOH s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64969511, DIČ: CZ04939511
Tel: 224 251 019, 231

5/ Stanovisko Projektanta (AD):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Josef Cabuk

Datum: 30.3.20

Podpis (razítko) [Signature]

Průmysl 2577/15,
155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ: 2733014
DIČ: CZ1318014

6/ Stanovisko Zhotovitele:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Vladimír Zeman

Datum: 31.3.2020

Podpis (razítko) [Signature]

JHL ŽS
JHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveř
IČ: 463 42 786, DIČ: CZ46342796

Přílohy: Změnový rozpočet

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:02

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 107.1 (Z) - Cyklostezka

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	206,108	0,000	-206,108	142,73	29 417,79	-29 417,79	0,00	0,00	-29 417,79	-100,00
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	102,600	102,600	0,000	164,68	16 896,17	0,00	0,00	16 896,17	0,00	0,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,590	1,398	-3,192	197,62	907,08	-630,80	0,00	276,27	-630,80	-69,54
4	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	56,054	56,054	0,000	126,26	7 077,38	0,00	0,00	7 077,38	0,00	0,00
5	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	54,000	54,000	0,000	197,62	10 671,48	0,00	0,00	10 671,48	0,00	0,00
6	11335.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	1,596	1,596	0,000	2 393,39	3 819,85	0,00	0,00	3 819,85	0,00	0,00
7	11352.A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	7,600	0,000	-7,600	131,75	1 001,30	-1 001,30	0,00	0,00	-1 001,30	-100,00
8	113764.A	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	339,400	339,400	0,000	79,05	26 829,57	0,00	0,00	26 829,57	0,00	0,00
9	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	79,554	79,554	0,000	274,47	21 835,19	0,00	0,00	21 835,19	0,00	0,00
10	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	38,071	38,071	0,000	153,70	5 851,51	0,00	0,00	5 851,51	0,00	0,00
11	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	56,054	56,054	0,000	133,94	7 507,87	0,00	0,00	7 507,87	0,00	0,00
12	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	297,428	297,428	0,000	137,24	40 819,02	0,00	0,00	40 819,02	0,00	0,00
13	12573.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	389,225	389,225	0,000	115,28	44 869,86	0,00	0,00	44 869,86	0,00	0,00
14	13173.B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	28,480	28,480	0,000	220,68	6 284,97	0,00	0,00	6 284,97	0,00	0,00
15	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	23,500	23,500	0,000	263,49	6 192,02	0,00	0,00	6 192,02	0,00	0,00
16	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	23,500	23,500	0,000	263,49	6 192,02	0,00	0,00	6 192,02	0,00	0,00
17	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	582,330	582,330	0,000	16,47	9 590,98	0,00	0,00	9 590,98	0,00	0,00
18	17130.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	41,483	41,483	0,000	131,75	5 465,39	0,00	0,00	5 465,39	0,00	0,00
19	17170.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ	M3	130,142	130,142	0,000	93,32	12 144,85	0,00	0,00	12 144,85	0,00	0,00

20	17380.A	VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNENÍM ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,265	11,075	10,810	736,68	195,22	0,00	7 963,51	8 158,73	7 963,51	4 079,25
21	17511.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	29,988	29,988	0,000	186,64	5 596,96	0,00	0,00	5 596,96	0,00	0,00
22	18110.A	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	406,695	406,695	0,000	14,27	5 803,54	0,00	0,00	5 803,54	0,00	0,00
23	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	46,013	46,013	0,000	186,64	8 587,87	0,00	0,00	8 587,87	0,00	0,00
24	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	107,363	107,363	0,000	140,53	15 087,72	0,00	0,00	15 087,72	0,00	0,00
25	21152.A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	47,000	47,000	0,000	1 101,18	51 755,46	0,00	0,00	51 755,46	0,00	0,00
26	21197.A	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	376,000	376,000	0,000	42,82	16 100,32	0,00	0,00	16 100,32	0,00	0,00
27	215663.A	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	146,410	146,410	0,000	52,70	7 715,81	0,00	0,00	7 715,81	0,00	0,00
28	215663.1	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	122,009	122,009	0,000	52,70	6 429,87	0,00	0,00	6 429,87	0,00	0,00
29	28997.A	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	153,375	153,375	0,000	57,09	8 756,18	0,00	0,00	8 756,18	0,00	0,00
30	451312.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,483	1,483	0,000	2 854,51	4 233,24	0,00	0,00	4 233,24	0,00	0,00
31	451313.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,336	0,336	0,000	3 074,09	1 032,89	0,00	0,00	1 032,89	0,00	0,00
32	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,944	2,740	0,796	3 609,85	7 017,55	0,00	2 873,44	9 890,99	2 873,44	40,95
33	451366.A	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	5,780	5,780	0,000	28 545,08	164 990,56	0,00	0,00	164 990,56	0,00	0,00
34	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,650	0,650	0,000	780,60	507,39	0,00	0,00	507,39	0,00	0,00
35	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,541	5,480	2,939	4 984,41	12 665,39	0,00	14 649,18	27 314,57	14 649,18	115,66
36	467314.A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,000	2,000	0,000	5 500,42	11 000,84	0,00	0,00	11 000,84	0,00	0,00
37	561401.A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	68,724	68,724	0,000	2 279,21	156 636,43	0,00	0,00	156 636,43	0,00	0,00
38	56320.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	7,050	0,000	-7,050	933,20	6 579,06	-6 579,06	0,00	0,00	-6 579,06	-100,00
39	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	161,743	161,743	0,000	856,35	138 508,62	0,00	0,00	138 508,62	0,00	0,00
40	56360.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	3,760	0,000	-3,760	831,10	3 124,94	-3 124,94	0,00	0,00	-3 124,94	-100,00
41	572123.A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	564,300	564,300	0,000	26,35	14 869,31	0,00	0,00	14 869,31	0,00	0,00
42	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	564,300	564,300	0,000	21,96	12 392,03	0,00	0,00	12 392,03	0,00	0,00
43	574A31.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	564,300	564,300	0,000	360,11	203 210,07	0,00	0,00	203 210,07	0,00	0,00
44	574E56.A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	564,300	564,300	0,000	411,70	232 322,31	0,00	0,00	232 322,31	0,00	0,00
45	58262A.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	8,400	8,400	0,000	668,61	5 616,32	0,00	0,00	5 616,32	0,00	0,00
46	875332.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 1000	M	15,000	15,000	0,000	230,56	3 458,40	0,00	0,00	3 458,40	0,00	0,00

47	895112.A	150MM DEROVANYCH DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80	KUS	1,000	1,000	0,000	3 842,61	3 842,61	0,00	0,00	3 842,61	0,00	0,00
48	899524.A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	6,846	6,846	0,000	2 931,36	20 068,09	0,00	0,00	20 068,09	0,00	0,00
49	917223.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	324,400	324,400	0,000	417,20	135 339,68	0,00	0,00	135 339,68	0,00	0,00
50	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,600	7,600	0,000	494,05	3 754,78	0,00	0,00	3 754,78	0,00	0,00
51	9183D2.A	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,580	1,080	-9,500	16 907,47	178 881,03	-160 620,97	0,00	18 260,07	-160 620,97	-89,79
52	918513.A	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	1,346	1,346	0,000	9 332,04	12 560,93	0,00	0,00	12 560,93	0,00	0,00
53	919112.A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	26,600	26,600	0,000	98,81	2 628,35	0,00	0,00	2 628,35	0,00	0,00
54	931324.A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	339,400	339,400	0,000	57,09	19 376,35	0,00	0,00	19 376,35	0,00	0,00
		Nové položky											
56	9183B2.N	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	10,580	10,580	15 809,58	0,00	0,00	167 265,36	167 265,36	167 265,36	100,00
		Celkem						1 744 020,42	-201 374,86	192 751,49	1 735 397,05	-8 623,37	-0,49
		Všechny změny celkem						1 744 020,42	-527 724,12	223 376,04	1 439 672,33	-304 348,08	-17,45

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:02

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 117.1 (Z) - Cyklostezka v koridoru sil. II/107

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	254,374	0,000	-254,374	142,73	36 306,80	-36 306,80	0,00	0,00	-36 306,80	-100,00
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,375	21,375	0,000	164,68	3 520,04	0,00	0,00	3 520,04	0,00	0,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,046	3,046	0,000	274,47	836,04	0,00	0,00	836,04	0,00	0,00
4	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	86,216	86,216	0,000	126,26	10 885,63	0,00	0,00	10 885,63	0,00	0,00
5	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	11,250	11,250	0,000	197,62	2 223,23	0,00	0,00	2 223,23	0,00	0,00
6	11335.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	3,173	3,173	0,000	2 393,39	7 594,23	0,00	0,00	7 594,23	0,00	0,00
7	11372.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1,269	1,269	0,000	933,20	1 184,23	0,00	0,00	1 184,23	0,00	0,00
8	113764.A	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	128,160	128,160	0,000	79,05	10 131,05	0,00	0,00	10 131,05	0,00	0,00
9	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	100,937	100,937	0,000	274,47	27 704,18	0,00	0,00	27 704,18	0,00	0,00
10	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	67,866	97,871	30,005	153,70	10 431,00	0,00	4 611,77	15 042,77	4 611,77	44,21
11	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	86,216	86,216	0,000	133,94	11 547,77	0,00	0,00	11 547,77	0,00	0,00
12	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	216,036	216,036	0,000	137,24	29 648,78	0,00	0,00	29 648,78	0,00	0,00
13	13173.B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	16,530	16,530	0,000	220,68	3 647,84	0,00	0,00	3 647,84	0,00	0,00
14	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	26,250	26,250	0,000	263,49	6 916,61	0,00	0,00	6 916,61	0,00	0,00
15	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	26,250	26,250	0,000	263,49	6 916,61	0,00	0,00	6 916,61	0,00	0,00
16	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	237,831	267,836	30,005	16,47	3 917,08	0,00	494,18	4 411,26	494,18	12,62
17	17130.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	33,071	33,071	0,000	131,75	4 357,10	0,00	0,00	4 357,10	0,00	0,00
18	17170.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	146,981	146,981	0,000	93,32	13 716,27	0,00	0,00	13 716,27	0,00	0,00
19	17380.A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,210	8,210	0,000	736,68	6 048,14	0,00	0,00	6 048,14	0,00	0,00
20	17511.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE	M3	28,060	28,060	0,000	186,64	5 237,12	0,00	0,00	5 237,12	0,00	0,00

ZHUTNENIM													
21	18110.A	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	137,795	144,046	6,251	14,27	1 966,33	0,00	89,20	2 055,54	89,20	4,54
22	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	28,242	28,242	0,000	186,64	5 271,09	0,00	0,00	5 271,09	0,00	0,00
23	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	65,898	65,898	0,000	140,53	9 260,65	0,00	0,00	9 260,65	0,00	0,00
24	21152.A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	52,500	52,500	0,000	1 101,18	57 811,95	0,00	0,00	57 811,95	0,00	0,00
25	21197.A	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	420,000	420,000	0,000	42,82	17 984,40	0,00	0,00	17 984,40	0,00	0,00
26	215663.A	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	303,148	305,211	2,063	52,70	15 975,90	0,00	108,72	16 084,62	108,72	0,68
27	215663.1	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	367,452	369,952	2,500	52,70	19 364,72	0,00	131,75	19 496,47	131,75	0,68
28	28997.A	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	94,140	94,140	0,000	57,09	5 374,45	0,00	0,00	5 374,45	0,00	0,00
29	45112.A	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	M3	1,100	1,100	0,000	6 631,24	7 294,36	0,00	0,00	7 294,36	0,00	0,00
30	451312.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,396	1,396	0,000	2 854,51	3 984,90	0,00	0,00	3 984,90	0,00	0,00
31	451313.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,124	1,124	0,000	3 074,09	3 455,28	0,00	0,00	3 455,28	0,00	0,00
32	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,463	1,463	0,000	3 609,85	5 281,21	0,00	0,00	5 281,21	0,00	0,00
33	451366.A	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	5,292	5,292	0,000	28 545,08	151 060,56	0,00	0,00	151 060,56	0,00	0,00
34	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,800	0,800	0,000	845,37	676,30	0,00	0,00	676,30	0,00	0,00
35	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,449	1,449	0,000	780,60	1 131,09	0,00	0,00	1 131,09	0,00	0,00
36	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,330	1,330	0,000	4 984,41	6 629,27	0,00	0,00	6 629,27	0,00	0,00
37	467314.A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,618	0,618	0,000	5 500,42	3 399,26	0,00	0,00	3 399,26	0,00	0,00
38	561401.A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	81,924	82,864	0,940	2 279,21	186 722,00	0,00	2 142,46	188 864,46	2 142,46	1,15
39	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	183,726	184,976	1,250	856,35	157 333,76	0,00	1 070,44	158 404,20	1 070,44	0,68
40	572123.A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	654,600	659,300	4,700	26,35	17 248,71	0,00	123,85	17 372,56	123,85	0,72
41	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	654,100	658,800	4,700	21,96	14 364,04	0,00	103,21	14 467,25	103,21	0,72
42	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	654,100	658,800	4,700	21,96	14 364,04	0,00	103,21	14 467,25	103,21	0,72
43	574A31.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	654,600	659,300	4,700	360,11	235 728,01	0,00	1 692,52	237 420,52	1 692,52	0,72
44	574E56.A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	654,600	659,300	4,700	411,70	269 498,82	0,00	1 934,99	271 433,81	1 934,99	0,72
45	582612.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,000	8,000	0,000	531,38	4 251,04	0,00	0,00	4 251,04	0,00	0,00
46	58262A.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	28,100	28,100	0,000	668,61	18 787,94	0,00	0,00	18 787,94	0,00	0,00
47	875332.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO	M	210,000	210,000	0,000	230,56	48 417,60	0,00	0,00	48 417,60	0,00	0,00

48	895112.A	150MM DEROVANYCH DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80	KUS	3,000	3,000	0,000	3 842,61	11 527,83	0,00	0,00	11 527,83	0,00	0,00
49	899524.A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	6,419	6,419	0,000	2 931,36	18 816,40	0,00	0,00	18 816,40	0,00	0,00
50	9111A1.A	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,300	4,000	0,700	2 964,30	9 782,19	0,00	2 075,01	11 857,20	2 075,01	21,21
51	917223.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	103,160	80,996	-22,164	417,20	43 038,35	-9 246,82	0,00	33 791,53	-9 246,82	-21,49
52	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	30,300	9,800	-20,500	494,05	14 969,72	-10 128,03	0,00	4 841,69	-10 128,03	-67,66
53	918114.A	ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 25/30	M3	4,320	4,320	0,000	3 842,61	16 600,08	0,00	0,00	16 600,08	0,00	0,00
54	9183D2.A	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	11,650	2,150	-9,500	16 907,47	196 972,03	-160 620,97	0,00	36 351,06	-160 620,97	-81,55
55	918513.A	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	0,798	0,798	0,000	9 332,04	7 446,97	0,00	0,00	7 446,97	0,00	0,00
56	919112.A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	42,300	42,300	0,000	98,81	4 179,66	0,00	0,00	4 179,66	0,00	0,00
57	931324.A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	128,100	128,100	0,000	57,09	7 313,23	0,00	0,00	7 313,23	0,00	0,00
58	9183B2.N	Nové položky PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	9,970	9,970	15 809,58	0,00	0,00	157 621,51	157 621,51	157 621,51	100,00
Celkem								1 816 053,89	-216 302,62	172 302,82	1 772 054,09	-43 999,80	-2,42
Všechny změny celkem								1 816 053,89	-589 375,80	173 216,30	1 399 894,41	-416 159,50	-22,92

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Číslo a název rozpočtu: 127.1 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.AP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	53,200	0,000	-53,200	142,73	7 593,24	-7 593,24	0,00	0,00	-7 593,24	-100,00
2	014201.AP	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1,980	1,980	0,000	126,26	249,99	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00
3	12373.AP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	26,600	26,600	0,000	274,47	7 300,90	0,00	0,00	7 300,90	0,00	0,00
4	12573.AP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1,980	1,980	0,000	151,51	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00
5	17120.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,600	26,600	0,000	17,57	467,36	0,00	0,00	467,36	0,00	0,00
6	17310.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,980	1,980	0,000	204,21	404,34	0,00	0,00	404,34	0,00	0,00
7	17380.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,650	1,650	0,000	736,68	1 215,52	0,00	0,00	1 215,52	0,00	0,00
8	561401.AP	KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR. I	M3	6,000	6,000	0,000	2 279,21	13 675,26	0,00	0,00	13 675,26	0,00	0,00
9	56330.AP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,300	13,300	0,000	736,68	9 797,84	0,00	0,00	9 797,84	0,00	0,00
10	572123.AP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	50,000	50,000	0,000	26,35	1 317,50	0,00	0,00	1 317,50	0,00	0,00
11	572213.AP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	50,000	50,000	0,000	21,96	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00
12	574A31.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	50,000	50,000	0,000	360,11	18 005,50	0,00	0,00	18 005,50	0,00	0,00
13	574E56.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	50,000	50,000	0,000	411,71	20 585,50	0,00	0,00	20 585,50	0,00	0,00
Celkem								82 010,94	-7 593,24	0,00	74 417,70	-7 593,24	-9,26
Všechny změny celkem								82 010,94	-21 268,50	0,00	60 742,44	-21 268,50	-25,93

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 707.1 (Z-VA) - Drobné stavby

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9371CB.A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE VELKÁ	KUS	1,000	1,000	0,000	12 076,76	12 076,76	12 076,76	0,00	0,00
Nové položky											
2	9371B.A.N	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK	KUS	0,000	1,000	1,000	4 391,55	0,00	4 391,55	4 391,55	100,00
Celkem								12 076,76	16 468,31	4 391,55	36,36

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba/Construction:** 18006-SP Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5**Objekt/Object:** IROP 3 IROP MMR - 3. část**Rozpočet/Budget:** 707.1 (Z-VA) Drobné stavby**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** Firma**Základní cena / Basic price:** 12 076,76 Kč**Cena celková / Price total:** 16 468,31 Kč**DPH / VAT:** 2 536,12 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 19 004,43 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 16 468,31 Kč**Vypracoval zadání /
Prepared by:****Datum zadání /
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 18006-SP Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5
 Objekt/Object: IROP 3 IROP MMR - 3. část
 Rozpočet/Budget: 707.1 (Z-VA) Drobné stavby

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	9371B.A	N	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK	KUS	0,000	4 391,55	0,00
	ZBV:	I	RDS		1,000		4 391,55
			aktuální množství		1,000		4 391,55
1	9371CB	A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE VELKÁ Viz Technická zpráva a výkres informační tabule viz TZ 1 výkres informační tabule Otice - Hustopeče: 1ksks=1,000 [A]	KUS	1,000	12 076,76	12 076,76
9			Ostatní konstrukce a práce				16 468,31
Celkem:							16 468,31

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:03

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 807.1 (Z) - Vegetační úpravy

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02841.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	-1,000	2 744,72	2 744,72	-2 744,72	0,00	0,00	-2 744,72	-100,00
2	18242.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 650,100	1 650,100	0,000	42,82	70 657,28	0,00	0,00	70 657,28	0,00	0,00
3	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	27 226,650	27 226,650	0,000	4,39	119 524,99	0,00	0,00	119 524,99	0,00	0,00
4	18331.A	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	1 650,100	1 650,100	0,000	2,20	3 630,22	0,00	0,00	3 630,22	0,00	0,00
5	18351.A	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	1 650,100	1 650,100	0,000	2,20	3 630,22	0,00	0,00	3 630,22	0,00	0,00
6	18472.A	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	258,000	258,000	0,000	109,79	28 325,82	0,00	0,00	28 325,82	0,00	0,00
7	184B15.A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	43,000	43,000	0,000	5 160,07	221 883,01	0,00	0,00	221 883,01	0,00	0,00
8	18600.A	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	92,880	92,880	0,000	1 097,89	101 972,02	0,00	0,00	101 972,02	0,00	0,00
Celkem								552 368,28	-2 744,72	0,00	549 623,56	-2 744,72	-0,50
Všechny změny celkem								552 368,28	-390 305,74	0,00	162 062,54	-390 305,74	-70,66

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 107.2 (Z) - Cyklostezka

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 068,066	0,000	-3 068,066	142,73	437 905,06	-437 905,06	0,00	0,00	-437 905,06	-100,00
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	453,521	453,521	0,000	164,68	74 685,84	0,00	0,00	74 685,84	0,00	0,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	264,785	264,785	0,000	197,62	52 326,81	0,00	0,00	52 326,81	0,00	0,00
4	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,952	5,952	0,000	274,47	1 633,65	0,00	0,00	1 633,65	0,00	0,00
5	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	400,865	400,865	0,000	126,26	50 613,21	0,00	0,00	50 613,21	0,00	0,00
6	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	238,695	238,695	0,000	197,62	47 170,91	0,00	0,00	47 170,91	0,00	0,00
7	11335.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	3,765	3,765	0,000	2 393,39	9 011,11	0,00	0,00	9 011,11	0,00	0,00
8	11346.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	110,250	110,250	0,000	427,08	47 085,57	0,00	0,00	47 085,57	0,00	0,00
9	11351.A	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	32,000	32,000	0,000	52,70	1 686,40	0,00	0,00	1 686,40	0,00	0,00
10	11372.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2,480	2,480	0,000	933,20	2 314,34	0,00	0,00	2 314,34	0,00	0,00
11	113764.A	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	272,000	272,000	0,000	79,05	21 501,60	0,00	0,00	21 501,60	0,00	0,00
12	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 169,633	1 214,133	44,500	274,47	321 029,17	0,00	12 213,92	333 243,08	12 213,92	3,80
13	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	205,394	249,894	44,500	153,70	31 569,06	0,00	6 839,65	38 408,71	6 839,65	21,67
14	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	400,865	400,865	0,000	133,94	53 691,86	0,00	0,00	53 691,86	0,00	0,00
15	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 304,409	1 304,409	0,000	137,24	179 017,09	0,00	0,00	179 017,09	0,00	0,00
16	12573.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	2 191,450	2 191,450	0,000	115,28	252 630,36	0,00	0,00	252 630,36	0,00	0,00
17	13173.A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	31,600	31,600	0,000	220,68	6 973,49	0,00	0,00	6 973,49	0,00	0,00
18	13173.1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	14,400	14,400	0,000	220,68	3 177,79	0,00	0,00	3 177,79	0,00	0,00
19	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	332,800	356,800	24,000	263,49	87 689,47	0,00	6 323,76	94 013,23	6 323,76	7,21
20	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	83,200	83,200	0,000	263,49	21 922,37	0,00	0,00	21 922,37	0,00	0,00

		TR. I											
21	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 028,477	4 141,477	113,000	16,47	66 349,02	0,00	1 861,11	68 210,13	1 861,11	2,81
22	17130.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	348,058	348,058	0,000	131,75	45 856,64	0,00	0,00	45 856,64	0,00	0,00
23	17170.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	580,096	580,096	0,000	93,32	54 134,56	0,00	0,00	54 134,56	0,00	0,00
24	17380.A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	73,640	98,600	24,960	736,68	54 249,12	0,00	18 387,53	72 636,65	18 387,53	33,89
25	17511.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,400	14,400	0,000	186,64	2 687,62	0,00	0,00	2 687,62	0,00	0,00
26	18110.A	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 620,900	2 620,900	0,000	14,27	37 400,24	0,00	0,00	37 400,24	0,00	0,00
27	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	229,635	229,635	0,000	186,64	42 859,08	0,00	0,00	42 859,08	0,00	0,00
28	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	533,085	533,085	0,000	140,53	74 914,44	0,00	0,00	74 914,44	0,00	0,00
29	21152.A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	416,000	423,500	7,500	1 101,18	458 090,88	0,00	8 258,85	466 349,73	8 258,85	1,80
30	21197.A	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	3 184,000	3 244,000	60,000	42,82	136 338,88	0,00	2 569,20	138 908,08	2 569,20	1,88
31	215663.A	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	726,856	726,856	0,000	52,70	38 305,31	0,00	0,00	38 305,31	0,00	0,00
32	215663.1	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	838,680	838,680	0,000	52,70	44 198,44	0,00	0,00	44 198,44	0,00	0,00
33	28997.A	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	459,270	459,270	0,000	57,09	26 219,72	0,00	0,00	26 219,72	0,00	0,00
34	451312.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,282	1,282	0,000	2 854,51	3 659,48	0,00	0,00	3 659,48	0,00	0,00
35	451313.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,464	0,464	0,000	3 074,09	1 426,38	0,00	0,00	1 426,38	0,00	0,00
36	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,572	0,616	0,044	3 609,85	2 064,83	0,00	158,83	2 223,67	158,83	7,69
37	451366.A	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	3,772	3,772	0,000	28 545,08	107 672,04	0,00	0,00	107 672,04	0,00	0,00
38	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,400	5,400	0,000	845,37	4 565,00	0,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00
39	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,502	1,546	0,044	780,60	1 172,46	0,00	34,35	1 206,81	34,35	2,93
40	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,143	1,232	0,089	4 984,41	5 697,18	0,00	443,61	6 140,79	443,61	7,79
41	467314.A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,720	0,720	0,000	5 500,42	3 960,30	0,00	0,00	3 960,30	0,00	0,00
42	561401.A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	456,540	456,540	0,000	2 279,21	1 040 550,53	0,00	0,00	1 040 550,53	0,00	0,00
43	56320.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	19,335	0,000	-19,335	933,20	18 043,42	-18 043,42	0,00	0,00	-18 043,42	-100,00
44	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 026,361	1 150,840	124,479	856,35	878 924,24	0,00	106 597,59	985 521,83	106 597,59	12,13
45	56A10.A	MLATOVÝ KRYT	M3	10,312	10,312	0,000	197,62	2 037,86	0,00	0,00	2 037,86	0,00	0,00
46	572123.A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 792,900	5 504,600	1 711,700	26,35	99 942,92	0,00	45 103,30	145 046,21	45 103,30	45,13
47	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 301,600	5 504,600	203,000	21,96	116 423,14	0,00	4 457,88	120 881,02	4 457,88	3,83
48	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 496,300	1 496,300	0,000	21,96	32 858,75	0,00	0,00	32 858,75	0,00	0,00

		0,5KG/M2											
49	574A31.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	5 324,800	5 504,600	179,800	360,11	1 917 513,73	0,00	64 747,78	1 982 261,51	64 747,78	3,38
50	574E56.A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	5 289,200	5 504,600	215,400	411,70	2 177 563,64	0,00	88 680,18	2 266 243,82	88 680,18	4,07
51	582612.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	54,000	218,500	164,500	531,38	28 694,52	0,00	87 412,01	116 106,53	87 412,01	304,63
52	58262A.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	11,600	9,700	-1,900	668,61	7 755,88	-1 270,36	0,00	6 485,52	-1 270,36	-16,38
53	875332.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	320,000	350,000	30,000	230,56	73 779,20	0,00	6 916,80	80 696,00	6 916,80	9,38
54	895112.A	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80	KUS	5,000	5,000	0,000	3 842,61	19 213,05	0,00	0,00	19 213,05	0,00	0,00
55	89921.A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 723,68	5 171,04	0,00	0,00	5 171,04	0,00	0,00
56	899524.A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,968	2,968	0,000	2 931,36	8 700,28	0,00	0,00	8 700,28	0,00	0,00
57	9112A1.A	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,000	8,000	0,000	5 379,65	43 037,20	0,00	0,00	43 037,20	0,00	0,00
58	917223.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	257,000	221,100	-35,900	417,20	107 220,40	-14 977,48	0,00	92 242,92	-14 977,48	-13,97
59	9181D5.A	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	1,000	1,000	0,000	11 143,56	11 143,56	0,00	0,00	11 143,56	0,00	0,00
60	9183D2.A	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	5,080	0,000	-5,080	16 907,47	85 889,95	-85 889,95	0,00	0,00	-85 889,95	-100,00
61	919112.A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	62,700	62,700	0,000	98,81	6 195,39	0,00	0,00	6 195,39	0,00	0,00
62	931324.A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	272,000	272,000	0,000	57,09	15 528,48	0,00	0,00	15 528,48	0,00	0,00
Nové položky													
64	21450.N	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	0,000	53,000	53,000	1 042,99	0,00	0,00	55 278,47	55 278,47	55 278,47	100,00
65	21451R.N	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	36,000	36,000	1 042,99	0,00	0,00	37 547,64	37 547,64	37 547,64	100,00
66	21461.N	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	0,000	495,000	495,000	53,80	0,00	0,00	26 631,00	26 631,00	26 631,00	100,00
67	9183B2.N	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	5,500	5,500	15 809,58	0,00	0,00	86 952,69	86 952,69	86 952,69	100,00
Celkem								9 611 643,96	-558 086,27	667 416,15	9 720 973,83	109 329,88	1,14
Všechny změny celkem								9 611 643,96	-1 431 947,29	1 026 326,69	9 206 023,34	-405 620,60	-4,22

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 107.2 (NZ) - Cyklostezka

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	128,602	0,000	-128,602	142,73	18 355,36	0,00	-18 355,36	-100,00
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	41,895	41,895	0,000	164,68	6 899,27	6 899,27	0,00	0,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	22,831	22,831	0,000	197,62	4 511,86	4 511,86	0,00	0,00
4	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12,072	12,072	0,000	274,47	3 313,40	3 313,40	0,00	0,00
5	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	23,013	23,013	0,000	126,26	2 905,62	2 905,62	0,00	0,00
6	11318.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	41,500	41,500	0,000	658,73	27 337,30	27 337,30	0,00	0,00
7	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	22,050	22,050	0,000	197,62	4 357,52	4 357,52	0,00	0,00
8	11335.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	4,275	4,275	0,000	2 393,39	10 231,74	10 231,74	0,00	0,00
9	11351.A	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	18,000	18,000	0,000	52,70	948,60	948,60	0,00	0,00
10	11352.A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	39,300	39,300	0,000	131,75	5 177,78	5 177,78	0,00	0,00
11	11372.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,030	5,030	0,000	933,20	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00
12	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	64,301	64,301	0,000	274,47	17 648,70	17 648,70	0,00	0,00
13	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	10,835	10,835	0,000	153,70	1 665,34	1 665,34	0,00	0,00
14	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	23,013	23,013	0,000	133,94	3 082,36	3 082,36	0,00	0,00
15	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	35,615	35,615	0,000	137,24	4 887,80	4 887,80	0,00	0,00
16	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	75,136	75,136	0,000	16,47	1 237,49	1 237,49	0,00	0,00
17	17130.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,962	20,962	0,000	131,75	2 761,74	2 761,74	0,00	0,00
18	17170.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	34,936	34,936	0,000	93,32	3 260,23	3 260,23	0,00	0,00
19	18110.A	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	174,700	174,700	0,000	14,27	2 492,97	2 492,97	0,00	0,00
20	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,730	2,730	0,000	140,53	383,65	383,65	0,00	0,00
21	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	23,880	23,880	0,000	845,37	20 187,44	20 187,44	0,00	0,00
22	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	21,269	21,269	0,000	856,35	18 213,71	18 213,71	0,00	0,00

23	582612.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	238,800	238,800	0,000	531,38	126 893,54	126 893,54	0,00	0,00
24	58261A.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,200	6,200	0,000	845,37	5 241,29	5 241,29	0,00	0,00
25	899122.A	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	4,000	0,000	4 512,32	18 049,28	18 049,28	0,00	0,00
26	89921.A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 723,68	3 447,36	3 447,36	0,00	0,00
27	917223.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	57,100	57,100	0,000	417,20	23 822,12	23 822,12	0,00	0,00
28	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	101,400	105,500	4,100	494,05	50 096,67	52 122,28	2 025,61	4,04
29	919112.A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	71,300	71,300	0,000	98,81	7 045,15	7 045,15	0,00	0,00
Celkem								399 149,29	382 819,54	-16 329,75	-4,09

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 117.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.AP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	53,200	0,000	-53,200	142,73	7 593,24	0,00	-7 593,24	-100,00
2	014201.AP	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1,980	1,980	0,000	126,26	249,99	249,99	0,00	0,00
3	12373.AP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	26,600	26,600	0,000	274,47	7 300,90	7 300,90	0,00	0,00
4	12573.AP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,980	1,980	0,000	151,51	299,99	299,99	0,00	0,00
5	17120.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,600	26,600	0,000	17,57	467,36	467,36	0,00	0,00
6	17310.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,980	1,980	0,000	204,21	404,34	404,34	0,00	0,00
7	17380.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,650	1,650	0,000	736,68	1 215,52	1 215,52	0,00	0,00
8	561401.AP	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	6,000	6,000	0,000	2 279,21	13 675,26	13 675,26	0,00	0,00
9	56330.AP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,300	13,300	0,000	736,68	9 797,84	9 797,84	0,00	0,00
10	572123.AP	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	50,000	50,000	0,000	26,35	1 317,50	1 317,50	0,00	0,00
11	572213.AP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	50,000	50,000	0,000	21,96	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
12	574A31.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	50,000	50,000	0,000	360,11	18 005,50	18 005,50	0,00	0,00
13	574E56.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	50,000	50,000	0,000	411,71	20 585,50	20 585,50	0,00	0,00
Celkem								82 010,94	74 417,70	-7 593,24	-9,26

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 257.2 (Z) - Opěrná zeď v km 9,63

Změna soupisu množství č. 01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	45,356	0,000	-45,356	142,73	6 473,66	0,00	-6 473,66	-100,00
2	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	3,193	0,000	-3,193	126,26	403,15	0,00	-403,15	-100,00
3	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3,193	0,000	-3,193	133,94	427,67	0,00	-427,67	-100,00
4	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	22,678	0,000	-22,678	263,49	5 975,43	0,00	-5 975,43	-100,00
5	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	22,678	0,000	-22,678	16,47	373,51	0,00	-373,51	-100,00
6	17310.A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,193	0,000	-3,193	204,21	652,04	0,00	-652,04	-100,00
7	27157.A	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,530	0,000	-9,530	720,21	6 863,60	0,00	-6 863,60	-100,00
8	27231A.A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	1,440	0,000	-1,440	3 282,68	4 727,06	0,00	-4 727,06	-100,00
9	32711.A	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	28,873	0,000	-28,873	7 388,78	213 336,24	0,00	-213 336,24	-100,00
10	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,240	0,000	-0,240	780,60	187,34	0,00	-187,34	-100,00
11	87626.A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	9,120	0,000	-9,120	132,84	1 211,50	0,00	-1 211,50	-100,00
12	89952A.A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,400	0,000	-0,400	2 393,39	957,36	0,00	-957,36	-100,00
Celkem								241 588,56	0,00	-241 588,56	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 307.2 (Z) - Úprava potoka v km 9,62

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	50,464	0,000	-50,464	142,73	7 202,73	0,00	-7 202,73	-100,00
2	12110.B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	3,555	3,555	0,000	42,82	152,23	152,23	0,00	0,00
3	12473.A	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	25,232	25,232	0,000	130,65	3 296,56	3 296,56	0,00	0,00
4	12473.1	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	4,000	4,000	0,000	130,65	522,60	522,60	0,00	0,00
5	12473A.A	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	3,800	3,800	0,000	130,65	496,47	496,47	0,00	0,00
6	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4,161	4,161	0,000	137,24	571,06	571,06	0,00	0,00
7	13273A.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	15,440	15,440	0,000	263,49	4 068,29	4 068,29	0,00	0,00
8	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	32,787	32,787	0,000	16,47	540,00	540,00	0,00	0,00
9	17310.A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,000	4,000	0,000	204,21	816,84	816,84	0,00	0,00
10	17411.A	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,440	15,440	0,000	142,73	2 203,75	2 203,75	0,00	0,00
11	17710.A	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,800	3,800	0,000	157,00	596,60	596,60	0,00	0,00
12	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,161	0,161	0,000	140,53	22,63	22,63	0,00	0,00
13	18241.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1,070	1,070	0,000	21,96	23,50	23,50	0,00	0,00
14	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	17,655	17,655	0,000	4,39	77,51	77,51	0,00	0,00
15	46451.A	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	16,579	16,579	0,000	1 089,10	18 056,19	18 056,19	0,00	0,00
Celkem								38 646,96	31 444,23	-7 202,73	-18,64

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 387.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

Změna soupisu množství č. 01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.AP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	192,000	0,000	-192,000	142,73	27 404,16	0,00	-27 404,16	-100,00
2	21197.AP	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	640,000	0,000	0,000	46,11	29 510,40	29 510,40	0,00	0,00
3	21261.AP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	M	64,000	0,000	0,000	241,54	15 458,56	15 458,56	0,00	0,00
4	21262.AP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	64,000	0,000	0,000	296,43	18 971,52	18 971,52	0,00	0,00
5	21263.AP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	64,000	0,000	0,000	301,92	19 322,88	19 322,88	0,00	0,00
6	21263.1	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	64,000	0,000	0,000	301,92	19 322,88	19 322,88	0,00	0,00
7	895820.AP	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ	KUS	6,000	0,000	-6,000	1 537,04	9 222,24	0,00	-9 222,24	-100,00
Celkem								139 212,64	0,00	-36 626,40	-26,31

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:02

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

002

Číslo a název rozpočtu: 707.2 (Z-VA) - Drobné stavby

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	83,270	0,000	-83,270	142,73	11 885,13	-11 885,13	0,00	0,00	-11 885,13	-100,00
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,203	2,203	0,000	197,62	435,36	0,00	0,00	435,36	0,00	0,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,322	6,322	0,000	274,47	1 735,20	0,00	0,00	1 735,20	0,00	0,00
4	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	57,557	57,557	0,000	126,26	7 267,15	0,00	0,00	7 267,15	0,00	0,00
5	11318.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,200	0,200	0,000	658,73	131,75	0,00	0,00	131,75	0,00	0,00
6	11343.A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	2,634	2,634	0,000	585,17	1 541,34	0,00	0,00	1 541,34	0,00	0,00
7	11352.A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	9,800	9,800	0,000	131,75	1 291,15	0,00	0,00	1 291,15	0,00	0,00
8	12273.AP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	41,635	41,635	0,000	125,16	5 211,04	0,00	0,00	5 211,04	0,00	0,00
9	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	23,881	23,881	0,000	133,94	3 198,62	0,00	0,00	3 198,62	0,00	0,00
10	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	57,557	57,557	0,000	151,51	8 720,46	0,00	0,00	8 720,46	0,00	0,00
11	17110.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,817	20,817	0,000	164,68	3 428,14	0,00	0,00	3 428,14	0,00	0,00
12	17120.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	41,635	41,635	0,000	17,57	731,53	0,00	0,00	731,53	0,00	0,00
13	17320.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	36,740	36,740	0,000	149,31	5 485,65	0,00	0,00	5 485,65	0,00	0,00
14	18110.AP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	208,173	208,173	0,000	14,27	2 970,63	0,00	0,00	2 970,63	0,00	0,00
15	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	23,881	23,881	0,000	140,53	3 356,00	0,00	0,00	3 356,00	0,00	0,00
16	18241.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	183,700	183,700	0,000	21,96	4 034,05	0,00	0,00	4 034,05	0,00	0,00
17	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 031,050	3 031,050	0,000	4,39	13 306,31	0,00	0,00	13 306,31	0,00	0,00
18	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,719	16,719	0,000	845,37	14 133,74	0,00	0,00	14 133,74	0,00	0,00
19	56A10.A	MLATOVÝ KRYT	M3	15,999	15,999	0,000	197,62	3 161,72	0,00	0,00	3 161,72	0,00	0,00
20	582611.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	111,460	111,460	0,000	434,76	48 458,35	0,00	0,00	48 458,35	0,00	0,00

SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM

21	917218.A	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM	M	75,040	92,700	17,660	340,35	25 539,86	0,00	6 010,58	31 550,45	6 010,58	23,53
22	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	9,800	9,800	0,000	494,05	4 841,69	0,00	0,00	4 841,69	0,00	0,00
23	9371B.A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK	KUS	1,000	1,000	0,000	4 391,55	4 391,55	0,00	0,00	4 391,55	0,00	0,00
24	9371CA.A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE MALÁ	KUS	1,000	1,000	0,000	6 587,33	6 587,33	0,00	0,00	6 587,33	0,00	0,00
25	9371CB.A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE VELKÁ	KUS	1,000	1,000	0,000	12 076,76	12 076,76	0,00	0,00	12 076,76	0,00	0,00
26	9374G.A	MOBILIÁŘ - KAMENNÉ OHNIŠTĚ	KUS	1,000	1,000	0,000	16 468,31	16 468,31	0,00	16 468,31	32 936,62	16 468,31	100,00
Celkem								210 388,82	-11 885,13	22 478,89	220 982,59	10 593,76	5,03
Všechny změny celkem								210 388,82	-28 353,44	22 478,89	204 514,28	-5 874,55	-2,79

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 717.2 (Z-VA) - Mobiliář

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč ^{o/14}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9371DB.A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM VENKOVNÍ	KUS	2,000	4,000	2,000	13 733,48	27 466,96	0,00	27 466,96	54 933,92	27 466,96	100,00
2	9371FA.A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ	KUS	1,000	1,000	0,000	21 957,75	21 957,75	0,00	0,00	21 957,75	0,00	0,00
3	93754B.A	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-5 KOL	KUS	2,000	2,000	0,000	4 940,49	9 880,98	0,00	0,00	9 880,98	0,00	0,00
4	93793.A	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY	KUS	3,000	5,000	2,000	9 425,36	28 276,08	0,00	18 850,72	47 126,80	18 850,72	66,67
5	9379DA.A	MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ	KUS	3,000	5,000	2,000	13 733,48	41 200,44	0,00	27 466,96	68 667,40	27 466,96	66,67
Celkem								128 782,21	0,00	73 784,64	202 566,85	73 784,64	57,29
Všechny změny celkem								128 782,21	-73 039,17	73 784,64	129 527,68	745,47	0,58

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba/Construction:** 18006-SP Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5**Objekt/Object:** IROP 3 IROP MMR - 3. část**Rozpočet/Budget:** 717.2 (Z-VA) Mobiliář**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** Firma**Základní cena / Basic price:** 128 782,21 Kč**Cena celková / Price total:** 129 527,68 Kč**DPH / VAT:** 27 200,81 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 156 728,49 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 129 527,68 Kč**Vypracoval zadání /
Prepared by:****Datum zadání /
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 18006-SP Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5
 Objekt/Object: IROP 3 IROP MMR - 3. část
 Rozpočet/Budget: 717.2 (Z-VA) Mobiliář

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	9371DB	A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM VENKOVNÍ Viz Technická zpráva a výkres stolů a lavic	KUS	2,000	13 733,48	27 466,96
	ZBV:	2	RDS		2,000		27 466,96
			aktuální množství		4,000		54 933,92
2	9371FA	A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ Púdorysné rozměry cca 1 x 1 m, viz Technická zpráva a výkres WC	KUS	1,000	21 957,75	21 957,75
	ZBV:	1			-1,000		-21 957,75
			aktuální množství		0,000		0,00
3	93754B	A	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-5 KOL Viz Technická zpráva a výkres stojanu	KUS	2,000	4 940,49	9 880,98
	ZBV:	1			-2,000		-9 880,98
			aktuální množství		0,000		0,00
4	93793	A	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Viz Technická zpráva	KUS	3,000	9 425,36	28 276,08



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 18006-SP Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5
 Objekt/Object: IROP 3 IROP MMR - 3. část
 Rozpočet/Budget: 717.2 (Z-VA) Mobiliář

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
	ZBV:	2	RDS		2,000		18 850,72
					aktuální množství	5,000	47 126,80
5	9379DA	A	MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ Viz Technická zpráva a výkresy odpočívky a přístřešku	KUS	3,000	13 733,48	41 200,44
	ZBV:	1			-3,000		-41 200,44
		2	RDS		2,000		27 466,96
					aktuální množství	2,000	27 466,96
9			Ostatní konstrukce a práce				129 527,68
Celkem:							129 527,68

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Číslo a název rozpočtu: 867.2 (Z-VA) - Oplocení pozemku v km 9,63

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33894A.A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,027	0,017	-0,010	66,97	1,81	-0,67	0,00	1,14	-0,67	-37,04
2	33894A.1	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,125	0,092	-0,033	66,86	8,36	-2,21	0,00	6,15	-2,21	-26,40
3	34825.A	PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH	M3	0,031	0,015	-0,016	12 515,92	387,99	-200,25	0,00	187,74	-200,25	-51,61
4	76792.B	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	80,118	39,118	-41,000	105,40	8 444,44	-4 321,40	0,00	4 123,04	-4 321,40	-51,17
5	76796R.A	VRATA A VRÁTKA	KPL	1,000	1,000	0,000	6 038,38	6 038,38	0,00	0,00	6 038,38	0,00	0,00
6	87626.A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	1,710	0,830	-0,880	132,84	227,16	-116,90	0,00	110,26	-116,90	-51,46
7	966842.B	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	44,800	24,800	-20,000	104,30	4 672,64	-2 086,00	0,00	2 586,64	-2 086,00	-44,64
Celkem								19 780,78	-6 727,41	0,00	13 053,37	-6 727,41	-34,01
Všechny změny celkem								19 780,78	-19 780,78	0,00	0,00	-19 780,78	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: