

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení**

### **Dopravně inženýrská studie – Cheb, křižovatka Americká x Hradební**

**1. objednatel:** město Cheb  
**se sídlem:** Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
**IČO:** 00253979  
**DIČ:** CZ 00253979  
**Bankovní spojení:** KB Cheb č. ú. 528331/0100  
**zastoupený:** Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

a

**2. zhotovitelem:** EDIP s.r.o.  
**se sídlem:** Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň  
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka C 26822  
**IČO:** 25462482  
**DIČ:** CZ25462482  
**Bankovní spojení:** 250 107 804 / 0300, vedený u společnosti ČSOB  
**zastoupeným:** Ing. Lud'kem Bartošem, jednatelem společnosti

### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

#### **Preambule**

Součástí dopravně inženýrské studie je i zjištění současných intenzit dopravy - dopravní průzkum. Vzhledem k současným opatřením vlády, které omezují pohyb osob z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem, je doprava silně zkreslená (pokles až o 30 %). Navíc sledovaná křižovatka je v blízkosti budov gymnázia a univerzity, které mají v současné době provoz bez studentů. V případě, že by dopravní průzkum byl zpracován v původním termínu (duben – květen 2020), neodpovídal by skutečné dopravní intenzitě při běžném provozu bez omezení. Z tohoto důvodu se mění odst. 3.2 čl. III Doba plnění a dodací podmínky.

### **III.**

#### **Doba plnění a dodací podmínky**

#### **Původní znění odst. 2 tohoto článku ve znění:**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení prací na díle	duben 2020
Zpracování studie a její předání	květen 2020

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. originály dokladů, rozpočty, soupisy prací s výkazem výměr, digitální nosiče s digitální formou PD, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení prací na díle	říjen 2020
Zpracování studie a její předání	listopad 2020

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. originály dokladů, rozpočty, soupisy prací s výkazem výměr, digitální nosiče s digitální formou PD, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Plzni dne

V Chebu dne

---

za zhotovitele  
**Ing. Luděk Bartoš**  
jednatel EDIP s.r.o.

---

za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec**  
starosta