

Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD; Dodatek č. 11

DODATEK č. 11

ke smlouvě o dílo č.: 43/IV/956359,922211/2017/6,75
název akce: Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 - PD
uzavřené dne: 19. 12. 2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

IČO: 06495451

DIC: [REDACTED]

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

[Faint signature and stamp of the contractor]

Dodatek č. 11

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **295 000,- Kč bez DPH.**

Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD; Dodatek č. 11

II.

Z důvodu nedodání požadovaného stanoviska odboru dopravy Magistrátu města Děčín, se posouvá termín konečného odevzdání bodu:

- d) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby **nejpozději do 30.04.2020***

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30-03-2020

V Boršově nad Vltavou



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



Ing. Petr Děták
zhotovitel

