

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/2344/2019

"Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově"

část 1: Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Suchopýr z.ú.

se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31

IČO: 25419358

DIČ: CZ25419358

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Alena Hlídková

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-6237990257/0100

evidence: U 180 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2019 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. OLP/2344/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést rozšíření plochy vhodných biotopů v přírodní památce Pískovna Žizníkov pro stabilní a rozmnožující se populaci ropuchy krátkonohé a to provedením skrývky zeminy na písčité podloží pro tvorbu úkrytů pro obojživelníky, odstraněním náletových dřevin, vytvořením 23 tůní a vytvořením a instalací informačního panelu a hmyzího hotelu (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužit termín pro předání díla, protože z příčin na straně objednatele (kontrola zadávacího řízení Státním fondem životního prostředí ČR) bylo místo pro plnění zhotoviteli předáno namísto 1. 11. 2019 až 24. 1. 2020, tedy o 63 dnů později než bylo avizováno v zadávací dokumentaci.
3. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na tom, že se článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 15. 4. 2020.“

ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 17. 6. 2020.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 627/20/RK ze dne 7. 4. 2020.

V Liberci dne 15. 4. 2020

V Oldřichově v Háj.14.4.2020

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....

Ing. Alena Hlídková