



## DODATEK č. 1

k Objednávce č. 21ZA-002640  
„Zhotovení PD na opravu PHS Nová Hospoda“

### 1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. Lhůta pro dodání či termín dodání

Článek Lhůta pro dodání či termín dodání se mění takto:

**Plnění dodejte ve lhůtě do 15. května 2020, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele**

#### Odůvodnění:

Na základě neočekávaných komplikací vzniklých v důsledku karanténních opatření Vlády ČR při boji s novým koronavirem COVID-19 není možné dodržet stávající termín plnění zakázky. Pokud důvody karantény pomínou, provede zhotovitel objednané činnosti bez zbytečného odkladu a v požadovaném rozsahu.

Ostatní články uvedené Objednávky se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: .....  
Jméno: ██████████  
Funkce: vedoucí středí  
Datum: 14. dubna 202

#### ADVISIA, s

Podpis: .....  
Jméno: ██████████  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 14. dubna 2020

