



MDOBP009MY1V

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Bc. Jana Vlnasová, starostka *Ing. Pavel Svoboda, starosta*
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoba: ve věcech technických – Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru
místního rozvoje, tel. č.: 318 533 307
e-mail: modlik@mestodobris.cz

(dále jen **objednatel**)

a

2. název spol.: PRINS spol. s.r.o.
se sídlem: Badeniho 26, Praha 6 – Hradčany, 160 00
doručování: Badeniho 26, Praha 6 – Hradčany, 160 00
IČO: 44794151
DIČ: CZ44794151
zastoupení: Ing. arch. Martin Pácha
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha – nám. Míru
č. účtu: 2012149071/0100
kontaktní osoba: Ing. arch. Martin Pácha
tel. č.: 222 519 867; e-mail: pacha@prins-praha.cz

(dále jen **zhotovitel**)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **občanský zákoník**), tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 01.04.2016 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 4/6/2016/RM dne 22.03.2016 na zpracování projektové dokumentace „**PD – Ubytovna – zateplení a nástavba Větrník**“. Na základě usnesení Rady města Dobříše č. 7/18/2016/RM ze dne 20.09.2016 byl dne 26.09.2016 uzavřen dodatek č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku II smlouvy nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 31.05.2020“.

2. Ustanovení článku III smlouvy nově zní:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 161 000 Kč bez DPH, tj. o 194 810 Kč včetně DPH, a celková cena díla činí 954 690 Kč s DPH (slovy: devětsetpadesátčtyřitisícšestsetdevadesát korun českých).

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne 25.02.2020 Radou města Dobříše usnesením č. 21/46/2020/RM).
5. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Příloha č. 1 tohoto dodatku tvoří a je jeho součástí – předložená nabídka

V Dobříši dne 09-03-2020

za objednatele



Bc. Jana Vlnasová

starostka města

Ing. Pavel Svoboda opm. Gae.
starosta města

V Dobříši dne

za zhotovitele

PR
Badenřto 5
IČ: 4479


Ing. arch. Martin Pacha

jednatel společnosti Prins spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. oddíl C, vložka 7449

V Praze dne 13.2.2020

Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš



Název stavby:

Objekt „Větrník“

**Nad Papežem čp. 1486, parcelní číslo 2376
k.ú. Dobříš**

Věc: Nabídka projektových prací

Na základě vaší poptávky si Vám dovoluujeme nabídnout zhotovení změny prováděcí dokumentace. Změny spočívají v drobných dispozičních úpravách a ve sloučení některých jednotek. Dále doplnění venkovní přístupové rampy u vstupu do objektu.

Předmět a cena**a) Návrh úpravy projektu**

- návrh úpravy projektu dle nových požadavků objednatele

Cena **10 000,-- Kč*****b) Úprava projektu pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu/výkazu výměr v rozsahu:**

- Zhotovení prováděcí (realizační) dokumentace dle vyhlášky č.405/2017 Sb. za účasti všech nezbytných profesí a jejich koordinace. Projekt bude obsahovat následující části:

architektonicko-stavební část.....	60 000,-- Kč*
statická část	10 000,-- Kč*
požárně bezpečnostní řešení	12 000,-- Kč*
vytápění.....	10 000,-- Kč*
vzduchotechnika	8 000,-- Kč*
kanalizace.....	8 000,-- Kč*
voda,	8 000,-- Kč*
silnoproud,	12 000,-- Kč*
slaboproud	8 000,-- Kč*
<u>rozpočet/výkaz výměr.....</u>	<u>15 000,-- Kč*</u>
Cena	151 000,-- Kč*

Celková cena za body a) až b).....161 000,-- Kč*

*k uvedeným cenám bude fakturována DPH 21%

I. Termíny

- a) Návrh úpravy projektu do 14 dnů od objednání
b) Úprava projektu..... do 31.5.2020

II. Ostatní ujednání

- a) Projektová dokumentace bude zpracována a předána zadavateli vždy v 6-ti písemných vyhotoveních a dále 3x v digitální podobě, kdy tato bude zpracována ve formátu * pdf a zároveň budou předány i veškeré soubory výkresové dokumentace ve formátu * dwg - kompatibilní pro AutoCAD2010.

Tato nabídka je platná 1 měsíc

S pozdravem a úctou



.....
Ing. arch. Martin Pácha
jednatel společnosti Prins spol. s r.o.

