

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/142/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 18-031 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Malé Žernoseky

zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábřovice, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Osoby oprávněné

k podpisu SMLOUVY: Barbora Janáčková – jednatel, Ing. Pavel Obrdlík - jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XVI. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/142/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 18-031 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019 mění následovně:

1) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

1.ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 15.04.2019**.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 14.08.2020**.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/142/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 2.

V Praze dne

V Brně dne 27.3.2020

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Barbora Janáčková
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest				
Projekt:	Zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)				
Projekt/stavba:	přístaviště Malé Ženoseky				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	26.03.2020	A	B	C	D
Zařazení změnového listu					E
NAVRHUJE:	Dodavatel: Ekopontis, s.r.o. [REDAKCE]				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Termínový posun plnění finálního termínu plnění				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/142/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21.9.2018				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny				26.03.2020
<p><i>Jde o bod plnění D: Zjišťovací řízení</i></p> <p>Pro zajištění bodu D je nezbytné zpracování připomínek AOPK ČR SCHKO České Středohoří do Oznámení záměru před jeho předložením. Tento postup byl domluvený v rámci předjednání Oznámení (proběhlo dne 22.1.2020 v Děčíně) za účelem, aby AOPK ČR SCHKO České Středohoří následně nepožadovalo zpracování dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Připomínky zatím nebyly dodány, což způsobuje zdržení plnění bodu D a následně také posun finálního termínu plnění. Kromě výše uvedeného zdržení plnění bodu D ovlivnila úprava finálního řešení záměru na požadavek AOPK ČR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redukce rozsahu plánované prohrábký, - doplnění náhradní výsadby a upřesnění míst přesazování stromů. <p>Finální řešení záměru bylo dodáno objednatelem 24.2.2020. Pro záměr bylo dodatečně požádáno o zpracování dendrologického průzkumu.</p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Nepoužije se.</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Nepoužije se.</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Nepoužije se.</p>					
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Nepoužije se.</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Nepoužije se.</p>					

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Záměr není nijak konfliktní z hlediska vlivů na životní prostředí. Odpor orgánů ochrany nebyl předvídan.		
b) nemění celkovou povahu zakázky - Celková povaha zakázky se nemění, pouze dochází k doplnění plnění, které reaguje na aktuální vývoj zakázky.		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- navýšení o 17% původní hodnoty závazku.		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Nepoužije se.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Nepoužije se.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Nepoužije se.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Nepoužije se.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	549 150,0 Kč	
Cena SoD po změně	549 150,0 Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,00%	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Bod D – zajištění optimálního průběhu zjišťovacího řízení bude dokončen nejpozději do 14.08.2020 v závislosti na dodání připomínek AOPK ČR SCHKO České Středohoří. Výše uvedené má za následek posun finálního termínu plnění – 14.08.2020..</i>		
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:	<i>Doplnit, může být součástí přílohy</i>	
<i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ Z BIOLOG. HLEDISKA:	<i>Ekopontis, s.r.o.</i>	
<i>Nebylo sjednáno</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY: Ekopontis, s.r.o.

Oznámení záměru lze podat na krajský úřad pouze když do něj budou zpracovány připomínky AOPK ČR SCHKO České Středohoří. Posun finálního termínu plnění nebude mít zásadní negativní vliv na přípravu záměru „Přístaviště Malé Žernoseky“. Toto zpoždění není způsobeno ze strany dodavatele.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

číslo smlouvy : S/ŘVC/142/P/SoD/2018

předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

Předpokládaný termín a výše úhady

týká se bodu : D

48 200,- Kč

14.08.2020

garant smlouvy: ██████████

podpis:

vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████

podpis:

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████

podpis:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů

podpis: