



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5619052886.06 (ORG 5360)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-327

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na
klíčové kompetence“ (ORG 5360)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-7808160287/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 6 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

_____ technický ředitel
_____ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
_____ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

SKR stav, s.r.o.

Zastoupený: _____ dnatelem
Se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. oddíl C, vložka 48480

Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 3000001912/8040

(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619052886 u Objednatele, č. 19-327 u Zhotovitele) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2019, dodatku č. 2 ze dne 23. 10. 2019, dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 2019, dodatku č. 4 ze dne 18. 2. 2020 a dodatku č. 5 ze dne 26. 3. 2020 (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 6 smlouvy (dále jen „dodatek č. 6“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 32 ze dne 7. 4. 2020 a ve změnovém listu č.33 ze dne 7. 4. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu -47 767,47 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 6 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy**, odst. II.12 se nahrazuje textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 5. 2. 2020, ve změnovém listu č. 20 ze dne 5. 2. 2020, ve změnovém listu č. 22 ze dne 13. 2. 2020, ve změnovém listu č. 24 ze dne 10. 2. 2020, ve změnovém listu č. 27 ze dne 6. 3. 2020, ve změnovém listu č. 28 ze dne 6. 3. 2020 a ve změnovém listu č. 31 ze dne 6. 3. 2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 5. 2. 2020, ve změnovém listu č. 20 ze dne 5. 2. 2020, ve změnovém listu č. 22 ze dne 13. 2. 2020, ve změnovém listu č. 28 ze dne 6. 3. 2020 a ve změnovém listu č. 31 ze dne 6. 3. 2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky. Předmět smlouvy se mění u položky specifikované ve změnovém listu č. 29 ze dne 13. 2. 2020 a ve změnovém listu č. 30 ze dne 24. 2. 2020 -- záměna položky soupisu prací dle ust. § 222 odst.7 zákona.

Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.13. tohoto znění:

Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.32 ze dne 7. 4. 2020 a ve změnovém listu č. 33 ze dne 7. 4. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, tj. méněpráce v objemu -47 767,47 Kč bez DPH.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena bez DPH	42 489 503,53 Kč
DPH 21%	8 922 795,74 Kč
Cena celkem včetně DPH	51 412 299,27 Kč

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení stavby dle smlouvy, dodatku č.1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 celkem bez DPH	42 527 271,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6 bez DPH	- 47 767,47 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 6 celkem bez DPH	42 479 503,53 Kč
DPH 21 %	8 920 695,74 Kč
cena celkem včetně DPH	51 400 199,27 Kč

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby vycházející z projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 1. 8. 2019, změnovým listem č. 2 ze dne 1. 8. 2019, změnovým listem č. 3 ze dne 6. 8. 2019, změnovým listem č. 4 ze dne 15. 8. 2019, změnovým listem č. 5 ze dne 23. 8. 2019, č. 6 ze dne 17. 9. 2019, změnovým listem č. 7 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 8 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 9 ze dne 12. 9. 2019, změnovým listem č. 12 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 13 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 14 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 15 ze dne 27. 9. 2019, č. 10 ze dne 6. 11. 2019, změnovým listem č. 11 ze dne 11. 10. 2019, změnovým listem č. 16 ze dne 11.11. 2019, změnovým listem č. 17 ze dne 2. 10. 2019, změnovým listem č. 18 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 21 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 23 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 25 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 26 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 19 ze dne 5. 2. 2020, změnovým listem č. 20 5. 2. ze dne 2020, změnovým listem č. 22 ze dne 13. 2. 2020, změnovým listem č. 24 ze dne 10. 2. 2020, změnovým listem č. 27 ze dne 6. 3. 2020, změnovým listem č. 28 ze dne 6. 3. 2020, změnovým listem č. 29 ze dne 13. 2. 2020, změnovým listem č. 30 ze dne 24. 2. 2020, změnovým listem č. 31 ze dne 6. 3. 2020, změnovým listem č. 32 ze dne 7. 4. 2020 a změnovým listem č. 33 ze dne 7. 4. 2020.

4) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13., Příloha č. 4: se mění takto:

Změnový list č. 1 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 6. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 17. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 12. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 12 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 13 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 14 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 15 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 6. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 11 ze dne 11. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 16 ze dne 11. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 17 ze dne 2. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 18 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 21 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 23 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 25 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 26 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 19 ze dne 5. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 20 ze dne 5. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 24 ze dne 10. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 22 ze dne 13. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 29 ze dne 13. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 30 ze dne 24. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 27 ze dne 6. 3. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 28 ze dne 6. 3. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 31 ze dne 6. 3. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 32 ze dne 7. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 33 ze dne 7. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 6 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 6 nejsou předmětem obchodního tajemství.

- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 6 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 6 jsou:
Změnový list č. 32 ze dne 7. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 33 ze dne 7. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/078 dne 15. 4. 2020.

V Brně dne 15. 4. 2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

V BRNĚ dne 15. 4. 2020



za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

jednatel
SKR Stav, s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 32
ÚSEK: 01-1-2 - Nové konstrukce, 14 VRN		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Čistící rozpočet – neprovedené práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: .
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čistící rozpočet – odpočty neprovedených prací DOTČENÉ MÍSTO: IV.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.32 – odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyúčtování skutečně realizovaných prací oproti zadávací dokumentaci a soutěžnímu výkazu výměr, které byly na stavbě provedeny v jiném rozsahu, než předpokládala zadávací projektová dokumentace. Jedná se o položky: <u>01-1-2 Nové konstrukce</u> Pol. 105 – nedofakturováno 22,86m ² z důvodů menší skutečné výměry Pol. 118 – Přesun hmot, vztaženo k pol. 105 Pol. 119 – Přesun hmot, vztaženo k pol. 105 Pol. 149 – nebyla na základě požadavku akceptovaného objednatelem realizována. Pol. 157 – nebyla na základě požadavku akceptovaného objednatelem realizována. Tyto změny mají dopad do snížení ceny díla. <u>14. VRN</u> Pol. 24 - nebyla na základě požadavku akceptovaného objednatelem realizována. Tato změna má dopad do snížení ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 1.4.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	Magistrát města Brna, I	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 32	
ÚSEK: 01-1-2 - Nové konstrukce, 14 VRN			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Čistící rozpočet – neprovedené práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: .	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čistící rozpočet – odpočty neprovedených prací DOTČENÉ MÍSTO: IV.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.32 – odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	-44 427,47 Kč	-9 329,77 Kč	-53 757,24 Kč
Rozdíl:	-44 427,47 Kč	-9 329,77 Kč	-53 757,24 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 7.4.2020	
VYJÁDRĚNÍ: Autorizovaný			
OD: .	PODPIS	DATUM: 7.4.2020	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě DOD6 na klíčové kompetence
Objekt: ZL32 Čistící rozpočet
Rozpočet: ZL32-3, 14 Odpočet rozp.3 - 01-1-2 Nové konstrukce, 14. VRN

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno


Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-33 427,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	-11 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-44 427,47

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 329,77 CZK

Cena celkem bez DPH **-53 757,24 CZK**


 / Za zhotovitele


 Za objednatele

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ZL32-3	01-1-2 Nové konstrukce	PSV			-33 427,47	75
ZL32-14	VRN	VRN			-11 000,00	25
Cena celkem:					-44 427,47	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_DO ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL32	Čistíci rozpočet
R:	ZL32-3	Čistíci rozpočet - Odpočet rozp.3 - 01-1-2 Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						-14 397,47
105	7631314X3	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce zocelových profilů CD,UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-22,86000	616,00	-14 081,76
Odpočet : 22,86*-1				-22,86000		
118	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	-0,51016	440,00	-224,47
vobjektech výšky přes 12 do 24 m						
Odpočet : 0,51016*-1				-0,51016		
119	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	-0,41471	220,00	-91,24
objektu						
Odpočet : 0,41471*-1				-0,41471		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-5 500,00
149	766000X01	Demontáž kování a montáž nového kování umožňující ze strany úniku ruční otevření (bez užití nástrojů) i při uzamčení zámku hlavního křídla (dle PD)	kpl	-5,00000	1 100,00	-5 500,00
Odpočet : 5*-1				-5,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-13 530,00
157	767000ZX3	Zpětné osazení antén a žebříků pro vedení kabelů k anténám	kus	-1,00000	13 530,00	-13 530,00
Odpočet : 1*-1				-1,00000		

Přípočet	0,00
Odpočet	-33 427,47
Rozdíl	-33 427,47

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_DO ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL32	Čistící rozpočet
R:	ZL32-14	Čistící rozpočet - Odpočet rozp.14 - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-11 000,00
24	VRN03	Pořízení geometrických plánů	kpl	-1,00000	11 000,00	-11 000,00
		Odpočet: 1*-1		-1,00000		

Přípočet	0,00
Odpočet	-11 000,00
Rozdíl	-11 000,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 33
ÚSEK: DODě.5 -ZL24		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Čistící rozpočet – neprovedené práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: [REDACTED]
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [REDACTED]
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čistící rozpočet – odpočty neprovedených prací DODě.5 – ZL24 DOTČENÉ MÍSTO: IV.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.33 – odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyúčtování skutečně realizovaných prací oproti rozsahu Dodatku č.5 – výkazu výměr ZL24, které byly na stavbě provedeny v jiném rozsahu, než předpokládal Dodatek č.5 – ZL24. Jedná se o položky: <u>DOD5 ZL24</u> Pol.1. – nedofakturováno 5ks z důvodů menší skutečné potřeby Pol.87 – nedofakturováno 2ks z důvodů menší skutečné potřeby Pol.88 – nedofakturováno 2ks z důvodů menší skutečné potřeby vztaheno k pol. 87 Tyto změny mají dopad do snížení ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 1.4.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 33	
ÚSEK: DODĚ.5 -ZL24			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Čistící rozpočet – neprovedené práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: [REDACTED]	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čistící rozpočet – odpočty neprovedených prací DODĚ.5 – ZL24 DOTČENÉ MÍSTO: IV.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.33 – odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	-3 340,00 Kč	-701,40 Kč	-4 041,40 Kč
Rozdíl:	-3 340,00 Kč	-701,40 Kč	-4 041,40 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 7.4.2020	
VYJÁDŘENÍ: AUTOMATICKÝ VSTUP			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 7.4.2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě DOD6 na klíčové kompetence
Objekt: ZL33 Čistící rozpočet
Rozpočet: ZL33-DOD5 Čistící rozpočet - Odpočet DODč.5 - ZL24

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-3 340,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-3 340,00

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-701,40 CZK

Cena celkem bez DPH **-4 041,40 CZK**

v

Brno

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-3 340,00	100
Cena celkem					-3 340,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_DO ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL33 Čistící rozpočet
R:	ZL33-DOD5 Čistící rozpočet - Odpočet DODč.5 - ZL24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						-3 340,00
1	342263001R00	D+M Revizní dvířka do SDK 300x300 mm plastová	kus	-5,00000	340,00	-1 700,00
Odpočet : 5*-1				-5,00000		
2	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	-2,00000	385,00	-770,00
Odpočet : 2*-1				-2,00000		
3	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	-2,00000	435,00	-870,00
Odpočet : 2*-1				-2,00000		

Přípočet -3 340,00