

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: **DOD20190643**
Číslo smlouvy zhotovitele: 19069

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
xxx
xxx
Ing. Danielem Morysem MBA, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. Rejstříku

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní doručovací adresy:
telefon:
e-mail:

Dopravní projektování, spol. s r.o.

28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 15152
25361520
CZ25361520
xxx
xxx
Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem společnosti
28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava
xxx
xxx

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s přihlédnutím k čl. IV. Smlouvy o dílo za podmínek dále uvedených tento **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. DOD20190643**. Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 16. 7. 2019 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-43-19-OR-Če-OPD.

II. Preambule

1. V souvislosti s rozšířením projekčních prací vyvolaných změnou rozsahu dokumentace (podrobný rozsah viz příloha č.1) se smluvní strany v souladu s čl. IV Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

III. Cena díla

V čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění cena za zhotovení předmětu smlouvy.

Původní cena díla:

<i>Část A: úsek Tramvajová zastávka Důl Zárubek – kolejová křižovatka před vjezdem do Terminálu Hranečnick</i>	
Cena za PD (bez DPH)	1 056 222,- Kč
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	32 666,- Kč
<i>Část B: úsek Otevřený tramvajový svršek za zastávkou Nová Ves vodárna – tramvajová zastávka Zahrádky</i>	
Cena za PD (bez DPH)	2 037 000,- Kč
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	63 000,- Kč
<i>Část C: úsek Tramvajová zastávka Dolní Vítkovice – tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko</i>	
Cena za PD (bez DPH)	1 508 889,- Kč
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	46 667,- Kč
<i>Část D: úsek Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského</i>	
Cena za PD (bez DPH)	829 889,- Kč
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	25 667,- Kč
Cena celkem (bez DPH)	5 600 000,- Kč

Nová cena díla:

<i>Část A: úsek Tramvajová zastávka Důl Zárubek – kolejová křižovatka před vjezdem do Terminálu Hranečnick</i>	
Cena za PD (bez DPH)	1 056 222,- Kč
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	32 666,- Kč
<i>Část B: úsek Otevřený tramvajový svršek za zastávkou Nová Ves vodárna – tramvajová zastávka Zahrádky</i>	
Cena za PD (bez DPH)	2 466 700,- Kč
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	63 000,- Kč
<i>Část C: úsek Tramvajová zastávka Dolní Vítkovice – tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko</i>	
Cena za PD (bez DPH)	1 508 889,- Kč
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	46 667,- Kč
<i>Část D: úsek Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského</i>	
Cena za PD (bez DPH)	1 102 527,- Kč
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	25 667,- Kč
Cena celkem (bez DPH)	6 302 338,- Kč

IV. Doba a místo plnění

V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín plnění zpracování PD.

Původní termín zpracování PD:

Termín plnění zpracování PD do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.

Nový termín zpracování PD:

Termín plnění zpracování PD do 118 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.

Dokumentace byla předána v řádném termínu. Na základě dodatečného požadavku Drážního úřadu bylo nutné projektovou dokumentaci pro úsek Otevřený tramvajový svršek za zastávkou Nová Ves vodárna – tramvajová zastávka Zahrádky přeprocovat pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. a pro úsek Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského pro vydání společného územního a stavebního povolení dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele DOD20190643) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxx nebo do její datové schránky.

Přílohy:

Popis a cenová kalkulace víceprací

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
Předseda představenstva

.....
Ing. Miroslav Bezděk
Jednatel společnosti

.....
Ing. Martin Chovanec
Člen představenstva