

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo zak. číslo 648 o dodávce projektových prací na akci:

Výměna střešní krytiny Obchodní akademie P l z e ň
na pozemku č. kat. 6014/1, uzavřená 17. 2. 2020 v Plzni mezi

objednatel: Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
301 00 Plzeň
IČO: 49778161
zastoupená Mgr. Miloslavem Skuhřavým, ředitelem

a

zhotovitelem: Ing. Rudolf Jedlička, Pod Nemocnicí 1040/II
337 01 Rokycany
IČO: 11372494

Předmětem tohoto dodatku je následující ujednání:

1. Změna termínu předání díla:

Termín předání díla: Projekt pro stavební povolení, prováděcí projekt, inženýrská činnost výše uvedené zakázky se mění na 30. dubna 2020.

Důvodem změny termínu je zjištění nových skutečností při sanaci konstrukce krovu. Ty vyplynuly z mykologického posudku, podle kterého je třeba rozsáhlejší sanace krovu, než bylo při podpisu původní smlouvy předpokládáno.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Plzni, 25. března 2020