

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 11231/2019/OIMH na zhotovení projektové dokumentace
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,

Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

İČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	xxxxx
	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx

dále jen objednatel

a

Název: Středisko speciálních činností spol. s r.o.

Sídlo: 28. října 168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

zastoupený:

ve věcech smluvních:

xxxxx

ve věcech technických:

xxxxx

İČO:	41033515
DIČ:	CZ41033515
Peněžní ústav:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx

VS:

Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1510

dále jen zhotovitel

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 2. 12. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 11231/2019/OIMH na realizaci zakázky „**Klimatizace na pracovišti ÚMOB MOaP – 1. až 4. NP radnice**“ (dále jen „smlouva“). Dne 22. 1. 2020 uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1 a dne 19. 2. 2020 uzavřely k této smlouvě dodatek č. 2. Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XII smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v odst. 2, čl. III smlouvy následovně:

2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do **13. 5. 2020**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání stavebního povolení.

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 8. 4. 2020

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 14. 4. 2020

Místo: Ostrava

XXXXX
XXXXX