

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0488/2018 uzavřené dne 22.3.2018, podle ust. § 2586 zákona a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2018

Objednatel: Statutární město Přerov
 se sídlem: Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
 zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění
 IČ: 00301825
 DIČ: CZ00301825
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EPROJEKT, s.r.o.
 se sídlem: Přerov I – Město, Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov
 zastoupený: ing. Michalem Majerem, jednatelem
 IČ: 623 61 457
 DIČ: CZ62361457
 bankovní spojení: Fio banka a.s.
 číslo účtu: 2600165692/2010
 Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13134
 (dále jen „zhotovitel“)

I.Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2018 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice“. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2018 byl prodloužen termín dokončení díla a navýšena cena díla.

Na základě objektivních překážek způsobených neobdržením stanovisek v zákonné lhůtě a průtahy v projednávání projektové dokumentace s obyvateli ulice Pod Lesem v Žeravicích, které nebyly způsobeny zhotovitelem požádal zhotovitel dne 1.3.2020 o prodloužení termínu pro předání dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby o 90 dnů. Na žádost objednatele došlo k úpravě projektové dokumentace v části týkající se koordinace se stavbou mostu přes Olešnici na ul. Pod Lesem. S ohledem na průtahy v projednávání dokumentace s obyvateli ulice Pod Lesem v Žeravicích se práce na dokumentaci dostaly do období, kdy již firma měla zasmluvněné jiné zakázky, m.j. i pro město Přerov.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, a to vzhledem k objektivním překážkám způsobených úpravou PD, neobdržením stanovisek v zákonné lhůtě a průtahy v projednávání projektové dokumentace s obyvateli ulice Pod Lesem v Žeravicích, které nebyly způsobeny zhotovitelem, že dojde ke změně uzavřené smlouvy o dílo. Tyto objektivní okolnosti prodlouží dobu provedení díla. Předmětným Dodatkem č. 2 dochází k prodloužení termínu plnění.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo č. SML/0488/2018 uzavřená dne 22.3.2018 ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:

1) Čl. II. Místo a doba provedení díla, bod 2.2. se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

2.2. Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby, inženýrská činnost vč. zajištění vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu v termínu do 180 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo

2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


Článek III

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

- 7. 04. 2020

V Přerově dne



Přerov

7. 4. 2020



Ing./Michal Majer
zhotovitel

strana 2

