

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ1-2016-077 dne 31. 7. 2017
(ev.č. SMVS 107V414003011)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním:

[redacted], zástupce ředitele – vedoucí oddělení
řízení investic odboru řízení staveb Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] (technický dozor objednatele)

[redacted] (vedoucí oddělení investic Praha)

[redacted]
společně dále jen „TDO“

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Zastoupená: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem firmy

Datová schránka: sxee35j

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 8. článku 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-077 ze dne 31. 7. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 23. 10. 2019 na zhotovení díla – stavby „Kříženec, budova pro personál a systém střežení stanoviště - výstavba“ (dále jen „smlouva“), dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu potřeby provedení víceprací souvisejících se zajištěním provozu stávajících radiolokátorů.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. článku 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. článku 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Zjišťovací protokol víceprací a méněprací č. 2“ a v příloze „Změnové listy č. 4 až 18“, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 3 a podle této přílohy činí:
 - cena víceprací:
+ 21 559 763,69 Kč vč. DPH (17 817 986,52 Kč bez DPH, 3 741 777,17 Kč 21% DPH)
 - cena méněprací:
- 6 069 797,40 Kč vč. DPH (- 5 016 361,49 Kč bez DPH, - 1 053 435,91 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení o:
15 489 966,29 Kč vč. DPH (12 801 625,03 Kč bez DPH, 2 688 341,26 Kč 21% DPH)**
4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku 3 smlouvy se mění takto:
 - 116 238 510,20 Kč bez DPH
 - 24 410 087,14 Kč DPH 21%
 - 140 648 597,34 Kč včetně DPH**

(slovy: jedno sto čtyřicet milionů šest set čtyřicet osm tisíc pět set devadesát sedm korun a třicet čtyři haléře včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Dopisem čj. MO 366635/2019-6440 (Sp. zn. 868/2016-6440/74/OŘS/1) ze dne 20. 12. 2019 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami a s tím související podmínkou vydání změny řídicí dokumentace objednatelem **ke dni 20. 12. 2019 pozastaveno provádění části díla související s předmětnými vícepracemi**, a to do doby nabytí účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
6. Dodatkem č. 3 se ve smlouvě ruší odst. 4. 3. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
 - „4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště-pracoviště): **nejpozději do 180 kalendářních dnů po nabytí**

účinnosti dodatku č. 3. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

7. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (m.j. i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) se dodatkem č. 3:
- vypouští v úvodu smlouvy DIČ objednatele (objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani)
 - upravují platební a fakturační podmínky, kdy se v odst. 9.2. čl. 9 smlouvy ruší písm. f) a j) nahrazují se zněním:
 - „f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;
 - a doplňuje se písm. k) ve znění:
 - k) poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol víceprací a méněprací č. 2 – počet stran: 3
 - Příloha č. 2 – Změnové listy č. 4 až 18 včetně rozpočtu – počet stran: 101
 - Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3.
5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 15.04.2020

Za objednatele:

.....
zástupce ředitele – vedoucí oddělení řízení investic
OŘS AHNM

V Pardubicích dne 14.4.2020

Za zhotovitele:

.....
předseda představenstva
MARHOLD a.s.



(08)

50050
5050050
009 911

Nabytí účinnosti:

Rekapitulace stavby

akce: **Kříženec, budova pro personál a systém střežení
stanoviště - výstavba**
zhotovitel: **MARHOLD a.s.**
smlouva o dílo č. **6440-OŘS1-2016-077**

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 2	cena bez DPH	103 436 885,17 Kč
	DPH	21 721 745,88 Kč
	cena vč. DPH	125 158 631,05 Kč

dodatek č. 3	cena bez DPH	12 801 625,03 Kč
	DPH	2 688 341,26 Kč
	cena vč. DPH	15 489 966,29 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 3	cena bez DPH	116 238 510,20 Kč
	DPH	24 410 087,14 Kč
	cena vč. DPH	140 648 597,34 Kč