

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-436/19-D2  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: XXIX/414/19-sro  
Č. zakázky: 21110219

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických:

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti  
Manažer projektu: Vladislav Vacovský  
Hlavní inženýr projektu:  
IČO: 62583000  
DIČ: CZ62583000  
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Kožova hora – Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN 700**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2019.

### III. Předmět dodatku

- Vzhledem k dodatečnému požadavku zadavatele na úpravu projektové dokumentace a nutnosti vypracování dokumentace dle požadavku ČD a projednání s orgány ČD se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění v článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Část I. (dle přílohy č. 1)	do 20. 11. 2019
2.	Předání dokumentace DPS – Stavba I:	do 17. 12. 2019
3.	Předání dokumentace DPS – Stavba II:	do 03. 02. 2020
4.	Předání konceptu k projednání SV	do 06. 04. 2020
5.	Předání dokumentace DPS – Stavba III:	do 30. 04. 2020
6.	Zajištění IČ (část II. dle přílohy č. 1):	do 15. 05. 2020

- Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s požadavkem zadavatele na dílčí rozdělení projektu a vypracování projektové dokumentace k projednání s orgány ČD na navýšení ceny za dílo o 57 040,- Kč bez DPH.

Cena díla se v čl. VII. **Cena díla**, bodě 2 mění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Část I.	168 000,00	35 280,00	203 280,00
2.2 Zabezpečení DPS – Stavba I a II	300 000,00	63 000,00	363 000,00
2.3 Stavba III předání konceptu SV	300 000,00	63 000,00	363 000,00
2.4 Zabezpečení DPS – Stavba III	644 760,00	135 399,60	780 159,60
2.5 Zabezpečení IČ (část III.)	182 000,00	38 220,00	220 220,00
<b>Cena celkem:</b>	<b>1 594 760,00</b>	<b>334 899,60</b>	<b>1 929 659,60</b>
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: milion devět set dvacet devět tisíc šest set padesát devět korun českých, šedesát haléřů.</b>			

### IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 31.3.2020

V Praze dne: 31.3.2020

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

Vladislav Vacovský, jednatel společnosti  
zástupce zhotovitele