

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 29/OS/2019

a u projektanta pod č. 1022019

(dále jen „**tento Dodatek č. 1**“)

mezi

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 200210002/2700

(dále jen „**objednatel**“)

a

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchbátka, K Roztokům 190, 165 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676

zastoupena: **Ing. arch. Miroslavou Tylšovou**, jednatelkou

IČO: 27183912

DIČ: CZ27183912

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 96832329/0800

(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: **Tomáš Hebelka, MSc**, generální ředitel

za projektanta: **Ing. arch. Miroslava Tylšová**, jednatelka

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **XXX, XXX**

XXX, XXX

za projektanta: **XXX, XXX**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2019 výše uvedenou smlouvu o dílo na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Výměna střešního pláště na budově VZ II – projektová dokumentace**“ (dále jako „smlouva“).
2. V souladu s čl. XV odst. 5 smlouvy a s ohledem na objektivní důvody, které nemohl objednatel, jednající s náležitou péčí, předvídat, konkrétně:

- a) projektantem provedený stavebně-technický průzkum a jeho závěr o nemožnosti provedení výměny střešního pláště bez zásahu do nosné konstrukce střechy v místě stávající ocelové konstrukce;
- b) s bodem a) související nutnost rozšíření předmětu smlouvy, změny termínu plnění a navýšení ceny za předmět plnění smlouvy;

se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

3. Smluvní strany se zejména dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 a 2 smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a to v rozsahu **změnového listu č. 1**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a který je podkladem pro vypracování tohoto dodatku dle čl. VI odst. 5 smlouvy.
4. Na základě výše uvedeného se ustanoví smlouvy mění takto:

- a) Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

1. *Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 3 a 4 této smlouvy v následujících termínech:*

<u>předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě</u>
čl. III odst. 1 písm. aa)	do 15. 06. 2020
čl. III odst. 1 písm. ab)	do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem stavby
čl. III odst. 1 písm. b)	do 30. 09. 2020
čl. III odst. 1 písm. c)	do 15. 01. 2020
čl. III odst. 1 písm. d)	po dobu realizace stavby dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
čl. III odst. 1 písm. e)	průběžně po dobu plnění projektanta předmětu smlouvy“

- b) Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy nově zní:

- a) *čl. III odst. 1 písm. a), b) a c) této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a dále dle rozsahu oběma smluvními stranami odsouhlasených víceprací a činí celkem bez DPH*

559.000,-- Kč

(slovy: pět set padesát devět tisíc korun českých), z toho:

<u>za předmět plnění:</u>	<u>Kč:</u>
<i>cena za čl. III odst. 1 písm. aa)</i>	469.000,-- Kč
<i>cena za čl. III odst. 1 písm. ab)</i>	46.000,-- Kč
<i>cena za čl. III odst. 1 písm. b)</i>	9.000,-- Kč
<i>cena za čl. III odst. 1 písm. c)</i>	35.000,-- Kč“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce, ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Projektant bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Za projektanta:

Praha, dne _____

Praha, dne _____

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Ing. arch. Miroslava Tylšová
jednatelka
APRIS 3MP s.r.o.