

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 19/7700/0260**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "Dodatek č. 1")
(ev. č. objednatele Dodatku č. 1: 19/7700/0260/01)

Název díla:

„ÚP v Kladně – úprava vstupní haly“

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:

Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název: OTISTAV s r.o.
Sídlo: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898

Zastoupena:
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 178539

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 9. 2019 Smlouvu o dílo „ÚP v Kladně – úprava vstupní haly“, jejímž předmětem jsou stavební úpravy budovy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územního pracoviště v Kladně (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se v souladu s článkem XII. Závěrečná ustanovení odst. 2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. **V článku II. DOBA PLNĚNÍ, se ruší odstavec 1 a 4, nahrazují se novými ve znění uvedeném v tomto dodatku:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do **30. 1. 2020**. Termín zahájení stavebních prací je stanoven na 16. 9. 2019.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku po dobu, po kterou jej nemohl plnit z důvodů nevyhovujících klimatickým podmínkám nebo z důvodů stojících na straně objednatele. Nový termín provedení díla (tj. dokončení a předání díla objednateli) bude uveden ve stavebním deníku.

2. **V článku IV. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY, Smlouvy se ruší odst. 3, a nahrazuje se novým zněním, ve znění uvedené v tomto dodatku:**

3. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny bude provedena po etapách. Faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li zhotovitel v rozhodném okamžiku plátcem DPH (dále jen „faktura“).

Fakturace za jednotlivé etapy bude provedena následujícím způsobem:

- za první etapu provedení díla, zahrnující všechny práce provedené do 15. 12. 2019, bude faktura zhotovitelem vystavena nejpozději do 20. 12. 2019,
- za následující etapu díla bude faktura zhotovitelem vystavena do 15 dnů po úplném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. Podkladem pro fakturaci bude protokol o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze, dne: 6.12.2019

V Praze, dne: 6.12.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

