

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2016/001660

č. smlouvy zhotovitele: 16050193000-01

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

INSET s.r.o.

se sídlem Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00

IČO: 035 79 727

DIČ: CZ03579727

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

zastoupená Ing. Martinem Steinbergerem, pověřeným řízením divize Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení pasportizace, měření deformací a měření vibrací a repasportizace objektů dotčených stavbou s názvem „**III/18019 Rekonstrukce Letkovské ul. Plzeň - Božkov**“ (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2016/001660, č. smlouvy zhotovitele: 16050193000-01), jejímž předmětem je provedení pasportizace, repasportizace, měření deformací a měření vibrací pro projekt s názvem „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ul. Plzeň - Božkov“, číslo zakázky 15TUOIN07 v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“).

1.2. S ohledem na předpokládanou délku realizace stavby a její průběh byla smluvními stranami provedena revize smlouvy, přičemž se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

II.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III (Doba a místo plnění) odst. 3.1 smlouvy, a to tak, že původní znění tohoto článku se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, v následujících termínech:

a) provedení pasportizace

vč. předání závěrečné zprávy objednateli a instalace a nulové měření stávajících trhlin: **do tří (3) měsíců** od uzavření smlouvy

b) Průběžné měření a vyhodnocení stávajících trhlin: průběžně až do předání stavby zhotovitelem stavby objednateli

c) Zahájení repasportizace: **do dvou (2) pracovních dní** ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli

d) Dokončení repasportizace a měření vibrací vč. předání závěrečné zprávy z měření objednateli: **do tří (3) měsíců** od předání stavby zhotovitelem stavby objednateli

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV smlouvy (Cena díla a platební a fakturační podmínky) odst. 4.3 smlouvy, a to tak, že původní znění tohoto článku se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cenu dle odst. 4.1 čl. IV této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena následovně:

- **cena za provedení pasportizace, odpovídající skutečným nákladům na provedení pasportizace, maximálně však 856.800,- Kč bez DPH - po splnění povinnosti dle čl. III odst. 3.1 písm. a) smlouvy ve znění dodatku č. 1;**
- **cenu za provádění měření stávajících trhlin je zhotovitel oprávněn fakturovat průběžně a to každé tři (3) měsíce dle skutečně provedených prací, maximálně však 162.700,- Kč bez DPH;**
- **cena za přivedení repasportizace, měření vibrací a zpracování závěrečné zprávy z měření, maximálně však 679.080,- Kč bez DPH – po splnění povinnosti dle čl. III odst. 3.1. písm. d) smlouvy v znění dodatku č. 1.**

2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečné prohlášení

3.1. Tento dodatek č. 1 obsahuje tři strany a vyhotovuje se v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel (2) dva stejnopisy.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu dodatku č. 3 a jsou s ním srozuměny, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující jej za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne 29.07.2016

Za objednatele:
statutární město Plzeň

Za zhotovitele:
INSET s.r.o.

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Martin Steinberger
pověřený řízením divize Plzeň