

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 262-Ta-14/2019  
(RVT Bučnice – k.ú. Zdoňov) ze dne 20. 9. 2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

## **Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] správce toku, číslo tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

## **Multiaqua s.r.o.**

Sídlo: Veverkova 1343, PSČ 500 02 Hradec Králové

IČO: 60113111

DIČ: CZ60113111

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

statutární zastoupený: [REDAKCE]

číslo telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komereční banka a.s., Hradec Králové,

číslo účtu: 75508511/0100

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

### **Účel Dodatku č. 1 Smlouvy**

- a) Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. týkajících se změny termínu dílčího plnění a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení (*zaměření, data ČHMÚ*), návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků. Vzhledem k časově náročnému projednání zajištění pozemků potřebných pro

realizaci stavby, je prodloužen termín pro návrh technického řešení a projednání dotčených pozemků a staveb.

## **II. Změna smlouvy**

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změní:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 9. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení (*zaměření, data ČHMÚ, hydrotechnické výpočty*), návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků.

**a1) Zajištění podkladů - zaměření, rozbor výkopku, údaje ČHMÚ**  
Termín dokončení dílčího plnění a1): **31. 3. 2020**

**a2) Projednání návrhu technického řešení s vlastníky dotčených pozemků a staveb**  
Termín dokončení dílčího plnění a2): **30. 6. 2020**

V případě neuzavření všech potřebných smluv – zajištění pouze nesouhlasných vyjádření rozhodne objednatel o dalším postupu – např. ukončení provádění díla po předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

- b) zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ. Dle přílohy č. 2 Obecné postupy řešení MPV,  
Termín odevzdání k odsouhlasení návrhu GP **15. 7. 2020**  
Termín dokončení dílčího plnění b) **31. 7. 2020**

- c) zpracování dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavební povolení.

Termín dokončení dílčího plnění c) **15. 12. 2020**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

*Odstavec č.1 se změní:*

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **448 000 Kč bez DPH**, slovy čtyři sta čtyřicet osm tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a1) **51 000,- Kč bez DPH**

a2) **42 000,- Kč bez DPH**

b) **40 000,- Kč bez DPH**

c) **315 000,- Kč bez DPH**

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatnil-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

### III.


#### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem

#### Objednatel:


V Hradci Králové dne: 31. 3. 2020



Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

#### Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 30. 3. 2020



Multiaqua s.r.o.

