



KUMSP00RLB9H

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD	
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -3-	
00463/2016/MAR 2016	111
00763/2016/KR _{ok}	zkr odb.

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo č. 00763/2016/KR_{ok}

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Miroslavem Novákem, hejtman kraje
 IČ: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 607

Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201

Ing. Štěpán Hendrych, investiční referent odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 663

Richard Balner, vedoucí oddělení služeb a údržby Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 187, [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. BYSTRON Group a. s.

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
 zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva a.s.
 IČ: 27800466
 DIČ: CZ27800466
 bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Ostrava
 číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2016 smlouvu o dílo č. 00763/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na provedení stavby: „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy“ (dále jen „stavba“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to nerealizací některých dodávek a prací, jež jsou podrobně uvedeny v čl. III tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že v rámci díla nebude provedena dodávka a montáž Zastiňujícího zařízení (rolety).

„Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy“ – dohoda

Nebude realizována položka specifikovaná v rozpočtu jako Zastiňující zařízení (rolety) vč. dodávky rolet, v množství 10,5 m² za jednotkovou cenu á 278,- Kč bez DPH.

2. Cena méněprací činí: 2.919,- Kč bez DPH.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že cena za dílo celkem bez DPH dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o částku 2.919,- Kč (slovy: dva tisíce devět set devatenáct korun českých) bez DPH.
4. Článek V odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **4.002.592,00 Kč** bez DPH (slovy: čtyři miliony dva tisíce pět set devadesát dva korun českých).

IV. Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny práce a dodávky uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření tohoto dodatku vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

V Ostravě dne: 18. 08. 2016



za objednatele
Miroslav Novák
hejtman kraje

V Ostravě dne: / 1. 0. -08- 2016



za zhotovitele
Michal Bystron
člen představenstva a.s.

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Věrou Pačkovou
náměstkyní hejtmána kraje

