

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO K CES 622/19/OLCE

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

**ZEROSTAV inženýring, a.s.**

se sídlem Na Vantrokách 352/4, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl B, vložka 1970

Bank. spojení: Raiffeisen Bank a.s. Ústí nad Labem, č. účtu 9417703001/5500

zastoupená: Martinem Krupičkou

(dále jen „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 01.04.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## 1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.1.1. text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění :

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV. Cena za dílo.

Odůvodnění změny : Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č. III, dle bodů 1-4

Cena díla dle SOD a D č. 1, D č.2                      14 105 385,27 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 –  
změnový list č. 3    + 1 025 212,26 Kč bez DPH

**Cena díla celkem    15 130 597,53 Kč bez DPH**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 18 308 023,01 Kč.

1.2. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

V Teplicích dne \_\_. \_\_. 2020




.....  
**Ing. Bronislav Špičák**  
**generální ředitel**

**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

**Zhotovitel**

V Ústí nad Labem dne \_\_. \_\_. 2020



**Robert Lesche**  
**Místopředseda představenstva**  
**ZEROSTAV inženýring, a.s.**



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 3/2020	
Zhotovitel:	Severočeská vodárenská společnost a.s.				
Komu:	ZEROSTAV inženýring, a.s.			Datum: 18.3.2020	
Název akce: <b>TP037192 Teplice, Ruská, Mostecká, Duchcovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Zpráva laboratoře mechaniky zemín ze dne 20.12.2019, zápisy z KD č.8 z 26.2.2020,zápisy ze SD str. 043038, 043039, 043046, 043047, 043050, 14321, 14332			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. náhrada nevhodného materiálu vytěženého z rýhy (pro zásyp), zjištěno v průběhu stavby, doloženo zprávou laboratoře mechaniky zemín a zápisem TDI ve SD– méněpráce, vícepráce</li> <li>2. úprava zatřídění zeminy při provádění zemních prací v celém úseku ul. Ruská – viz zpráva laboratoře mechaniky zemín – méněpráce, vícepráce</li> <li>3. provedení a doplnění zásypu rýhy nad výkopy (kanalizace a vodovod) v ul. Ruská do nivelety provizorní komunikace z důvodu přesunu strojní techniky pro provádění zemních prací, pokládky potrubí vodovodu a montáže dílců pro revizní šachty jednotné kanalizace – vícepráce</li> <li>4. úprava pozemní komunikace v ul. Mostecká dle podmínek v rozhodnutí (výkopové povolení) z důvodu posunu termínu koordinované stavby parkovacích stání - vícepráce</li> </ol>					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: <b>Celkem 1 025 212,26 + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>15 130 597,53 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: 1 025 212,26 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 305 668,92 Kč bez DPH, tj. 11,61 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 280 456,66 Kč bez DPH, tj. 2,49% nabídkové ceny. Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 586 125,58 Kč bez DPH, tj. 14,1% nabídkové ceny.					

