



KUMSP00RLB3B

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

00977/2016/KŘ	2016	1M
př. číslo	rok	zkr. odb.

## Dohoda o narovnání ke smlouvě na zhotovení č. 00977/2016/KŘ

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Miroslavem Novákem, hejtman kraje  
IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 607

Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201

Ing. Štěpán Hendrych, investiční referent odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 663

(dále jen „objednatel“)

##### 2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
zastoupena: Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem  
IČ: 28608909  
DIČ: CZ28608909  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2016 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru č. 00977/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na přípravu stavby: „Rekonstrukce střechy gymnázia“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (dále také „méněpracím“), a to nerealizací některých dodávek a prací, jež jsou podrobně uvedeny v čl. III této dohody.

### III.

#### Změna smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že v rámci díla nebude zhotovena část projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bodu 2.3. smlouvy, konkrétně se nebude realizovat část díla: Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby – **část střechy nad tělocvičnou** (jedná se o plochu cca 935 m<sup>2</sup>).

2. Cena výše uvedených méněprací činí 20.000,- Kč bez DPH.

#### IV. Narovnání

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že cena za dílo celkem bez DPH dle čl. VII odst. 1 smlouvy se snižuje o částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bez DPH.
2. Článek VII odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:  
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena bez DPH: 122.000,- Kč  
DPH 21 % 25.620,- Kč  
Cena včetně DPH: 147.620,- Kč
3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly provedeny práce a dodávky uvedené v čl. III odst. 1 této dohody.

#### V. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda může být zrušena nebo změněna pouze souhlasným písemným projevem smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

V Ostravě dne 18. 08. 2016

V Ostravě dne: 9. 08. 2016



za objednatele  
Miroslav Novák  
hejtman kraje



Ing. Ladislav Zahradníček  
jednatel

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Mgr. Věrou Polkovou  
náměstkyní hejtmána kraje