

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo objednatele 116/20 OLCE
Číslo zhotovitele: 41 2020 02

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]

ÚRI, SVS a.s.

IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorskoinženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

EVOSA spol.s.r.o.

se sídlem: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu: C 507 vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená: Ing.Kamilem Křížem,jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 18384501
DIČ: CZ18384501
bankovní spojení: ČSOB,a.s., č.ú. 257196301/0300
telefon: [REDACTED]
e.mail: evosa@evosa

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby [REDACTED]

I. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

1.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena celkem 1 682 289,93 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Původní cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2 035 570,82 Kč

cena se tímto dodatkem č.1 zvyšuje o 217 073,11 Kč (bez DPH)

Nová cena celkem 1 899 363,04 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Nová cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2 298 229,28 Kč

Ostatní články nebo jejich ucelené části v tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo neuvedené se nemění a zůstává v platnosti znění smlouvy o dílo č.41202002 zhotovitele, resp 116/20/OLCE objednatel ze dne u objednatel nedoplněno

V Teplicích dne

V Jablonci nad Nisou dne 31.03.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Kamil Kříž
jednatel společnosti
Evosa spol. s r.o

NÁVRH ZMĚNY					číslo : ZL_01/2020	
Zhotovitel:	EVOSA spol. s r.o., Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice					
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 27.3.2020	
Název akce: LI 020 115 Hrádek nad Nisou, VDJ Loučná - rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně ANO		
Odkazy						
na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:		Vyčíslení změny				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
1) V průběhu stavby byl prověřen skutečný stav vstupních dveří a schodiště do vodojemu. Na základě zjištění nevyhovujícího stavu vstupních dveří je rozhodnuto o jejich výměně, naproti tomu u schodiště byl zjištěn dobrý stav, schodiště bude zachováno a pouze sanováno. (vícepráce, méněpráce)						
2) Z důvodu ponechání stávajícího schodiště a způsobu jeho provedení (vetknutí do terénu) došlo ke změně provedení odvodnění a drenáže kolem objektu. (vícepráce a méněpráce)						
3) K VDJ není vybudována zpevněná cesta a zhotovitel v důsledku velmi nepříznivých klimatických podmínek musí přijmout mimořádná opatření pro zajištění dopravy materiálu na stavbu. (vícepráce)						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 217 073,11 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
1 899 363,04 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 217 073,11 Kč bez DPH , tj. 12,90 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 246 018 Kč bez DPH, tj. 14,62 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 28 944, 89 Kč bez DPH, tj. 1,72 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené						

údaje jsou pravdivé.

Ing. Leoš Šmejda

m

31.3.2020

PRIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, jedná se o provedení nezbytných prací
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech realizovaných změn v rámci této stavby, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Osobní výkresy v kareli

21.3.2020

Datum 31.3.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

P

6.4.2020

Pod

9.4.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.