

Dodatek č.1

k CES 2495/19, 003429 ze dne 01.11.2019.

**uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel:

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smichovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zapsaná u Krajského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 7504682/0800
telefon:
fax:

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 2495/19, 003429 ze dne 01.11.2019 (dále jen smlouva). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

ČL.I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění
Čl. III. Čas plnění
Bod 3.2. Dokončení stavby do: 31.8.2020
Odůvodnění: z důvodu neobdržení kladného stanoviska Policie ČR k DIO, bylo nutné dopracovat projektovou dokumentaci a termín povolení DIR byl posunut.

ČL.II

4x


Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany jsou si vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č.1 dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažené v čl.I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Miroslav Wolf
generální ředitel
Čermák a Hrachovec a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:		Čermák a Hrachovec, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 25.3.2020	
Název akce: UL038397 Ústí nad Labem, Žižkova – odstranění kanalizační výusti UL 16 ZMĚNA TERMÍNU					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		Příloha č.			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Termín výstavby se mění z důvodu posunutí vydání souhlasného stanoviska Policie ČR k dopravním opatřením. Je nutné projekčně dopracovat dopravní opatření a následně projednat s dotčenými orgány státní správy.					
Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.1:					
Méněpráce:		0,-- Kč			
Vícepráce:		0,-- Kč			
Celkem:		0,-- Kč			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD 5 949 860,59 Kč bez DPH			31.8.2020		
Dodatek č.1/Zl.č.1 0,00 Kč bez DPH			+ 141 dnů		
Nová cena díla 5 949 860,59 Kč bez DPH			(sto čtyřicet dnů navíc)		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu stavby.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Čermák a Hrachov
Smíchovská 31,
IČO 262120
(11)

Datum 26.3.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny do minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změna nemění celkovou povahu původní zakázky

Nedojde ke změně zhotovitele

Nemění se cena díla dle SoD

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

31.3.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

31.3.2020

3.2.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

42