

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Kožova hora – Kladno, přivaděč DN 400 II. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-421/19 – D3  
Číslo zakázky: 21102315  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **ESTA spol. s r.o.**  
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 7675  
IČO: 43774458  
DIČ: CZ43774458  
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti  
Lubošem Vejvarem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti  
Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k požadavkům vlastníka pozemků, na jejich úpravu po realizaci díla, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **31. 5. 2020**


## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-421/19 (**Kožova hora – Kladno, přivaděč DN 400 II. etapa**), uzavřené dne 2. 4. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-421/19 (**Kožova hora – Kladno, přivaděč DN 400 II. etapa**), uzavřené dne 2. 4. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-421/19 (**Kožova hora – Kladno, přivaděč DN 400 II. etapa**), uzavřené dne 2. 4. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne

15. 04. 2020

**OBJEDNATEL**



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva


V Kladně dne

**ZHOTOVITEL**




**ESTA spol. s r.o.**

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti



**ESTA spol. s r.o.**

Luboš Vejvar, jednatel společnosti

