

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-429/18-D2  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: .....  
Č. zakázky:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,  
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: Project ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 143562

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti  
Manažer projektu: Michal Škvára

Hlavní inženýr projektu:

IČO: 28465881  
DIČ: CZ28465881

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Zjednodušená dokumentace nadzemní části objektů VKM**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2019.

### III. Předmět dodatku

- Vzhledem k tomu, že ani přes opakované pokusy různými technologiemi se nepodařilo zaměřit objekt č. 9 (čerpací stanice pod vrtem HV2 v Planém dole), domluvily se smluvní strany na ukončení plnění smlouvy bez dokončené činnosti na tomto objektu. Zhotovitel vypracoval částečnou dokumentaci na objekt č. 9, ale bez zaměření a bez zajištění IČ. Smluvní strany se dohodly na ponížené fakturaci na této položce za projektovou dokumentaci v etapě I o 20 000 Kč bez DPH a na ponížené fakturaci na této položce za plnění v etapě II o 11 500 Kč bez DPH dle SOD.
- Smluvní strany se pro zajištění výše uvedeného dohodly na změně článku:

**VII. Cena díla**, odst. 2, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou díla za předmět plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Vypracování a předání dokumentace v rozsahu dle nabídky zhotovitele (etapa I): (8 objektů plnění 100%, objekt č. 9 plnění 70%) Cena plnění snížena o 20 000,- Kč bez DPH	560 000,-	117 600,-	677 600,-
2.2 Vypracování a předání dokumentace v rozsahu dle nabídky zhotovitele (etapa II – předpoklad zhotovitele a objednatele) – cena bude stanovena dle skutečnosti: (8 objektů plnění 100%, objekt č. 9 plnění 0%) Cena plnění snížena o 11 500,- Kč bez DPH	92 000,-	19 320,-	111 320,-
<b>Cena celkem:</b>	<b>652 000,-</b>	<b>136 920,-</b>	<b>788 920,-</b>
Cena celkem včetně DPH slovy: sedm set osmdesát osm tisíc devět set dvacet korun českých			

### IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 23. 03. 2020

V Praze dne: 25. 03. 2020

-----  
[Redacted signature]

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

-----  
[Redacted signature]

Michal Škvára, jednatel společnosti  
zástupce zhotovitele