

**DODATEK č. 95**  
**K rámcové smlouvě č. 645 30090/ Z / 2013**

---

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.12.2013 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00 a společností Viamont DSP a.s.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je:

*Oprava výh.č. 26,51 a koleje č. 51, 52,201*

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 27.04.2020

do 10.05.2020

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

**cena bez DPH:**

**784 827 Kč**

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 16.04.2020

V Ústí nad Labem dne: 14.04.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Vladimír Filip  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva firmy  
STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva firmy  
STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 710125

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ef5af8f7-6e88-4d50-ab64-b952a04e5ba3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.04.2020 11:20:00



9b3857cb-9b93-47c8-b136-cca91d90d361