

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. j. VS-40518/ČJ-2020-8026PS

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č.j.: VS-66486-24/ČJ-2016-800020-SP ze dne 19.3.2019

Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Třasák, ředitel Věznice Oráčov

adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov
270 32 Oráčov, poštovní příhrádka 3

IČO: 00212423

DIČ: Při výkonu působnosti v oblasti veřejné zprávy se VS ČR nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXX

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

INELSEV s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Husitská 1716, 434 01 Most

Zapsán/a v rejstříku vedeného: OR u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 10592

Oprávněný jednatel za společnost: Ing. Josef Dub - jednatel a ředitel obchodní divize

IČO: 25001582

DIČ: CZ25001582

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXX

Předmět podnikání: projektování, dodávky, montáže a servis elektrických zařízení

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

se níže dohodly na uzavření tohoto Dodatku:

**I.
Předmět Dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je ujednání smluvních stran o změně smlouvy o dílo na zhotovení PD + AD projektanta č.j. VS-40518/ČJ-2020-8026PS ze dne 9.3.2020 (dále jen „Smlouva“), a to tak, jak je v čl. II. tohoto Dodatku uvedeno.

**II.
Změna Smlouvy**

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

(1) Dílo, spočívající ve zhotovení **projektové dokumentace** bude zhotovitelem předáno po nejpozději **do 7.5.2020**. Důvodem **změny termínu předání projektové dokumentace** jsou dodatečné změny a požadavky ze strany objednatele (zakreslení rozšíření sítě CCTV, kompletní elektroinstalace a vybudování antivandal. sociálního zařízení pro odsouzené).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění Dodatku zajistí objednatel. Nebude-li tento Dodatek, která nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušen od počátku. To neplatí v případech dle ust. § 7 odst. 2 a 3 zákona o registru smluv.

2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Oráčově dne:

V Mostě dne :

Za objednatele :.....

Za zhotovitele:.....

Vrchní rada
plk. Mgr. Pavel Třasák
ředitel Věznice Oráčov

Ing. Josef Dub
jednatel společnosti