



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 2019/12/LK

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

se sídlem: Pražská 83/13, Plzeň, PSČ 301 00
IČ: 00263338
DIČ: CZ00263338
zastoupená: Mgr. Romanem Musilem, ředitelem
bankovní spojení: [REDACTED]
dále jen („objednatel“)

a

Ing. arch. Jan Toman

Pod Lesem 22, Plzeň
IČ: 87464811

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ing. arch. Jaromír Veselák

Třemošenská 71, Třemošná

IČ: 71768823

DIČ: 7702142085

Tel.: 608353619

[REDACTED]

Doručovací adresa: Politických vězňů 44, Plzeň

[REDACTED]

Korespondenční adresa / ateliér: TVARCHITEKTI, Politických vězňů 2044/44, 301 00, Plzeň 3
dále jen („zhotovitel“)



II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je návrh interiérů a úprava stávajícího řešení objektu Klatovská 110. Dílo je dalším stupněm dokumentace k zakázce „Rekonstrukce Klatovská 110“.
- 2.2 Původně předpokládané členění předmětu plnění na jednací prostory, návštěvnické centrum, kavárnu, a to vždy ve fázi studie a prováděcí dokumentace, se v průběhu realizace ukázalo jako nevyhovující, neboť zhotovitelé musí od počátku operativně reagovat na aktuální potřeby stavby a tudíž se zabývají všemi částmi najednou. V některých případech museli předřadit prováděcí dokumentaci, aby přípravné práce mohly být včas realizovány. Je tedy nutné upravit termíny plnění jednotlivých částí díla.
- 2.3 Řešení interiéru oproti původnímu předpokladu muselo částečně měnit (v zájmu provozního a estetického zlepšení) i stavební projekt, na což museli zhotovitelé rovněž operativně reagovat, aby nezdržovali již rozpracovanou stavbu.
- 2.4 Současná situace s pandemií koronaviru také přípravu dokumentace ovlivňuje, neboť je narušen jak běžný způsob kontroly stavby, tak konzultace dalšího postupu mj. v režimu kontrolních dnů, které jsou s ohledem na nouzový stav zrušeny. Projekční práce je dále komplikována i dalšími nefunkčními prozozy, např. pro návrh interiéru je zásadní nedostupnost vzorkoven materiálů apod.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1 Článek IV. **Termíny plnění** smlouvy o dílo se mění takto:

Rámcová architektonická studie interiéru:

Základní dispoziční řešení včetně dořešení provozu a rozmístění mobiliáře, svítidel, exponátů apod.:

- jednací prostory PK, návštěvnické centrum, kavárna vč. předzahrádky 31. 5. 2020

Prováděcí dokumentace interiéru (PD):

Podrobná dokumentace (výběr typového mobiliáře, návrh atypických prvků pro výrobu, výtvarné dořešení prostor včetně materiálů, povrchů, barevnosti):

- jednací prostory PK, návštěvnické centrum, kavárna vč. předzahrádky 30. 6. 2020

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2 Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich s tím, že každé smluvní straně náleží dvě z nich.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

4.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/12/LK se nemění a zůstávají v platnosti.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Plzni dne 15. 4. 2020

Za zhotovitele:

V Plzni dne

.....

████████████████████

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

.....

████████████████████

.....

████████████████████