

Dodatek číslo 3 ke smlouvě SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 OLCE

Číslo zhotovitele:03391-S-G-01

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pa [REDACTED]
[REDACTED] z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**HST Hydrosystémy s.r.o.**

se sídlem: Školní 467/14
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 262 12 706
DIČ: CZ 262 12 706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. Jitka Šaldová. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Karel Prokůpek.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 ze dne 11.03.2019 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně dodatků smlouvy č.1 a č.2:	8.575.288,79 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 3:	204.805,- Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	8.780.093,79 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 zůstávají zachována bez změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. změnový list č. 05/2019

Příloha je k dodatku smlouvy připojena.

V Teplicích dne

Objednatel:


generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne 27.03.2020

Zhotovitel:


Ing. Petr Hellmich
jedenatel
HST Hydrosystémy s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Pítkovská 1639
IČO 49000469, DIČ CZ49099469
⑤

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 5/2019	
Zhotovitel: HST Hydrosystemy s. r. o. Teplice, Školní 14						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 14.01. 2020	
Název akce: Optimalizace ČOV Česká Lípa						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: Viz. příloha - nabídka						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
Po dohodě s provozovatelem a investorem bylo navrženo instalovat měření průtoku vzduchu pro potrubní větve 12P1 a 12P2. Důvodem k doplnění tohoto měření je sledování skutečného průtočného množství vzduchu, které musí korespondovat s požadavky provozu a investora. Současně bude měření vyhodnocovat dodávané množství vzduchu nově dodaných dmýchadel SPENCER a sloužit k vyhodnocení provozních zkoušek.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + 204 805 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 780 093,79 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 204 805 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 204 805 Kč bez DPH , tj. 2,48 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 520 758 Kč bez DPH , tj. 6,3 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (Nabídka): 3						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podp.  14.1.2020						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Doplňt komentář.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplňt vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a [redacted] storovi k přijetí / zamítnutí změny

Podp [redacted] Datum 23.1.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá in [redacted]

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny [redacted] Pod [redacted] Datum 23.1.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] Datum 23-01-2020

[redacted] Datum 24.1.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.