

# DODATEK Č.1

## ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Výstavba PZS v km 60,988 (P5239)  
trati Jaroměř – Stará Paka“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3631/2019

ISPROFOND: 3273514800/5523520031

a

#### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

#### **Korespondenční adresa:**

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

### **1. PŘEDMĚTU DODATKU**

- 1.1 Z důvodu zrušení výluky této stavby v 05-06/2020 na základě požadavku dopravců na výlukové poradě 12.2.2020 a přidělení výluky pro uvedenou stavbu v novém termínu 7.9-25.11.2020 se smluvní strany dohodly změně Lhůty pro dokončení stavebních prací, Celkové lhůty pro dokončení Díla a úpravě Harmonogramu postupu prací Smlouvy o dílo.

1.2 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:**

**mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.7., který nově zní takto:**

3.7. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Celková lhůta pro dokončení Díla končí dne 25.2.2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

**Lhůta na dopracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)** činí **3 měsíce** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy**

**Lhůta pro dokončení stavebních prací končí dne 25.11.2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla mohly vzniknout mimo ceny za dodatečné práce dle změnového listu. Zhotovitel nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

- 2.3 Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha:  
Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

V Olomouci dne 15.4.2020

V Praze dne 7.4.2020

.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Petr Faltus  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.,  
na základě plné moci

# **PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY )**

## **HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

**AŽD Praha s.r.o.**

ID	Název úkolu	Čtvrť. 2. 2019				Čtvrť. 3. 2019				Čtvrť. 4. 2019				Čtvrť. 1. 2020				Čtvrť. 2. 2020				Čtvrť. 3. 2020				Čtvrť. 4. 2020				Čtvrť. 1. 2021				Čtvrť. 2. 2021				
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.
1	Výstavba PZS v km 60,988 (P5239) trati Jaroměř – Stará Paka																																					
2	Zahájení stavby	0 dny																																				
3	Dokumentace PDPS	90 dny																																				
4	Realizace stavby	420 dny																																				
5	Dokumentace skutečného provedení, posouzení interoperability a bezpečnosti	92 dny																																				

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 710560

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3bfeb8ab-3427-41f6-b3ff-566097ac487d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.04.2020 13:35:01



191f5485-5f56-4792-aaf5-847af98d0140