

# DODATEK č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 8.8.2018,  
č. objednatele 01PU-003765, č. poskytovatele 2272

## D1 Rozšíření odpočívky Velké Meziříčí DP+PD

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
zastoupený: \_\_\_\_\_  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
IČ: 65993390

Poskytovatel: VIAPONT s.r.o.  
Vodní 258/13. 602 00 Brno  
zastoupený: \_\_\_\_\_  
IČ: 46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

### Článek č. 5 – Lhůty plnění

Lhůty plnění se upravují následujícím způsobem:

- původní znění

- 5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept: Nejpozději do 12 týdnů od podpisu Smlouvy.
- 5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele.
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději 20 týdnů od podpisu Smlouvy.

- nové znění

- 5.1.1. Dokumentace pro společné územní a stavební povolení – koncept: Nejpozději do 16 týdnů od vydání pokynu k pokračování prací
- 5.1.2. Dokumentace pro společné územní a stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu společné územní a stavební povolení od Objednatele.
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 24 týdnů od vydání pokynu k pokračování prací.

### Článek č. 6 – Cena za poskytování služeb

Cena za poskytování služeb se upravuje následujícím způsobem:

- původní znění

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 1 846 000,- Kč bez DPH.

- nové znění

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 1 977 000,- Kč bez DPH.

## Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Položky v soupisu prací se upravují následujícím způsobem:

- původní znění

### D1 Rozšíření odpočívky Velké Meziříčí, DÚR, DSP, PDPS, IČ, AD

Pol.	Popis	Hodin	Sazba Kč	Cena bez DPH v Kč
1	Zaměření	60	650	39 000
2	Geotechnický průzkum	120	650	78 000
3	Dokumentace DÚR	500	650	325 000
4	Dokumentace DSP	980	650	637 000
	Zpevněné plochy			
	Kanalizace a vodovody			
	VO a elektro			
	Dopravní značení			
	DIO			
	Vegetační úpravy ploch ve správě ŘSD			
	Rekultivace			
	Oplocení			
5	Záborový elaborát a geometrické plány	120	650	78 000
6	Dokumentace PDPS	460	650	299 000
7	IČ pro získání ÚR a SP	300	650	195 000
8	Autorský dozor	300	650	195 000
Cena celkem bez DPH				<b>1 846 000</b>
DPH sazba 21 %				387660
Cena celkem včetně DPH				<b>2 233 660</b>

- nové znění

### D1 Rozšíření odpočívky Velké Meziříčí, DÚR, DSP, PDPS, IČ, AD

Pol.	Popis	Hodin	Sazba Kč	Cena v Kč
1	Zaměření	60	650	39 000
2	Geotechnický průzkum	120	650	78 000
3	Dokumentace DÚR		650	0
4	Dokumentace DÚSP	1480	650	962 000
	Zpevněné plochy			
	Kanalizace a vodovody			
	VO a elektro			
	Dopravní značení			
	DIO			
	Vegetační úpravy ploch ve správě ŘSD			
	Rekultivace			
	Oplocení			
5	Záborový elaborát a geometrické plány	120	650	78 000
6	Dokumentace PDPS	460	650	299 000

7	IČ pro získání SP	300	650	195 000
8	Autorský dozor	300	650	195 000
	Cena celkem dle původní SoD bez DPH			<b>1 846 000</b>
	Nové položky			
9	Aktualizace zaměření po provedených staveb. úpravách	kpl.	9 700	9 700
10	Aktualizace průzkumu IS	kpl.	4 300	4 300
11	Kompletní rekonstrukce VO na ploše stávající odpočívky	115	650	74 750
12	Elektroinstalace a napojení na trafo MOL	65	650	42 250
	Cena celkem nové položky bez DPH			131 000
	Cena celkem dodatek č.1 bez DPH			<b>1 977 000</b>
	DPH sazba 21 %			415 170
	Cena celkem dodatek č.1 včetně DPH			2 392 170

#### Odůvodnění:

V průběhu zpracování předmětu smlouvy byla vyvolána jednání se společností MOL Česká republika, s.r.o., která je vlastníkem technické infrastruktury odpočívky. Tato jednání si vyžádala přerušení prací do doby jejich ukončení se shodou na technickém řešení stavu. V důsledku tohoto došlo ke změně Objednatelům původně předpokládaného technického řešení, které má mmj. vliv i na rozsah poskytovaných služeb a dobu nutnou k jejich poskytnutí.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě částí Smlouvy, tak jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1/2020.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 8.8.2018, č. Objednatele 01PU-003765, č. poskytovatele 2272.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

V Praze dne - 7 -04- 2020

Za Poskytovatele:

V Brně dne 23.3.2020

## Příloha č. 1 Ocenění soupis prací

D1 Rozšíření odpočívky Velké Meziříčí, DÚR, DSP, PDPS, IČ, AD

Dodatek č.1/2020

specifikace prací

Pol.	Popis	Hodin	Sazba Kč	Cena v Kč
1	Zaměření	60	650	39 000
2	Geotechnický průzkum	120	650	78 000
3	Dokumentace DÚR		650	0
4	Dokumentace DÚSP	1480	650	962 000
	Zpevněné plochy			
	Kanalizace a vodovody			
	VO a elektro			
	Dopravní značení			
	DIO			
	Vegetační úpravy ploch ve správě ŘSD			
	Rekultivace			
	Oplocení			
5	Záborový elaborát a geometrické plány	120	650	78 000
6	Dokumentace PDPS	460	650	299 000
7	IČ pro získání SP	300	650	195 000
8	Autorský dozor	300	650	195 000
	Cena celkem dle původní SoD bez DPH			<b>1 846 000</b>
	Nové položky			
9	Aktualizace zameření po provedených staveb. úpravách	kpl.	9 700	9 700
10	Aktualizace průzkumu IS	kpl.	4 300	4 300
11	Kompletní rekonstrukce VO na ploše stávající odpočívky	115	650	74 750
12	Elektroinstalace a napojení na trafo MOL	65	650	42 250
	Cena celkem nové položky bez DPH			131 000
	Cena celkem dodatek č.1/2020 bez DPH			<b>1 977 000</b>
	DPH sazba 21 %			415 170
	Cena celkem dodatek č.1/2020 včetně DPH			<b>2 392 170</b>