

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 35-2-951/19/PD**

**I. Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s. p.**

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím  
Správy toků – oblast povodí Odry  
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED], referent pro provozní činnosti, tel. [REDACTED]  
[REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED], referent pro provozní činnosti, tel. [REDACTED]  
[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**VH atelier, spol. s r. o.**

IČO: 49437267

DIČ: CZ49437267

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 12070

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil - jednatel společnosti

ve věcech technických jedná [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 27-8608850237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. 35-2-951/19/PD ze dne 23. 4. 2019, dodatek č. 1.

**II. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**Článek II. Doba plnění, odstavec 1., se mění takto:**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1. 5. 2019**  
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30. 4. 2020**

V roce 2019 budou v rámci dílčího plnění provedeny, objednateli předány a fakturovány tyto práce - položky: kompletní geodetické podklady a koncept projektu (projednaný a odsouhlasený objednatel). Fakturace těchto prací - položek bude v roce 2019 u geodetických podkladů v objemu 100 % z položky v nabídkovém rozpočtu a u projekčních prací a inženýrské činnosti v objemu 40 % z položek v nabídkovém rozpočtu.

Jednotlivé dílčí části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:

- geodetické zaměření stavby, předání objednateli situace záborů na podkladě katastrální mapy, předání seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (využití) - trvalých i dočasných..... do 2 měsíců od zahájení
- předložení konceptu projektu, který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem ..... do 5 ti měsíců od zahájení
- termín konání závěrečného výrobního výboru .....31. 3. 2020

## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 15.4.2020

V Brně dne:

  
.....  
Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

  
.....  
Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel společnosti  
VH atelier, spol. s r. o.

[03]