



## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále jen „OZ“)

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec

Účet číslo: 305806603/0300

Zastoupena: Ing. Vladimír Stach, kvestor

Osoba odpovědná za smluvní vztah: Ing. Vladimír Stach, kvestor

Osoby odpovědné za plnění smlouvy: XXX

XXX

Interní číslo smlouvy: 20/9615/010

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. **Název/Firma: ZK Design a.s.**

Se sídlem v: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom

Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B 2381

IČ: 258 64 068

DIČ: CZ25864068

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Účet číslo: 7729420247/0100

Zastoupena: Ing. Radim Kšing, II. místopředseda představenstva, Ing. Ladislav Kašing,  
člen představenstva

Plátce DPH: ANO

(dále jen jako „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ujednání

1. Objednatel jakožto veřejný zadavatel zahájil otevřené nadlimitní řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem 010\_KV\_Doplňení nábytku pro budovu „T“ dne 29. 1. 2020.
2. Zhotovitel jakožto účastník veřejné zakázky podal svou nabídku dne 28. 2. 2020.
3. Smluvní strany následně uzavřely dne 26. 3. 2020 smlouvu o dílo na předmětnou veřejnou zakázku v souladu s § 124 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tj. v souladu s nabídkou zhotovitele.
4. V mezidobí od zahájení zadávacího řízení, resp. podání nabídky zhotovitele a podpisem smlouvy o dílo byl v České republice vyhlášen dne 12. 3. 2020 dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nouzový stav.





5. V souvislosti s nouzovým stavem jsou vládou stanovovány restriktce, omezení pohybu osob, uzavřeny hraniční přechody, kdy v této souvislosti dochází k narušení dodavatelských řetězců a komplikací při výrobě. Jeden ze zhotovitelových poddodavatelů je navíc slovenskou obchodní společností.
6. Vzhledem k uvedenému není zhotovitel objektivně schopen splnit původně sjednaný termín pro provedení díla a smluvní strany za účelem jeho prodloužení sjednávají tento dodatek smlouvy o dílo. Zhotovitel je dle smlouvy o dílo povinen provést dílo do 23. 4. 2020. Smluvní strany tento termín prodlužují o čtrnáct dní.
7. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. potřeba změny smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

## II. Předmět dodatku

Čl. III. Termín provedení díla odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:  
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 7. 5. 2020.“

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Dodatek je uzavřen elektronicky.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
<i>Radim Kašing    Ladislav Kašing</i> ..... osoba zastupující zhotovitele Ve Velké Polomi dne 16.4.2020	<i>Vladimír Stach</i> ..... Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne 16.04.2020

