

Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453; Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 35/I,N/956357,405970/2019/6,75
název akce: Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453
uzavřené dne: 09.12.2019

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HG partner s.r.o.

sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 27221253

DIČ: CZ27221253

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Aleš Trnečka, jednatel

zastoupený: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel, Ing. Aleš Trnečka, jednatel

číslo telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 435084389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací činí **971 000,- Kč**.

Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453; Dodatek č. 1

II.

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž nemožnosti projednání majetkoprávního vypořádání s dotčenými vlastníky, se posouvá termín odevzdání bodu:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a zajištění jejich vyjádření k realizaci stavby a uzavření smluv budoucích, vzory smluv předá objednatel technickým návrhem trvale dotčených pozemků nejpozději do 30.06.2020*

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


16-04-2020

V Teplicích dne

V Úvalech



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.



Ing. Jaroslav Vrzák, Ing. Aleš Trnečka
jednatelé
HG partner s.r.o.

