

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **STOPIN spol. s r.o., Klečaty 33, 391 81 Zálší**

Název akce : OB č.13, ul. Soběslavská, čp. 2223, Tábor

Číslo SOD : č. 37/2020

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **15.379,- Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :

- + výměna PVC v kuchyni
- + vyrovnaní výškového rozdílu podlah OSB pro P1-P3
- + montáž vnitřních dveří
- + drobná oprava omítek
- + osekání soklíku v předsíni

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	