



DOHODA O NAROVNÁNÍ č. 2 ke smlouvě o dílo číslo: 00777/2019/IM


I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ FOND		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
00777	2019	1M/3
poř. číslo	rok	zkř. odb.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:




(dále jen „objednatel“)

2. BDSTAV MORAVA s r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zastoupena: 
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1025024134/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 4. 2019 smlouvu o dílo ev. č. 00777/2019/IM (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“ (dále též „dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2019 ev. č. 00777/2019/IM/1 a dohody o narovnání ze dne 9. 3. 2020 ev. č. 00777/2019/IM/2 . Dílo bylo zhotovitelem dokončeno a objednateli předáno dne 12. 12. 2019.
2. Z důvodu okolností vzniklých po provedení díla vznikla potřeba změny smlouvy.
3. Po realizaci díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, zhotovitel je nezavinil a nemohl je předvídat a jsou nezbytné nutné k řádnému dokončení a zkolaudování díla (dále jen „vícepráce“):

Doplnění kouřových čidel do VZT

V rámci závěrečné kontrolní prohlídky hotové stavby bylo zástupcem HZS požadováno aktualizovat PBŘS (tj. požárně bezpečnostní řešení stavby). Z aktualizovaného PBŘS vyplynula potřeba doplnění kouřových čidel do sacího potrubí VZT jednotek ve 2. NP a 3. NP. Doplnění těchto čidel je nezbytné pro úplné dokončení a zkolaudování stavby.

4. Bližší specifikace víceprací je uvedena v položkovém soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají oceněnému soupisu prací dodávek a služeb zhotovitele.
5. Cena víceprací dle této dohody činí:

bez DPH	53.965,00 Kč
DPH 21 %	11.332,65 Kč
včetně DPH	65.297,65 Kč

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v této dohodě jsou nedílnou součástí díla.
2. Cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací zvyšuje a činí:

cena bez DPH	12.775.981,30 Kč
DPH 21%	2.682.956,07 Kč
cena celkem včetně DPH	15.458.937,37 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz



8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
9. K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 84/7448 ze dne 23. 3. 2020.
10. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací


V Ostravě dne 13.04.2020

V Ostravě dne 31.3.2020



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje





Příloha č. 1 smlouvy – Položkový soupis víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady celkem						53 965,00
Díl:	90	Přípočty				10 712,00
1	900 R00	HZS	h	51,50000	208,00	10 712,00
		Zprovoznění, vyzkoušení:35,5		35,50000		
		revize:				
		doprava:16		16,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				900,00
2	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s, lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150	m2	30,00000	30,00	900,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				12 000,00
3	767587001R00	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	20,00000	500,00	10 000,00
4	763131821	Demontáž SDK podhledu	m2	20,00000	100,00	2 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				29 258,80
5	Hlásič	D+M hlásič kouře MHG 231	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00
6	Patice	D+M patice pro hlásiče	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
7	Adaptér	D+M adaptér pro potrubí	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00
8	3	CYKY-J 5x 6 (C)	m	12,00000	83,90	1 006,80
9	31	Montáž CYKY-J 5x6mm2 750V (PU)	m	12,00000	21,00	252,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 094,20
10	VRN	Zařízení staveniště	-	1,00000	1 094,20	1 094,20